

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo na akci: „Likvidace elektrického vedení“

Kód akce: A1462

č. ORS/Von/395/2020 + D1

Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,
státní podnik**
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO
DIČ

000 07 536
CZ00007536

**Bankovní
spojení:**

Komerční banka, a. s., pobočka
Most

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn.: AXVIII 433

Číslo účtu:

[REDACTED]

Zastoupen:

Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

Ve věcech technických:

[REDACTED] vedoucí oddělení realizace staveb,
[REDACTED]
[REDACTED] technický pracovník oddělení realizace staveb
[REDACTED]
[REDACTED] technický pracovník oddělení realizace staveb středisko
[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

PROFFA s.r.o.
Dukelská 5417
430 01 Chomutov

IČO
DIČ

287 15 942
CZ28715942

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Chomutov

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn.: C 28272

Číslo účtu:

[REDACTED]

Zastoupena:

Pavlem Faiglem, jednatelem společnosti, [REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany v souladu s článkem XVII. odst. 8 Smlouvy o dílo uzavřené dne 11. 12. 2020 pod č. ORS/Von/395/2020 na akci „Likvidace elektrického vedení“, kód akce: A1462 (dále jen „Smlouva“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku výše citovanou Smlouvu a uzavírají tento Dodatek č. 1.

I. Důvod uzavření Dodatku č. 1

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je změna termínu dokončení a předání první části díla.

Důvodem prodloužení termínu plnění je nesouhlas vlastníka dotčených pozemků, společnosti Severočeské doly a.s., s vjezdem na pozemky této společnosti, na kterých měla být Zhotovitelem provedena likvidace elektrického vedení. Sdělení vlastníka pozemků tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1. Protože Objednatel není schopen ze shora uvedeného důvodu zajistit Zhotoviteli vstup na místo plnění, je nutné prodloužit termín dokončení a předání první části díla. Termín dokončení a předání druhé části díla zůstává beze změn.

II. Změna Smlouvy

Smluvní strany se dohodly, v návaznosti na čl. I tohoto Dodatku č. 1, že se ruší stávající znění odstavce 1 písm. a) článku IV Smlouvy a nahrazuje se tímto novým zněním:

Termín dokončení a předání díla:

a) 26 kusů sloupů a stožárů bude odstraněno, včetně dokončení zemních prací, v termínu do 15. 1. 2021.

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nezměněna.
 2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 1 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
 3. Tento Dodatek č. 1 je zpracován ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu, obě Smluvní strany obdrží dva výtisky.
 4. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísní, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
 5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
3. Nedílnou součástí této Smlouvy je:

Příloha č. 1: Sdělení vlastníka pozemků k provádění prací

V Chlumci dne 17. 12. 2020


V Chomutově dne



Ing. Walter Fiedler
ředitel podniku
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(Objednatel)



Pavel Faigl
jednatel společnosti
PROFFA s.r.o.
(Zhotovitel)



Příloha č. 1

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. ORS/Von/395/2020 + D1**

„Likvidace elektrického vedení“

Kód akce: A1462

Sdělení vlastníka pozemků k provádění prací



Severočeské doly a.s.

Palivový kombinát Ústí, s.p.
[redacted] - vedoucí
oddělení realizace staveb
Hrbovická 2
403 39 Chlumec

VÁŠ DOPIS ZE DNE/ZNAČKY

NAŠE ZNAČKA
TŘ/OPÚR/2020/

VYŘIZUJE/LINKA
[redacted]

CHOMUTOV
10.12.2020

Sdělení k provádění prací

K Vašemu záměru „**Likvidace el. vedení (H600684, H 600669)**“ na našich pozemcích Vám sdělujeme, že vjezdem za současných klimatických podmínek by byly způsobeny, tak rozsáhlé škody, že uvedení pozemků do současného stavu by bylo značně neekonomické. Z uvedeného důvodu nesouhlasíme s vjezdem na naše pozemky v termínu do 31. 12. 2020.

S pozdravem

Ing. Petr Kirsch
specialista přípravy území

