

DODATEK č. 4

Smlouvy o dílo na akci: „Snížení energetické náročnosti správní budovy Kladenské doly“

Kód akce: A2341

č. KLA/PO/291/2020



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost

Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,
státní podnik**
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO
DIČ

00007536
CZ00007536

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka
Most

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433

Číslo účtu:



Zastoupen:

Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

Ve věcech technických:
email / tel. č.:

vedoucí oddělení ZNHČ střediska Kladenské doly
[redacted]

(dále jen „Objednatel“)

a

ALLKON s.r.o.

Okružní 350, 435 13 Meziboří

IČO
DIČ

25008196
CZ25008196

Bankovní spojení:

MONETA Money Bank, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. C 11031

Číslo účtu:



Zastoupena:

Antonínem Hurtem, jednatelem společnosti

Ve věcech technických:
email / tel. č.:

stavbyvedoucí
[redacted]

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany, v souladu s čl. IV. odst. 2 a čl. XVIII. odst. 8 Smlouvy o dílo na akci „Snížení energetické náročnosti správní budovy Kladenské doly“, kód akce: A2341, uzavřené dne 6. 10. 2020 pod č. Objednatele KLA/PO/291/2020, ve znění Dodatku č. 1 účinného ode dne 16. 12. 2020, Dodatku č. 2 účinného ode dne 29. 12. 2020 a Dodatku č. 3 účinného ode dne 2. 2. 2021 (dále jen „Smlouva“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku citovanou Smlouvu a uzavírají k ní tento Dodatek č. 4.

I. Důvod uzavření dodatku

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 4 je změna ceny díla a termínu plnění z následujících důvodů:

1) Vícepráce - projektová dokumentace hromosvod:

V rámci plnění předmětu Smlouvy Zhotovitel předložil Objednateli Zprávu o mimořádné revizi hromosvodu, tato revize však byla provedena dle již neplatné normy a vychází pouze z provedení opětovné montáže, ač s novým elektroinstalačním materiálem, tedy jen opravy. S takto provedenou revizí Objednatel nesouhlasí a požaduje její provedení dle platných právních předpisů a v souladu s ČSN EN 62305-3 ed.2. Po provedeném přezkumu projektové dokumentace k provedení stavby (dále jen „PDS“) a soupisu prací bylo Objednatelům konstatováno, že součástí této PDS není projekt instalace hromosvodu (dále jen „PDH“) , přičemž není obsažen ani v položkách rozpočtu: č. 150 - Nový hromosvod vč. příslušenství a revize (kotvení, jímací tyče atd.) - plochá střecha a č. 151 - Nový hromosvod vč. příslušenství a revize (kotvení, koncové tyče, uzemnění atd.) - svislé rozvody.

Objednatel na 18. kontrolním dnu stavby odsouhlasil Zhotoviteli vícepráce v tom smyslu, že Zhotovitel vyhotoví projektovou dokumentaci na ochranu před bleskem na novou soustavu podle platných norem. V rozpočtu nová položka č. 237.

Navýšení ceny díla o 18 975,- Kč bez DPH.

2) Vícepráce - rozdíl původního stavu hromosvodu a instalace hromosvodu podle nové PDH:

Dle nové PDH se rozsah provedení svodů od původního stavu liší, množství svodů bylo novou PDH navýšeno o 4 ks. Nově byly v PDH doplněny instalace přepětové ochrany a ekvipotenciální pospojování kovových částí na úrovni střech. Nově bude uzemňovací vedení doplněno o zemnicí pás. Ostatní rozsah jímací soustavy dle nové PDH se od původního stavu neliší. Veškeré práce na hromosvodu budou dokončeny podle nové PDH.

Objednatel na 24. kontrolním dnu odsouhlasil Zhotoviteli vícepráce v tom smyslu, že množství (délka) svodů bude navýšeno o 60 m, tj. tři kusy na vyšší správní budově a jeden kus na budově ZBZS a položky nových instalací. K vyčíslení úprav je pro svody použita položka č. 151 původního rozpočtu ze smlouvy, pro nové svody byla doplněna položka č. 238 a pro další montáže byly doplněny nové položky č. 239 - 271, neuvedené v původním rozpočtu.

Navýšení ceny díla o 107 346,40 Kč bez DPH.

3) Méněpráce – použití jiného materiálu fólie:

Zhotovitel při montáži novové fólie použil fólii bez integrované mřížky, což neodpovídá položce rozpočtu ze smlouvy, cena za použitou „běžnou“ fólii je o 123,- Kč bez DPH nižší.

Smluvní strany se na 24. kontrolním dnu dohodly na méněpráci, kdy původní položka č. 118 - Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě novými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s integrovanou mřížkou pro aplikaci omítky výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm bude nahrazena položkou č. 272 - Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě novými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm.

Tato méněpráce představuje změnu dle § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Snížení ceny díla o 23 361,89 Kč bez DPH.

4) Méněpráce – použití jiné skladby podkladní omítky:

Zhotovitel při montáži potažení vnějších ploch pletivem použil pouze jednu vrstvu perlinky, což neodpovídá položce schváleného rozpočtu, ve které jsou dvě vrstvy, množství je nově upraveno na jednu polovinu.

Smluvní strany se na 24. kontrolním dnu dohodly na méněpráci, kdy původní položka č. 57 - Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu

stěn bude nahrazena novou položkou č. 273 - Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn.

Snížení ceny díla o 26 137,97 Kč bez DPH.

Uvedené řešení změn ceny díla představuje ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ nepodstatnou změnu závazku ve výši 2,26 % původní hodnoty závazku.

5) Prodloužení termínu plnění Smlouvy:

Objednatel zápisem ve stavebním deníku ze dne 27. 1. 2021 přerušil práce s ohledem na nízké teploty, při kterých nelze aplikovat materiály zateplovacího systému podle technologických postupů a technických listů, zejména lepící a armovací stěrkové hmoty, mozaikové omítky a opravy tenkovrstvé silikonové omítky.

Dle dohody Smluvních stran obnovil Zhotovitel, i s ohledem na vícepráce uvedené v čl. I. odst. 1 tohoto Dodatku č. 4, realizaci prací na díle po oboustranném schválení Protokolu změny číslo č. 4, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 4., a to dne 21. 6. 2021. Dílo bez vad a nedodělků Zhotovitel dokončí do 16 kalendářních dnů od obnovení prací, tj. do 7. 7. 2021.

II. Změna Smlouvy

1. Ruší se stávající znění odst. 1 čl. IV. Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Termín dokončení a předání díla: nejpozději do 7. 7. 2021

2. Ruší se stávající znění odst. 1 čl. VI. Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Cena díla je stanovena dle aktuální situace a činí:

Cena díla dle Smlouvy (původní hodnota závazku) bez DPH	6 735 595,20 Kč
Cena díla dle Smlouvy (ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3) bez DPH	6 523 957,50 Kč
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle dodatku č. 4, bez DPH	+126 321,40 Kč
Práce, které nebyly realizovány (méněpráce) dle dodatku č. 4, bez DPH	- 49 499,86 Kč
Cena po provedení změn – cena celkem bez DPH	6 600 779,04 Kč

III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 4 nezměněna.
- Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 4 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 4. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 4 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 4 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
- Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu, po dvou každé Smluvní straně.
- Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 4, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli,

a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísni, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.


6. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 je:

Příloha č. 1: Protokol změny (číslo PZ: 4) ze dne 14. 6. 2021 včetně příloh

V Chlumci dne

29. 6. 2021



Ing. Walter Fiedler
ředitel

Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(Objednatel)

V Meziboří dne

02-07-2021



Antonín Hirt
jednatel
ALLKON s.r.o.
(Zhotovitel)



Příloha č. 1

Protokol změny ze dne 14. 6. 2021 včetně příloh

PROTOKOL ZMĚNY		Číslo PZ: 4
Zhotovitel: ALLKON s.r.o. Okružní 350 435 13 Meziboří IČO: 25008196 DIČ: CZ 25008196		Objednatel: Palivový kombinát Ústí, s. p. Hrbovická 2 403 39 Chlumec IČO: 00007536 DIČ: CZ 00007536
Název akce: Snížení energetické náročnosti správní budovy Kladenské doly		Datum: 14. 6. 2021
Projektová dokumentace:	DRAKISA s.r.o. 12/2017, aktualizace 06/2020	
Smlouva o dílo:	ze dne 06. 10. 2020 č. objednatele KLA/PO/291/2020 č. zhotovitele	
Postupem prací byly zjištěny a vzájemně odsouhlaseny tyto změny: 1) Vícepráce - projektová dokumentace hromosvod: Zhotovitel předložil Zprávu o mimořádné revizi hromosvodu - revize je vykonaná dle již neplatné normy a vychází z provedení opětovné montáže s novým elektroinstalačním materiálem, tedy jen opravy. S takto provedenou revizí objednatel nesouhlasil a požaduje její provedení dle platné legislativy. Po oboustranné dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem bylo konstatováno, že uvedená PD hromosvodu není součástí PD prováděné stavby a není obsažena ani v položkách rozpočtu: č. 150 - Nový hromosvod vč. příslušenství a revize (kotvení, jímací tyče atd.) - plochá střecha č. 151 - Nový hromosvod vč. příslušenství a revize (kotvení, koncové tyče, uzemnění atd.) - svislé rozvody Objednatel na 18. kontrolním dnu odsouhlasil zhotoviteli vícepráci - zhotovitel vyhotoví projektovou dokumentaci na ochranu před bleskem na novou soustavu podle platných norem. V rozpočtu nová položka č. 237. Navýšení ceny stavby je o 18 975,- Kč bez DPH. 2) Vícepráce - rozdíl původního stavu hromosvodu a podle nové PD: Dle nové projektové dokumentace hromosvodu se rozsah provedení svodů od původního stavu liší, množství svodů bylo novou PD navýšeno o 4 ks. Nově byli v PD doplněny instalace přepětové ochrany a ekvipotenciální pospojování kovových částí na úrovni střech. Nově bude uzemňovací vedení doplněno o zemnicí pás. Ostatní rozsah jímací soustavy dle nové PD se od původního stavu neliší. Veškeré práce na hromosvodu budou dokončeny podle nové PD. Objednatel na 24. kontrolním dnu odsouhlasil zhotoviteli vícepráce - množství (délka) svodů bude navýšena o 60 m tj. tři kusy na vyšší správní budově a jeden kus na budově ZBZS a položky nových instalací. K vyčíslení úprav je pro svody použita položka schváleného rozpočtu č. 151, položka pro nové svody je č. 238 a pro další montáže jsou doplněny nové, neuvedené ve schváleném rozpočtu, nové položky jsou č. 239-271. Navýšení ceny stavby je o 107 346,40 Kč bez DPH.		

3) Méněpráce - použití jiného materiálu fólie:

Zhotovitel při montáži nopové fólie použil fólii bez integrované mřížky, to neodpovídá položce schváleného rozpočtu, cena za použitou "běžnou" fólii je o 123,- Kč nižší. Zhotovitel a objednatel se na 24. kontrolním dnu vzájemně dohodli na méněpráci.

stará položka č. 118 - Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s integrovanou mřížkou pro aplikaci omítky výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm

nová položka č. 272 - Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm

Snížení ceny stavby je o 23 361,89 Kč bez DPH.

4) Méněpráce - použití jiné skladby podkladní omítky:

Zhotovitel při montáži potažení vnějších ploch pletivem použil pouze jednu vrstvu perlinky, to neodpovídá položce schváleného rozpočtu ve které jsou dvě vrstvy, množství je nově upraveno na jednu polovinu. Zhotovitel a objednatel se na 24. kontrolním dnu vzájemně dohodli na méněpráci.

stará položka č. 57 - Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn.

nová položka č. 273 - Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn.

Snížení ceny stavby je o 26 137,97 Kč bez DPH.

5) Prodloužení termínu:

Objednatel zápisem ve stavebním deníku ze dne 27. 1. 2021 přerušil práce s ohledem na nízké teploty, při kterých nelze aplikovat materiály zateplovacího systému podle technologických postupů a technických listů, zejména lepící a armovací stěrkové hmoty, mozaikové omítky a opravy tenkovrstvé silikonové omítky.

Dle vzájemné dohody objednatele a zhotovitele nastoupí zhotovitel na dokončení prací po oboustranném schválení Protokolu změny č. 4

a to dne 21. 6. 2021, kdy již budou vhodné klimatické podmínky a stavební práce, opravy podle předmětu SoD, bez vad a nedodělků, dokončí do 16 kalendářních dnů od nástupu.

Termín dokončení stavby je prodloužen do 7. 7. 2021.

Stavební objekt:	stavba není členěna na stavební objekty
Důvod změny dle ZZVZ §222:	odst. 4. změny de minimis
Vyčíslení změny:	
Dle bodu 01)	+ 18 975,00 Kč
dle bodu 02)	+ 107 346,40 Kč
Dle bodu 03)	- 23 361,89 Kč
Dle bodu 04)	- 26 137,97 Kč
Celkem	+ 76 821,54 Kč
Změna postupu prací	+ 76 821,54 Kč

Původní cena dle smlouvy o dílo
vč.dodatků č.1-3

6 523 957,50 Kč bez DPH

Změna celkem

+ 76 821,54 Kč bez DPH

Cena po provedení změny

6 600 779,04 Kč bez DPH

<u>Přílohy:</u>	č. 1 - Položkový rozpočet stavby s vyčíslením změn č. 2 - scan zápisu objednatele v SD o přerušení prací z 27. 01. 2021	
Za zhotovitele:	Antonín Hurt jednatel společnosti	
Za projektanta:	Ing. Pavel Koníř, MBA jednatel společnosti	
Za objednatel:	Ing. Walter Fiedler ředitel	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: A2341dodatek4 Stavba: Snížení energetické náročnosti správní budovy Kladenské doly

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Libušín	Datum:	8. 6. 2021
Zadavatel:		IČ:	00007536
Palivový kombinát Ústí, s.p.		DIČ:	CZ00007836
Zhotovitel:		IČ:	25008196
ALLKON s.r.o.		DIČ:	CZ2500896
Projektant:		IČ:	22802258
Ing. P. Koníř, Ing. J. Ptáčková; DRAKISA s.r.o.		DIČ:	CZ22802258
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚKS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezuující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		6 600 779,04
DPH	Sazba daně	
	zákl. přeneseně 21,00%	Základ daně
	sníž. přeneseně 15,00%	6 600 779,04
Cena s DPH		Výše daně
		0,00
		0,00
Cena s DPH		6 600 779,04

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: A2341dodatek4

Stavba: Snižování energetické náročnosti správní budovy Kladenské doly

Místo: Libušín

Datum: 8. 6. 2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s.p.

Ing. P. Koníř, Ing. J.

Zhotovitel: ALLKON s.r.o.

Projektant:

Ptáčková; DRAKISA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

6 600 779,046 600 779,04

2 - změna
č.4 VEDLEJŠÍ NÁKLADY

46 500,0046 500,00

STA

D.1.1 -
změna č.4 ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A STŘECHY

6 554 279,046 554 279,04

STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snižení energetické náročnosti správní budovy Kladenské doly
Objekt: 2 - změna č.4 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY

KSO: Libušín
Místo:
Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s.p.
Zhotovitel: ALLKON s.r.o.

Projektant: Ing. P. Koníř, Ing. J. Práčková, DRAKISA s.r.o.
Zpracovatel:

CC-CZ: 8. 6. 2021
Datum:
IČ: 00007536
DIČ: CZ00007836
IČ: 25008196
DIČ: CZ2500896
IČ: 22802258
DIČ: CZ22802258
IČ:
DIČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy UKS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		46 500,00	
DPH základ. přenesená snížen. přenesená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	46 500,00 0,00	21,00% 15,00%	0,00 0,00
Cena s DPH		v CZK 46 500,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Snižení energetické náročnosti správní budovy Kladenské doly

Objekt:

2 - změna č.4 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Místo:

Libušín

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, s.p.

Zhotovitel:

ALLKON s.r.o.

Datum:

8. 6. 2021

Projektant:

Ing. P. Koníř, Ing. J.
Ptáčeková; DRAKISA
s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

46 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

32 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

9 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

5 000,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti správní budovy Kladenské doly

Objekt: 2 - změna č.4 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Místo: Libušín

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s.p.

Zhotovitel: ALLKON s.r.o.

Datum: 8. 6. 2021

Projektant: Ing. P. Koníř, Ing. J. Pláčková; DRAKISA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				46 500,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				46 500,00	
1	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště - zřízení, provoz, zrušení	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2020 01
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000		32 500,00	
2	K	034002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zabezpečení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
	W		OCHRANNE PASKY, ZABRADLI, ZABEDNENI ATD.					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
3	K	034503000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule pro ZS	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2020 01
D	VRN4		Inženýrská činnost				9 000,00	
4	K	043002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2020 01
5	K	045002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 01
D	VRN7		Provozní vlivy				5 000,00	
6	K	071002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy provoz investora, třetích osob	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPOISU PRACÍ

Stavba: Snižování energetické náročnosti správní budovy Kladenské doly
Objekt: D.1.1 - změna č.4 - ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A STŘECHY

KSO: Libušín
Místo: Libušín
Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s.p.
Zhotovitel: ALLKON s.r.o.

Projektant: Ing. P. Koniř, Ing. J. Ptáčková; DRAKISA s.r.o.
Zpracovatel:

CC-CZ: 8. 6. 2021
Datum: 00007536
IČ: CZ00007836
DIČ: 25008196
IČ: CZ2500896
DIČ: 22802258
IČ: CZ22802258
DIČ: IČ: DIČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy UKS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		6 554 279,04	
DPH základ. přenesená sníž. přenesená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 554 279,04 0,00	21,00% 15,00%	0,00 0,00
Cena s DPH		6 554 279,04	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Snižení energetické náročnosti správní budovy Kladenské doly

D.1.1 - změna č.4 - ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A STŘECHY

Libušín

Palivový kombinát Ústí, s.p.

ALLKON s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

8. 6. 2021

Ing. P. Koniř, Ing. J. Práčková; DRAKISA s.r.o.

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 6 554 279,04

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	4 199 953,30
1 - Zemní práce	87 242,55
10 - Přípravné a bourací práce	125 477,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 737,61
38 - Různé kompletní konstrukce	1 868,76
5 - Komunikace pozemní	74 561,22
61 - Úprava povrchů vnitřních	6 938,64
62 - Úprava povrchů vnějších	2 926 297,59
64 - Osazování výplní otvorů	15 924,76
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 015,55
94 - Lešení a stavební výtahy	695 387,16
96 - Bourání konstrukcí	33 351,58
998 - Přesun hmot	224 150,08
PSV - Práce a dodávky PSV	2 346 757,34
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	44 609,34
712 - Povlakové krytiny	738 310,91
713 - Izolace tepelné	497 569,69
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 260,20
741 - Elektroinstalace - silnoproud	142 574,72
01 - Uzemění	13 040,00
02 - Hromosvod	1 250,00
1 - Zemní práce	49 300,20

03 - Ochranné pospojování	22 221,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	19 650,00
762 - Konstrukce tesařské	131 856,76
764 - Konstrukce klempířské	702 766,39
767 - Konstrukce zámečnické	54 599,70
783 - Dokončovací práce - nátěry	29 790,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 419,63
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	7 568,40

SOUPIIS PRACÍ

Stavba: Snižování energetické náročnosti správní budovy Kladenské doly

Objekt: D.1.1 - změna č.4 - ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A STŘECHY

Místo: Libušín

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s.p.

Zhotovitel: ALLKON s.r.o.

Datum: 8. 6. 2021

Projektant: Ing. P. Konří, Ing. J. Pláčková; DRAKISA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 554 279,04

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

4 199 953,30

D	1	Zemní práce	87 242,55					
1	K	132212111	Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádů v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	21,423	1 220,00	26 136,06	CS ÚRS 2020 01
		W	PRO ZATAZENÍ IZOLACE POD TEREN					
		W	/viz TZ /					
		W	0,60*(44,20+40,52+0,50*2)*2*0,50					
		W	-0,60*14,60*0,50					
		W	-0,60*7,20*0,50					
		W	-0,60*(2,30+3,20*2+6,00+2,10)*0,50					
		W	-0,60*1,20*0,50					
		W	3,00					
		W	ODPOČET KONSTRUKCE ZPEV.PLOCH					
		W	ZVÝCINÝ POVRCH					
		W	-0,60*(4,30+0,30+39,23+0,90+2,70)*0,35					
		W	BETONOVÝ POVRCH					
		W	-0,60*(11,75+9,35)*0,35					
		W	OKAP.CHODNICEK					
		W	-0,60*(10,10+19,40+26,15)*0,20					
		W	Součet					

2	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	21,069	127,00	2 675,76	CS ÚRS 2020 01
		W	ZPEVNÝ ZASYP STERKODRTI					
		W	POD ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
		W	ZVÝCINÝ POVRCH					
		W	0,60*(4,30+0,30+39,23+0,90+2,70)*0,35					
		W	BETONOVÝ POVRCH					
		W	0,60*(11,75+9,35)*0,35					
		W	OKAP.CHODNICEK					
		W	0,60*(10,10+19,40+26,15)*0,20					
		W	Součet					

3	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	42,138	400,00	16 855,20	CS ÚRS 2020 01
4	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	0,354	127,00	44,96	CS ÚRS 2020 01
		W	ZPEVNÝ ZASYP ZEMINOU					
		W			21,423			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			-21,069		-21,069			
			Součet		0,354			
5	K	166151101	Přehození neuleňelého výkopku z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,354	124,00	43,90	CS ÚRS 2020 01
W			ZEMINA NA ZPETNY ZASYP					
			0,354		0,354			
W			Součet		0,354			
					0,354			
6	K	162251101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m	m3	21,069	34,70	731,09	CS ÚRS 2020 01
W			PŘEBYTEČNA ZEMINA K MISTU NALOŽENÍ					
			21,423		21,423			
W			-0,354		-0,354			
			Součet		21,069			
7	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neuleňelého výkopku nebo sypaniny strojné nakládání, množství do 100 m3, z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	21,069	138,00	2 907,52	CS ÚRS 2020 01
8	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 m do 10 000 m	m3	21,069	259,00	5 456,87	CS ÚRS 2020 01
W			ODVOZ NA SKLADKU					
			21,069		21,069			
W			Součet		21,069			
					21,069			
9	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	210,690	19,80	4 171,86	CS ÚRS 2020 01
W			21,069*10		210,690			
			Součet		210,690			
10	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	37,924	650,00	24 650,60	CS ÚRS 2020 01
W			21,069*1,800		37,924			
			Součet		37,924			
11	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemědě 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění omice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	74,508	26,40	1 967,01	CS ÚRS 2020 01
W			UPRAVA TERÉNU POD ZPEV.PLOCHY					
			ZVÍČINY POVRCH					
W			0,60*(4,30+0,30+39,23+0,90+2,70)					
			BETONOVY POVRCH					
W			0,60*(11,75+9,35)					
			OKAP.CHODNICEK					
W			0,60*(10,10+19,40+26,15)					
			Součet					
12	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdiů strojné v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním	m2	74,508	21,50	1 601,92	CS ÚRS 2020 01
D			Přípravné a bourací práce					
			Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
13	K	919735113	STAV.ZVÍČINY POVRCH	m	47,430	126,00	125 477,80	5 976,18 CS ÚRS 2020 01
W			PRO ZATAŽENÍ IZOLACE POD TEREN					
			/dle udaje projektanta/					
W			4,30+0,30+39,23+0,90+2,70					
			Součet					
14	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	21,100	245,00	5 169,50	CS ÚRS 2020 01
W			STAV.BETONOVY POVRCH					
			PRO ZATAŽENÍ IZOLACE POD TEREN					
W			/dle udaje projektanta/					
			11,75+9,35					
W			Součet		21,100			
					21,100			

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
15	K	113107143	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm		m2	28,458	301,00	8 565,86		CS ÚRS 2020 01
	W		STAV.ZVÍCNÝ POVRCH							
	W		PRO ZATAZENÍ IZOLACE POD TEREN							
	W		/dle udaje projektanta/			28,458				
	W		0,60*(4,30+0,30+39,23+0,90+2,70)			28,458				
	W		Součet							
16	K	113107131	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm		m2	12,660	592,00	7 494,72		CS ÚRS 2020 01
	W		STAV.BETONOVÝ POVRCH							
	W		/dle udaje projektanta/			12,660				
	W		0,60*(11,75+9,35)			12,660				
	W		Součet							
17	K	113107130	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm		m2	33,390	538,00	17 963,82		CS ÚRS 2020 01
	W		STAV.BETONOVÝ CHODNÍCEK							
	W		/dle udaje projektanta/			33,390				
	W		0,60*(10,10+19,40+26,15)			33,390				
	W		Součet							
18	K	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm		m2	74,508	305,00	22 724,94		CS ÚRS 2020 01
	W		PODKLADY ZPEV.PLOCH							
	W		/odhad skladby/			74,508				
	W		28,458+12,66+33,39			74,508				
	W		Součet							
19	K	997221151	Vodorovná doprava suti stavebním klečkem s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m		t	21,122	185,00	3 907,57		CS ÚRS 2020 01
	W		K MISTU NALOŽENÍ							
	W		8,993+4,115+8,014			21,122				
	W		Součet							
20	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti		t	21,122	164,00	3 464,01		CS ÚRS 2020 01
21	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km		t	21,122	47,90	1 011,74		CS ÚRS 2020 01
	W		ODVOZ NA SKLADKU							
	W		21,122			21,122				
	W		Součet							
22	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km		t	401,318	12,60	5 056,61		CS ÚRS 2020 01
	W		21,122*19			401,318				
	W		Součet							
23	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02		t	8,993	1 120,00	10 072,16		CS ÚRS 2020 01
	W		8,993							
	W		Součet							
24	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01		t	12,129	710,00	8 611,59		CS ÚRS 2020 01
	W		4,115+8,014			12,129				
	W		Součet							
25	K	997221141	Vodorovná doprava suti stavebním klečkem s naložením a se složením ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 50 m		t	21,607	135,00	2 916,95		CS ÚRS 2020 01
	W		21,607			21,607				
	W		Součet							
26	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti		t	21,607	164,00	3 543,55		CS ÚRS 2020 01
27	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km		t	21,607	42,70	922,62		CS ÚRS 2020 01
	W		ODVOZ NA SKLADKU							
	W		21,607			21,607				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
V			Součet		21,607			
28	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	410,533	9,82	4 031,43	CS ÚRS 2020 01
V			21,607*19		410,533			
V			Součet		410,533			
29	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařídného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	21,607	650,00	14 044,55	CS ÚRS 2020 01
V			21,607		21,607			
V			Součet		21,607			
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				3 737,61	
30	K	349231811	Přízdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavazání přes 80 do 150 mm	m2	3,810	981,00	3 737,61	CS ÚRS 2020 01
V			PO VYBOURANI ZARUBNI					
V			1/2 TZ a vykr.c.08+02/					
V			D1		1,200			
V			0,30*2,00*2					
V			D3		1,410			
V			0,30*2,35*2					
V			D7		1,200			
V			00,30*2,00*2		3,810			
V			Součet					
D		38	Různé kompletní konstrukce				1 868,76	
31	K	R POL 7	Dvojházdo pro jítky - kompletní D+ M (viz souhrnná technická zpráva PD)	kus	30,000	54,98	1 649,40	
32	K	R POL 8	Jednosměrná uzavěra z drátěné PZ síťe rozm.cca 150x 150 mm na otvorech (štěrbínách) pro netopýry na dobu 7 dní - kompletní D+ M+ DMTŽ vč.likvidace (viz souhrnná technická zpráva PD)	kus	6,000	36,56	219,36	
D		5	Komunikace pozemní				74 561,22	
33	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živnic tl. přes 100 do 200 mm	m	47,430	52,60	2 494,82	CS ÚRS 2020 01
V			OBNOVA.ZPEVNYCH PLOCH					
V			/rozměry dle údaje projektanta/		47,430			
V			47,43		47,430			
V			Součet					
34	K	919731112	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy z betonu prostého tl. do 150 mm	m	21,100	158,00	3 333,80	CS ÚRS 2020 01
35	K	577154131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhuťnění tl. 60 mm	m2	28,458	431,00	12 285,40	CS ÚRS 2020 01
V			OBNOVA.ZPEV.PLOCH					
V			/rozměry dle údaje projektanta - odhad skladby/		28,458			
V			28,458		28,458			
V			Součet					
36	K	565165112	Asfaltový beton vrstva podkladní ACF 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuťněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhuťnění tl. 90 mm	m2	28,458	526,00	14 968,91	CS ÚRS 2020 01
37	K	573231112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,80 kg/m2	m2	28,458	17,40	495,17	CS ÚRS 2020 01
38	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	28,458	18,90	537,86	CS ÚRS 2020 01
39	K	581121115	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl. 150 mm	m2	12,660	685,00	8 672,10	CS ÚRS 2020 01
V			OBNOVA.ZPEV.PLOCH					
V			/rozměry dle údaje projektanta - odhad skladby/		12,660			
V			12,66		12,660			
V			Součet					
40	K	581111111	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl. 100 mm	m2	33,390	485,00	16 194,15	CS ÚRS 2020 01
V			OBNOVA OKAP.CHODNICKU					
V			/rozměry dle údaje projektanta - odhad skladby/		33,390			
V			33,39		33,390			

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava	
			Součet			33,390					
41	K	564732111	Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozproštěním, vhlčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm		m2	74,508	147,00	10 952,68		CS ÚRS 2020 01	
			PODKLADNI VRSTVY ZPEV.PLOCH A CHODNICKU								
			28,458+12,66+33,39			74,508					
			Součet			74,508					
42	K	564730111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého dreného vel. 16-32 mm s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm		m2	41,118	113,00	4 646,33		CS ÚRS 2020 01	
			PODKLADNI VRSTVY ZPEV.PLOCH								
			28,458+12,66			41,118					
			Součet			41,118					
			Úprava povrchů vnitřních					6 938,64			
D	61		Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková		m2	9,050	710,00	6 425,50		CS ÚRS 2020 01	
43	K	612325302	VNITRNI OSTENI NOVYCH DVERI								
			/viz výkres c.11/			2,700					
			0,50*(0,80+2,30*2)			2,900					
			0,50*(1,20+2,30*2)			3,450					
			0,50*(1,60+2,65*2)			9,050					
			Součet			9,050					
44	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omtaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn		m2	9,050	56,70	513,14		CS ÚRS 2020 01	
			Úprava povrchů vnějších					2 926 297,59			
45	K	622321121	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn		m2	54,050	240,00	12 972,00		CS ÚRS 2020 01	
			VNEJSI OSTENI NOVYCH DVERI								
			POD ZATEPLENI								
			/viz výkres c.11/			2,700					
			0,50*(0,80+2,30*2)			2,900					
			0,50*(1,20+2,30*2)			3,450					
			0,50*(1,60+2,65*2)			9,050					
			Mezisoučet								
			PO OTLUCENI VENK.OBKladu								
			D5			45,000					
			45,00			54,050					
			Součet			54,050					
46	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omtaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn		m2	54,050	47,00	2 540,35		CS ÚRS 2020 01	
47	K	629135102	Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm		m	463,450	75,60	35 036,82		CS ÚRS 2020 01	
			POD NOVE VENK.PARAPETY								
			/viz výpis klempířských výrobků/			232,750					
			4,75*49			3,400					
			0,85*4			6,000					
			1,50*4			3,400					
			0,85*4			6,000					
			1,50*4			211,900					
			POD NAVYSENI ATIKY			463,450					
			211,90			18,100	133,00	2 407,30		CS ÚRS 2020 01	
			Součet			18,100					
48	K	632451031	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm		m2						
			POD OPLECHOVANI PARAPETU								
			/viz výpis klempířských výrobků/			5,940					
			1,65*0,72*5								
			POD OPLECHOVANI KRYTINY ODVETRA.VI								
			/viz výpis klempířských výrobků/			2,000					
			2,50*0,80*1			2,720					
			3,40*0,80*1			2,480					
			3,10*0,80*1								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		3,10*0,80*1		2,480			
	W		3,10*0,80*1		2,480			
	W		Součet		18,100			
49	K	628195001	Očištění zdíva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m2	222,875	112,00	24 962,00	CS ÚRS 2020 01
	W		POD KLEMPÍRSKE PRVKY					
	W		453,85*0,30		136,155			
	W		18,10		18,100			
	W		SOKL POD UROVNI TERENU					
	W		(43,20+39,52+0,30*4)*2*0,50		83,920			
	W		-14,60*0,50		-7,300			
	W		-7,20*0,50		-3,600			
	W		-(2,30+3,20*2+6,00+2,10)*0,50		-8,400			
	W		4,00		4,000			
	W		Součet		222,875			
50	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí vyplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	549,116	33,10	18 175,74	CS ÚRS 2020 01
	W		OTVORY V OBVODOVEM ZDIVU					
	W		PRIZEMI					
	W		4,80*2,80*4		53,760			
	W		4,80*1,20*2		11,520			
	W		0,90*3,10		2,790			
	W		3,90*3,20		12,480			
	W		2,40*1,20		2,880			
	W		1,60*3,30		5,280			
	W		1,60*2,60		4,160			
	W		2,723*2,60		7,080			
	W		4,80*1,80		8,640			
	W		4,80*1,80*4		34,560			
	W		1,60*2,35		3,760			
	W		0,80*1,97		1,576			
	W		4,80*1,80*2		17,280			
	W		1.NP					
	W		1,50*2,60		3,900			
	W		4,80*1,50*3		21,600			
	W		0,90*2,70		2,430			
	W		1,50*2,70		4,050			
	W		4,80*1,80*2		17,280			
	W		1,50*2,60		3,900			
	W		4,80*1,80*7		60,480			
	W		2.NP					
	W		1,50*2,60		3,900			
	W		4,80*1,80*3		25,920			
	W		0,90*2,70		2,430			
	W		1,50*2,70		4,050			
	W		4,80*1,80*2		17,280			
	W		1,50*2,60		3,900			
	W		4,80*1,80*7		60,480			
	W		3.NP					
	W		1,50*2,60		3,900			
	W		4,80*1,80*3		25,920			
	W		0,90*2,70		2,430			
	W		1,50*2,70		4,050			
	W		4,80*1,80*2		17,280			
	W		1,50*2,60		3,900			
	W		4,80*1,80*7		60,480			
	W		4.NP					
	W		0,90*2,70		2,430			
	W		1,50*2,70		4,050			
	W		1,20*2,00		2,400			
	W		MRIZKY A OSTATNI					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			0,60*0,60*4		1,440			
W			0,40*0,40*5		0,800			
W			0,40*0,20*4		0,320			
W			0,10*0,15*70		1,050			
W			0,20*0,20*5		0,200			
W			25,00		25,000			
W			Součet		549,116			
51	K	622325103	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravovaných plochy přes 30 do 50%	m2	63,576	202,00	12 842,35	CS ÚRS 2020 01
W			FASADA NAD STRECHOU U SCHODISTE					
W			/viz TZ a legenda materialu/					
W			11,60*3,20		37,120			
W			3,66*3,80*2		27,816			
W			Odpocet otvoru					
W			-1,20*2,00		-2,400			
W			Připocet ostění					
W			0,20*(1,20+2,00*2)		1,040			
W			Součet		63,576			
52	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omtaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	63,575	47,00	2 988,03	CS ÚRS 2020 01
53	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	1 718,045	57,70	99 131,20	CS ÚRS 2020 01
W			POHLED SEVERNÍ					
W			(43,00+0,20*2)*(15,13+15,73)/2		669,862			
W			1,50*2*1,10		3,300			
W			0,80*2*1,30		2,080			
W			11,60*3,20		37,120			
W			POHLED VÝCHODNÍ					
W			(21,73+0,20)*5,28		115,790			
W			3,19*19,00		60,610			
W			14,60*7,68		112,128			
W			3,66*3,80		13,908			
W			POHLED ZAPADNÍ					
W			(21,73+0,20)*(5,48+5,68)/2		122,369			
W			14,60*(15,23+15,73)/2		226,008			
W			3,19*13,63		43,480			
W			3,66*3,80		13,908			
W			0,80*1,00*2		1,600			
W			0,80*1,20*2		1,920			
W			0,80*1,30*2		2,080			
W			POHLED JIŽNÍ					
W			19,40*5,28		102,432			
W			(18,70+0,20)*9,88		186,732			
W			11,60*18,10		209,960			
W			0,50*13,15		6,575			
W			(12,70*+0,20)*15,45		39,243			
W			1,70*1,00*2		3,400			
W			NEROVNOST TERENU A DETAILY					
W			127,00		127,000			
W			Odpocet otvoru					
W			PRIZEMI					
W			-4,80*2,80*4		-53,760			
W			-4,80*1,20*2		-11,520			
W			-0,90*3,10		-2,790			
W			-3,90*3,20		-12,480			
W			-2,40*1,20		-2,880			
W			-1,60*3,30		-5,280			
W			-1,60*2,60		-4,160			
W			-2,723*2,60		-7,080			
W			-4,80*1,80		-8,640			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		-4,80*1,80*4			-34,560			
W		-1,60*2,35			-3,760			
W		-0,80*1,97			-1,576			
W		-4,80*1,80*2			-17,280			
W		Připocet ostění						
W		0,15*(4,80+2,80)*2*4			9,120			
W		0,15*(4,80+1,20)*2*2			3,600			
W		0,20*(1,05+3,30)*2			1,530			
W		0,20*(4,00+3,30)*2			2,120			
W		0,15*(2,40+1,20)*2			1,080			
W		0,20*(1,70+3,30)*2			1,660			
W		0,40*(1,78+2,60)			1,752			
W		0,40*(2,723+2,60)			2,129			
W		0,15*(4,80+1,80)*2			1,980			
W		0,15*(4,80+1,80)*2*4			7,920			
W		0,15*(1,70+2,40)*2			0,975			
W		0,20*(1,00+2,00)*2			1,000			
W		0,15*(4,80+1,80)*2*2			3,960			
W		1.NP						
W		-1,50*2,60			-3,900			
W		-4,80*1,50*3			-21,600			
W		-0,90*2,70			-2,430			
W		-1,50*2,70			-4,050			
W		-4,80*1,80*2			-17,280			
W		-4,80*1,80*7			-60,480			
W		Připocet ostění						
W		0,60*(1,60+2,60)*2			4,080			
W		0,15*(4,80+1,50)*2*3			5,670			
W		0,15*(0,90+2,70)*2			0,945			
W		0,15*(1,50+2,70)*2			1,260			
W		0,15*(4,80+1,80)*2*2			3,960			
W		0,15*(4,80+1,80)*2*7			13,860			
W		2.NP						
W		-1,50*2,60			-3,900			
W		-4,80*1,80*3			-25,920			
W		-0,90*2,70			-2,430			
W		-1,50*2,70			-4,050			
W		-4,80*1,80*2			-17,280			
W		-1,50*2,60			-3,900			
W		-4,80*1,80*7			-60,480			
W		Připocet ostění						
W		0,60*(1,60+2,60)*2			4,080			
W		0,15*(4,80+1,50)*2*3			5,670			
W		0,15*(2,70)*2			0,810			
W		0,15*(1,50+2,70)*2			1,260			
W		0,15*(4,80+1,80)*2*2			3,960			
W		0,60*(1,60+2,60)*2			4,080			
W		0,15*(4,80+1,80)*2*7			13,860			
W		3.NP						
W		-1,50*2,60			-3,900			
W		-4,80*1,80*3			-25,920			
W		-0,90*2,70			-2,430			
W		-1,50*2,70			-4,050			
W		-4,80*1,80*2			-17,280			
W		-1,50*2,60			-3,900			
W		-4,80*1,80*7			-60,480			
W		Připocet ostění						
W		0,60*(1,60+2,60)*2			4,080			
W		0,15*(4,80+1,50)*2*3			5,670			
W		0,15*(2,70)*2			0,810			
W		0,15*(1,50+2,70)*2			1,260			
W		0,15*(4,80+1,80)*2*2			3,960			
W		0,60*(1,60+2,60)*2			4,080			
W		0,15*(4,80+1,80)*2*7			13,860			
W		3.NP						
W		-1,50*2,60			-3,900			
W		-4,80*1,80*3			-25,920			
W		-0,90*2,70			-2,430			
W		-1,50*2,70			-4,050			
W		-4,80*1,80*2			-17,280			
W		-1,50*2,60			-3,900			
W		-4,80*1,80*7			-60,480			
W		Připocet ostění						
W		0,60*(1,60+2,60)*2			4,080			
W		0,15*(4,80+1,50)*2*3			5,670			
W		0,15*(2,70)*2			0,810			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W			0,15*(1,50+2,70)*2		1,260			
W			0,15*(4,80+1,80)*2*2		3,960			
W			0,60*(1,60+2,60*2)		4,080			
W			0,15*(4,80+1,80)*2*7		13,860			
W			4.NP					
W			-0,90*2,70		-2,430			
W			-1,50*2,70		-4,050			
W			-1,20*2,00		-2,400			
W			Připocet ostění					
W			0,15*(0,90+2,70*2)		0,945			
W			0,15*(1,50+2,70)*2		1,260			
W			0,20*(1,20+2,00*2)		1,040			
W			MRIZKY A OSTATNI					
W			-0,60*0,60*4		-1,440			
W			-0,40*0,40*5		-0,800			
W			Součet		1 718,045			
54	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omitaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	1 718,045	47,00	80 748,12	CS ÚRS 2020 01
55	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	77,623	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
0	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	77,623	665,40	51 650,34	CS ÚRS 2020 01
W			ZATEPLENÍ SOKLU NAD UROVNI TERENJ					
W			POLYSTYREN TL.100 MM (predpoklad)					
W			/viz vykr.c.11-18/					
W			(43,20+39,52+0,30*4)*2*(0,35+0,80)/2		96,508			
W			-14,60*(0,35+0,80)/2		-8,395			
W			-7,20*(0,35+0,80)/2		-4,140			
W			-(2,30+3,20*2+6,00+2,10)*(0,35+0,80)/2		-9,660			
W			-1,20*(0,35+0,80)/2		-0,690			
W			4,00		4,000			
W			Součet		77,623			
56	M	28376443	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 100mm	m2	81,504	293,00	23 880,67	CS ÚRS 2020 01
57	K	622142001	Potažení vnějších ploch pleťivem v ploše nebo pružic, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	273,696	191,00	52 275,94	CS ÚRS 2020 01
W			2 X PERLINKA POD KAMINKOVOU OMITKU					
W			SOKL					
W			/viz pohledy nový stav/					
W			86,018*2		172,036			
W			NEZATEPLENE CASTI					
W			/odvetraní suterenu+rampa - predpoklad/					
W			(0,80*2+2,30)*1,00*2		7,800			
W			(0,80*2+3,20)*1,20*2		11,520			
W			(0,80*2+3,20)*1,30*2		12,480			
W			(0,80*2+6,00+2,10)*1,30*2		25,220			
W			(1,50*2+7,20)*1,10*2		22,440			
W			(1,70*2+1,20)*1,00*2		9,200			
W			13,00		13,000			
W			Součet		273,696			
57	K	622142001	Potažení vnějších ploch pleťivem v ploše nebo pružic, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	-273,696	191,00	-52 275,94	CS ÚRS 2020 01
W			2 X PERLINKA POD KAMINKOVOU OMITKU					
W			SOKL					
W			/viz pohledy nový stav/					
W			86,018*2		172,036			
W			NEZATEPLENE CASTI					
W			/odvetraní suterenu+rampa - predpoklad/					
W			(0,80*2+2,30)*1,00*2		7,800			
W			(0,80*2+3,20)*1,20*2		11,520			
W			(0,80*2+3,20)*1,30*2		12,480			
W			(0,80*2+6,00+2,10)*1,30*2		25,220			
W			(1,50*2+7,20)*1,10*2		22,440			
W			(1,70*2+1,20)*1,00*2		9,200			
W			13,00		13,000			
W			Součet		273,696			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
273	K	622142001	(0,80*2+3,20)*1,30*2	m2	12,480	191,00	26 137,97	CS ÚRS 2020 01
			(0,80*2+6,00+2,10)*1,30*2		25,220			
			(1,50*2+7,20)*1,10*2		22,440			
			(1,70*2+1,20)*1,00*2		9,200			
			13,00		13,000			
			Součet		273,696			
			273,696*-1 Přepočtené koeficientem množství		-273,696			
			Pořízení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pružících, na plíném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn		136,848			
			1 X PERLINKA POD KAMINKOVOU OMITKU					
			SOKL					
58	K	622135011	/viz pohledy nový stav/	m2	86,018	149,00	15 147,34	CS ÚRS 2020 01
			86,018*2/2					
			NEZATEPLENE CASTI					
			/odvetraní suterenu+rampa - předpoklad/					
			(0,80*2+2,30)*1,00*2/2		3,900			
			(0,80*2+3,20)*1,20*2/2		5,760			
			(0,80*2+3,20)*1,30*2/2		6,240			
			(0,80*2+6,00+2,10)*1,30*2/2		12,810			
			(1,50*2+7,20)*1,10*2/2		11,220			
			(1,70*2+1,20)*1,00*2/2		4,600			
59	K	62251121	13,00/2	m2	6,500	752,00	102 909,70	CS ÚRS 2020 01
			Součet		136,848			
			Yrovnaní nerovnosti podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stěn		101,660			
			NEZATEPLENE CASTI					
			/odvetraní suterenu+rampa - předpoklad/					
			(0,80*2+2,30)*1,00*2		7,800			
			(0,80*2+3,20)*1,20*2		11,520			
			(0,80*2+3,20)*1,30*2		12,480			
			(0,80*2+6,00+2,10)*1,30*2		25,220			
			(1,50*2+7,20)*1,10*2		22,440			
60	K	622211031	(1,70*2+1,20)*1,00*2	m2	9,200	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
			13,00		13,000			
			Součet		101,660			
			Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková hrubozrnná stěn		136,848			
			KAMINKOVA OMITKA					
			SOKL A NEZATEPLENE CASTI					
			273,696/2		136,848			
			Součet		380,961			
			Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm		380,961			
			Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm		380,961			
61	M	2837595R	ZATEPLENÍ FASADY NAD UROVNI SOKLU	m2		19,71	7 658,91	
			POLYSTYREN TL 140 MM					
			/viz výkr.c. 11-15/					
			(11,88+3,33*2)*18,05		334,647			
			6,30*3,50		22,050			
			11,88*3,50		41,580			
			15,00		15,000			
			Odpocet otvoru		-9,072			
			-0,84*2,70*4		-5,412			
			-1,64*3,30		-15,552			
0	K	622211031	-1,44*2,70*4	m2	-2,280	698,80	266 215,55	CS ÚRS 2020 01
			-1,14*2,00		380,961			
			Součet		388,580			
			deska EPS 70 fasádní tl 140mm					

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
62	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm		m2	1 345,113	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01	
0	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm		m2	1 345,113	675,76	908 973,56	CS ÚRS 2020 01	
W			ZATEPLENÍ FASADY NAD UROVNI SOKLU							
W			POLYSTYREN TL.120 MM							
W			/viz vkr.c.11-15/							
W			POHLED SEVERNÍ							
W			(43,12+0,32*2)*(15,30+15,70)/2							
W			-7,20*0,80			678,280				
W			-(6,00+2,10)*0,80			-5,760				
W			POHLED VÝCHODNÍ			-6,480				
W			(21,85+0,32)*5,13							
W			14,84*7,68			113,732				
W			POHLED ZAPADNÍ			113,971				
W			(21,85+0,32)*5,25							
W			14,84*15,70			116,393				
W			-2,30*0,20			232,988				
W			-3,20*0,50*2			-0,460				
W			POHLED JIŽNÍ			-3,200				
W			19,64*5,20							
W			(18,70+0,32)*10,10			102,128				
W			(12,70+0,32)*14,80			192,102				
W			-6,30*3,50			192,896				
W			-1,20*0,50			-22,050				
W			NEROVNOST TERENU A DETAILS A PRESAHY			-0,600				
W			127,00-15,00			112,000				
W			Odpocet otvoru							
W			PRIZEMI							
W			-4,70*2,80*4			-52,640				
W			-4,70*1,20*2			-11,280				
W			-0,99*3,30			-3,267				
W			-3,94*3,30			-13,002				
W			-2,34*1,20			-2,808				
W			-4,74*1,80			-8,532				
W			-4,74*1,80*4			-34,128				
W			-1,64*2,40			-3,936				
W			-0,94*2,00			-1,880				
W			-4,47*1,80*2			-16,092				
W			1.NP							
W			-1,54*2,60			-4,004				
W			-4,74*1,50*3			-21,330				
W			-4,74*1,80*2			-17,064				
W			-4,74*1,80*7			-59,724				
W			2.NP							
W			-1,60*2,60			-4,160				
W			-4,74*1,80*3			-25,596				
W			-4,74*1,80*2			-17,064				
W			-1,54*2,60			-4,004				
W			-4,74*1,80*7			-59,724				
W			3.NP							
W			-1,54*2,60			-4,004				
W			-4,74*1,80*3			-25,596				
W			-4,74*1,80*2			-17,064				
W			-1,54*2,60			-4,004				
W			-4,74*1,80*7			-59,724				
W			Součet							
W			Součet							
63	M	28375939	deska EPS 70 tl 120mm		m2	1 345,113	112,00	153 665,68	CS ÚRS 2020 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	622222001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	754,450	176,00	132 783,20	CS ÚRS 2020 01
	W		PRÍZEMÍ					
	W		(4,80+2,80)*2*4		60,800			
	W		(4,80+1,20)*2*2		24,000			
	W		(1,05+3,30)*2		7,650			
	W		(4,00+3,30)*2		10,600			
	W		(2,40+1,20)*2		7,200			
	W		(1,70+3,30)*2		8,300			
	W		(4,80+1,80)*2		13,200			
	W		(4,80+1,80)*2*4		52,800			
	W		(1,70+2,40)*2		6,500			
	W		(1,00+2,00)*2		5,000			
	W		(4,80+1,80)*2*2		26,400			
	W		1.NP					
	W		(4,80+1,50)*2*3		37,800			
	W		(0,90+2,70)*2		6,300			
	W		(1,50+2,70)*2		8,400			
	W		(4,80+1,80)*2*2		26,400			
	W		(4,80+1,80)*2*7		92,400			
	W		2.NP					
	W		(4,80+1,50)*2*3		37,800			
	W		(2,70)*2		5,400			
	W		(1,50+2,70)*2		8,400			
	W		(4,80+1,80)*2*2		26,400			
	W		(4,80+1,80)*2*7		92,400			
	W		3.NP					
	W		(4,80+1,50)*2*3		37,800			
	W		(2,70)*2		5,400			
	W		(1,50+2,70)*2		8,400			
	W		(4,80+1,80)*2*2		26,400			
	W		(4,80+1,80)*2*7		92,400			
	W		4.NP					
	W		(0,90+2,70)*2		6,300			
	W		(1,50+2,70)*2		8,400			
	W		(1,20+2,00)*2		5,200			
	W		Součet		754,450			
65	M	63151506	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,041$ tl 30mm	m2	124,485	121,00	15 062,69	CS ÚRS 2020 01
66	K	622222051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	9,703	218,00	2 115,25	CS ÚRS 2020 01
	W		OSTENÍ OTVORU					
	W		/viz výkres c.11/		9,703			
	W		1,78+2,723+2,60*2		9,703			
	W		Součet					
67	M	63151506	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,041$ tl 30mm	m2	4,269	121,00	516,55	CS ÚRS 2020 01
68	K	621221101	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek do 40 mm	m2	5,600	841,00	4 709,60	CS ÚRS 2020 01
	W		OSTENÍ OTVORU-PODHLÉDY LODŽII					
	W		MINERALNÍ VLNA TL.PRUM.30 MM					
	W		1,60*0,70*(3+2)		5,600			
	W		Součet					
69	M	63151506	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,041$ tl 30mm	m2	5,712	121,00	691,15	CS ÚRS 2020 01
	W		5,6*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		5,712			
	W		Součet					
70	K	622221101	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek do 40 mm	m2	18,200	687,00	12 503,40	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			OSTENI LODŽII		18,200			
W			MINERALNI VLNA TL.PRUM.30 MM		18,200			
W			0,70*2,60*2*(3+2)					
W			Součet					
71	M	63151506	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,041$ tl 30mm	m2	18,564	121,00	2 246,24	CS ÚRS 2020 01
W			18,2*1,02 "Přepočtené koeficientem množství					
W			Součet		18,564			
72	K	621521031	Omitka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 3,0 mm	m2	6,560	349,00	2 289,44	CS ÚRS 2020 01
W			podhledů					
W			PROBARVENA OMITKA		6,560			
W			1,60*0,82*(3+2)		6,560			
W			Součet					
73	K	622521031	Omitka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 3,0 mm	m2	1 957,642	331,00	647 979,50	CS ÚRS 2020 01
W			stěn					
W			PROBARVENA OMITKA STEN					
W			380,961					
W			1345,113					
W			754,45*0,27					
W			9,703*0,52					
W			0,82*2,60*2*(3+2)					
W			1,50					
W			Součet		1 957,642			
74	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	855,963	164,00	140 377,93	CS ÚRS 2020 01
W			VENKOVNI SPARA OTVORU					
W			PRIZEMI					
W			(4,80+2,80)*2*4		60,800			
W			(4,80+1,20)*2*2		24,000			
W			(0,90+3,10*2)		7,100			
W			(3,90+3,20*2)		10,300			
W			(2,40+1,20)*2		7,200			
W			(1,60+3,30*2)		8,200			
W			(1,60+2,60)		4,200			
W			(2,723+2,60)		5,323			
W			(4,80+1,80)*2		13,200			
W			(1,50+1,60)*2		6,200			
W			(4,80+1,80)*2*4		52,800			
W			(1,60+2,35*22)		53,300			
W			(0,80+1,97*2)		4,740			
W			(4,80+1,80)*2*2		26,400			
W			1.NP					
W			(1,50+2,60*2)		6,700			
W			(4,80+1,50)*2*3		37,800			
W			(0,90+2,70*2)		6,300			
W			(1,50+2,70)*2		8,400			
W			(4,80+1,80)*2*2		26,400			
W			(1,50+2,60*2)		6,700			
W			(4,80+1,80)*2*7		92,400			
W			2.NP					
W			(1,50+2,60*2)		6,700			
W			(4,80+1,50)*2*3		37,800			
W			(2,70*2)		5,400			
W			(1,50+2,70)*2		8,400			
W			(4,80+1,80)*2*2		26,400			
W			(1,50+2,60*2)		6,700			
W			(4,80+1,80)*2*7		92,400			
W			3.NP					
W			(1,50+2,60*2)		6,700			
W			(4,80+1,50)*2*3		37,800			
W			(2,70*2)		5,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(1.50+2.70)*2		8,400			
W			(4.80+1.80)*2*2		26,400			
W			(1.50+2.60)*2		6,700			
W			(4.80+1.80)*2*7		92,400			
W			4.NP					
W			(0.90+2.70)*2		6,300			
W			(1.50+2.70)*2		8,400			
W			(1.20+2.00)*2		5,200			
W			Součet		855,963			
75	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových připevněných hmoždinkami	m	211,580	113,00	23 908,54	CS ÚRS 2020 01
W			LISTY KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ					
W			UPŘESNÍ ZHOTOVITEL DLE SVE TECHNOLOGIE					
W			LISTY SOKLOVE					
W			17,44+3,33*2		24,100			
W			11,88+3,52*2		18,920			
W			Mezisoučet		43,020			
W			(43,12+39,56+0,32*5)*2		168,560			
W			Mezisoučet		168,560			
W			Součet		211,580			
76	M	59051651R	lišta soklová Al s okapničkou, základací U 14 cm, 0.95/200 cm vč.hmoždinek, podložek a spojek	m	47,322	5,43	256,96	
77	M	59051649R	lišta soklová Al s okapničkou, základací U 12 cm, 0.95/200 cm vč.hmoždinek, podložek a spojek	m	185,416	4,00	741,66	
78	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	1 281,263	48,60	62 269,38	CS ÚRS 2020 01
W			DILATAČNÍ					
W			18,05*2+5,20		41,300			
W			8,50*2		17,000			
W			Mezisoučet		58,300			
W			ROHOVE					
W			15,00*15		225,000			
W			18,50*4+5,50*4		96,000			
W			46,00		46,000			
W			Mezisoučet		367,000			
W			OKENNÍ					
W			855,963		855,963			
W			Mezisoučet		855,963			
W			Součet		1 281,263			
79	M	59051502	profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS	m	18,700	173,00	3 235,10	CS ÚRS 2020 01
80	M	59051500	profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS	m	45,430	173,00	7 859,39	CS ÚRS 2020 01
81	M	63127464	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	367,000	19,40	7 119,80	CS ÚRS 2020 01
W			367,00		367,000			
W			Součet		367,000			
82	M	59051475R	profil okenní začíšťovací s tkaninou, parapetní, okenní s okapničkou	m	941,559	4,86	4 575,98	
83	K	622461971	Přípi ZKD barvu om vněj šlech	m2	1 964,202	3,57	7 012,20	
W			BAREVNE RESENÍ FASADY					
W			6,56+1957,642		1 964,202			
W			Součet		1 964,202			
D		64	Osazování výpíní otvorů				15 924,76	
84	K	644941112	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm	kus	88,000	69,50	6 116,00	CS ÚRS 2020 01
W			NOVE VETRACI MRIZKY					
W			/dle výkazu ks projekanta/					
W			OZN.4					
W			600/600 MM (0.36 m2)					
W			4		4,000			
W			400/400 MM (0.16 m2)		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			400/200 MM (0.08 m2)					
W			4		4,000			
W			100/150 MM (0.015 m2)					
W			70		70,000			
W			200/200 MM (0.04 m2)					
W			5		5,000			
W			Součet		88,000			
85	M	55341413R	větrací mřížka do 0,36 m2 vč.povrchové úpravy	kus	9,000	50,84	457,56	
W			4*5		9,000			
W			Součet		9,000			
86	M	55341421R	větrací mřížka do 0,08 m2 vč.povrchové úpravy	kus	79,000	26,56	2 098,24	
W			4*70*5		79,000			
W			Součet		79,000			
87	K	644941121	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích montáž průchodky (trubky) se zhotovením otvoru v tepelné izolaci	kus	88,000	56,00	4 928,00	CS ÚRS 2020 01
88	M	28377615R	tvarovka průchodka	kus	88,000	26,42	2 324,96	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 015,55	
89	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	12,000	108,00	1 296,00	CS ÚRS 2020 01
W			PO UKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ					
W			4M2/DVERNÍ OTVOR		12,000			
W			4,00*3		12,000			
W			Součet		275,310	5,00	1 376,55	
90	K	95290141R	Vyčištění venkovních prostor	m2	275,310			
W			PO UKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ					
W			1,50*(46,00+39,32)*2		255,960			
W			1,50*(1,00*8+2,45*2)		19,350			
W			Součet		275,310			
91	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	12,000	20,20	242,40	CS ÚRS 2020 01
W			OCHRANA DOTČENÝCH PODLAH					
W			4,00*3		12,000			
W			Součet		12,000			
92	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přilepením páskou	m2	10,000	40,70	407,00	CS ÚRS 2020 01
W			OCHRANA DOTČENÝCH KONSTRUKCÍ					
W			10,00		10,000			
W			Součet		10,000			
93	K	953961212	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 10, hloubka 90 mm	kus	10,000	78,00	780,00	CS ÚRS 2020 01
W			KOTVENÍ NOVE MRIZE					
W			/viz TZJ					
W			Z1					
W			10					
W			Součet		10,000			
94	K	953965115	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 130 mm	kus	10,000	82,30	823,00	CS ÚRS 2020 01
95	K	95394111R	Osazení drobných kovových výrobků s jejich dodáním s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím schodišťového, balkónového nebo jiného zábradlí	m	1,500	60,40	90,60	
W			ZEDNICE OSAZENÍ ZABRADLÍ RAMPY					
W			/odhad, neuvedeno - kotvy vc.dodání/					
W			1,50		1,500			
W			Součet		1,500			
D	94		Lešení a stavební výtahy				695 387,16	
96	K	94910112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	36,500	64,00	2 336,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			PRO STAVEBNÍ PRÁCE					
W			/dvěre, krytina, mríz, atd./		12,000			
W			4,00*3		18,500			
W			14,00+4,50		6,000			
W			6,00		36,500			
W			Součet					
97	K	941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m. výšky přes 10 do 25 m	m2	2 497,784	61,00	152 364,82	CS ÚRS 2020 01
W			PRO FASADU					
W			/miz výřt.c.11-15/					
W			POHLED SEVERNÍ		711,982			
W			(0,90+43,12+0,90)*(15,70+16,00)/2		51,600			
W			(12,00+0,90)*4,00					
W			POHLED VÝCHODNÍ		125,125			
W			(0,90+21,85)*5,50		128,128			
W			(0,90+14,84+0,90)*7,70		76,035			
W			(0,90+3,21)*18,50		19,600			
W			(4,00+0,90)*4,00					
W			POHLED ZAPADNÍ		130,008			
W			(0,90+21,71)*(5,50+6,00)/2		251,053			
W			(14,84+0,90)*(15,70+16,20)/2		55,485			
W			(0,90+3,21)*13,50		19,600			
W			(0,90+4,00)*4,00					
W			POHLED JIZNÍ		325,888			
W			(0,90+19,64+0,90)*15,20		21,440			
W			(0,90+19,64+0,90)*1,00		253,080			
W			(0,90+11,88+0,90)*18,50		208,760			
W			(12,70+0,90)*(15,20+15,50)/2					
W			NEROVNOST TERENU-NEKOTOVANO		120,000			
W			120,00					
W			Součet		2 497,784			
98	K	941111212	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1112	m2	217 307,208	0,88	191 230,34	CS ÚRS 2020 01
W			NAJEM 150 DNI		217 307,208			
W			2497,784*(150,00-63)					
W			Součet					
99	K	941111812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m. výšky přes 10 do 25 m	m2	2 497,784	36,50	91 169,12	CS ÚRS 2020 01
100	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textílie z umělých vláken	m2	2 497,784	17,00	42 462,33	CS ÚRS 2020 01
101	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	217 307,208	0,36	78 230,59	CS ÚRS 2020 01
102	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textílie z umělých vláken	m2	2 497,784	11,50	28 724,52	CS ÚRS 2020 01
103	K	944711111	Montáž záchytné sítěřky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m	m	12,000	105,00	1 260,00	CS ÚRS 2020 01
W			OCHRANA VSTUPU					
W			12,00		12,000			
W			Součet					
104	K	944711211	Montáž záchytné sítěřky Příplatek za první a každý další den použití záchytné sítěřky k ceně -1111	m	1 044,000	1,86	1 941,84	CS ÚRS 2020 01
W			12,00*(150-63)		1 044,000			
W			Součet		1 044,000			
105	K	944711811	Demontáž záchytné sítěřky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m	m	12,000	49,00	588,00	CS ÚRS 2020 01
106	K	R POL 1	Vynesení lešení nad střechou	m	35,000	36,56	1 279,60	
W			20,00+15,00		35,000			
W			Součet		35,000			
107	K	945231112	Závěsná klec (pohyblivá pracovní plošina - lávka) se zdvihem elektrickým výšky do 50 m délky přes 1,20 do 6 m	den	60,000	1 730,00	103 800,00	CS ÚRS 2020 01
W			PRO NOVÝ MATERIÁL STŘECHY					
W			/způsob dopravy materiálu uprěsní zhotovitel dle své technologie/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			60,00		60,000			
W			Součet		60,000			
D	96		Bourání konstrukcí				33 351,58	
108	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,576	293,00	461,77	CS ÚRS 2020 01
W			STAVAJICI ZARUBNE BOURANYCH DVERI					
W			/viz TZ a výkr.c.08+02/					
W			D1					
W			0,80*1,97		1,576			
W			Součet		1,576			
109	K	968072456	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	6,160	224,00	1 379,84	CS ÚRS 2020 01
W			D3					
W			1,60*2,35		3,760			
W			D7					
W			1,20*2,00		2,400			
W			Součet		6,160			
110	K	968072876	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rolet svinovacích mřížových, plochy přes 2 m2	m2	8,640	69,50	600,48	CS ÚRS 2020 01
W			STAVAJICI MRIZ NA OKNE K LIKVIDACI					
W			/viz TZ a vypis demontazi výkr.c.08/					
W			D2					
W			4,80*1,80		8,640			
W			Součet		8,640			
111	K	978059641	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	45,000	122,00	5 490,00	CS ÚRS 2020 01
W			VENKOVNI OBKLAD SOKLU					
W			/viz vypis demontazi - výkr.c.08/					
W			D6					
W			45,00		45,000			
W			Součet		45,000			
112	K	978015361	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitostí 1 a 2, v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	63,576	31,20	1 983,57	CS ÚRS 2020 01
W			FASADA NAD STRECHOU U SCHODISTE					
W			/viz TZ/					
W			11,60*3,20		37,120			
W			3,66*3,80*2		27,816			
W			Odpocet otvoru					
W			-1,20*2,00		-2,400			
W			Pripocet osteni					
W			0,20*(1,20+2,00*2)		1,040			
W			Součet		63,576			
113	K	997013157	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	6,374	1 950,00	12 429,30	CS ÚRS 2020 01
W			6,374		6,374			
W			Součet		6,374			
114	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	6,374	333,00	2 122,54	CS ÚRS 2020 01
W			ODVOZ NA SKLADKU					
W			6,374		6,374			
W			Součet		6,374			
115	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	121,106	10,20	1 235,28	CS ÚRS 2020 01
W			6,374*19		121,106			
W			Součet		121,106			
116	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	6,374	1 200,00	7 648,80	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	998		Přesun hmot				224 150,08	
117	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	145,552	1 540,00	224 150,08	CS ÚRS 2020 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 346 757,34	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				44 609,34	
118	K	711161232	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s integrovanou mřížkou pro aplikaci omítky výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	189,934	229,00	43 494,89	CS ÚRS 2020 01
			IZOLACE SOKLU (43,00+39,32+0,50*4)*2*(1,10+1,60)/2 (-14,60*(1,10+1,60)/2) (-7,20*(1,10+1,60)/2) (-2,30+3,20*2+6,00+2,10)*(1,10+1,60)/2 (-1,20*(1,10+1,60)/2) 16,00 Součet		227,664 -19,710 -9,720 -22,680 -1,620 16,000 189,934			
118	K	711161232	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s integrovanou mřížkou pro aplikaci omítky výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	-189,934	229,00	-43 494,89	CS ÚRS 2020 01
			IZOLACE SOKLU -(43,00+39,32+0,50*4)*2*(1,10+1,60)/2 (-14,60*(1,10+1,60)/2) (-7,20*(1,10+1,60)/2) (-2,30+3,20*2+6,00+2,10)*(1,10+1,60)/2 (-1,20*(1,10+1,60)/2) -16,00 Součet		-227,664 19,710 9,720 22,680 1,620 -16,000 -189,934			
272	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	189,934	106,00	20 133,00	CS ÚRS 2020 01
			IZOLACE SOKLU (43,00+39,32+0,50*4)*2*(1,10+1,60)/2 -14,60*(1,10+1,60)/2 -7,20*(1,10+1,60)/2 -(2,30+3,20*2+6,00+2,10)*(1,10+1,60)/2 -1,20*(1,10+1,60)/2 16,00 Součet		227,664 -19,710 -9,720 -22,680 -1,620 16,000 189,934			
119	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou	m	140,840	95,20	13 407,97	CS ÚRS 2020 01
			(43,00+39,32+0,50*4)*2 -14,60 -7,20 -(2,30+3,20*2+6,00+2,10) -1,20 12,00 Součet		168,640 -14,600 -7,200 -16,800 -1,200 12,000 140,840			
120	K	711491272	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textílii, vrstva ochranná	m2	93,304	88,90	8 294,73	CS ÚRS 2020 01
			OCHRANA ZATEPLENÍ SOKLU POD UROVNÍ TERENU /viz detail A/ (43,00+39,32+0,50*4)*2*0,60 -14,60*0,60 -7,20*0,60 -(2,30+3,20*2+6,00+2,10)*0,60 -1,20*0,60		101,184 -8,760 -4,320 -10,080 -0,720			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		16,00		16,000			
	W		Součet		93,304			
121	M	69311068	geotextilie nekanan separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	97,969	24,60	2 410,04	CS ÚRS 2020 01
	W		93,304*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		97,969			
	W		Součet		97,969			
122	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,206	966,00	199,00	CS ÚRS 2020 01
123	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,206	548,00	112,89	CS ÚRS 2020 01
124	K	998711192	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,206	251,00	51,71	CS ÚRS 2020 01
D	712		Povlakové krytiny				738 310,91	
125	K	952902501	Cistiění budov při provádění oprav a udržovacích prací střešních nebo nadstřešních konstrukcí, střešních plochách	m2	1 354,286	50,50	68 391,44	CS ÚRS 2020 01
	W		STAVAJICI KRYTINA					
	W		POD NOVOU UPRAVU					
	W		/viz výkres c.06+03 a detail B+F/					
	W		43,00*14,20		610,600			
	W		0,30*0,20*4		0,240			
	W		(42,40+13,60)*2*(0,30+0,61)/2		50,960			
	W		-11,60*3,36		-38,976			
	W		(11,60+3,36*2)*0,30		5,496			
	W		11,60*6,85		79,460			
	W		(11,00+6,55*2)*(0,485+0,60)/2		13,074			
	W		(1,00+0,60)*2*0,60		1,920			
	W		6,20*3,40		21,080			
	W		(5,90*3,10)*2*0,40		14,632			
	W		19,00*24,92		473,480			
	W		0,50*0,20*2		0,200			
	W		(17,70+24,42)*2*(0,40+0,60)/2		42,120			
	W		80,00		80,000			
	W		Součet		1 354,286			
126	K	712310902	Provedení údržby povlakové krytiny střešních plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem asfaltovým	m2	0,000	6,44	0,00	CS ÚRS 2020 01
127	M	11163155	lak hydroizolační z modifikovaného asfaltu	t	0,000	51 400,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
128	K	712361705	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° fólií lepená se svařovanými spoji	m2	1 408,116	166,00	233 747,26	CS ÚRS 2020 01
	W		NOVA POVLAKOVA KRYTINA S PRETAZENIM NA ATIKU					
	W		PVC-P FOLIE					
	W		/viz výkres c.12+15 a detail B+F/					
	W		43,26*14,60		631,596			
	W		0,56*0,14*4		0,314			
	W		(42,40+13,60)*2*(0,40+0,63)/2		57,680			
	W		-11,60*3,36		-38,976			
	W		(11,60+3,36*2)*0,30		5,496			
	W		11,98*7,13		85,417			
	W		(11,00+6,55*2)*(0,697+0,80)/2		18,039			
	W		(1,00+0,60)*2*0,60		1,920			
	W		6,20*3,40		21,080			
	W		(5,90*3,10)*2*0,40		14,632			
	W		19,30*24,92		480,956			
	W		0,65*0,20*2		0,260			
	W		(17,70+24,42)*2*(0,35+0,83)/2		49,702			
	W		80,00		80,000			
	W		Součet		1 408,116			
129	M	28322002R	fólie hydroizolační střešní pro renovace PVC-P, tl. 2,0 mm š 1300 mm	m2	1 619,333	21,27	34 443,21	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
130	K	712391176	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce přípevnění izolace kotvícími terči	kus	4 200,000	39,70	166 740,00	CS ÚRS 2020 01
	W		KOTVENÍ KRYTINY					
	W		lupresní zhotovitel dle sve technologie/		4 200,000			
	W		4200		4 200,000			
	W		Součet					
131	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné	m2	1 408,116	50,80	71 532,29	CS ÚRS 2020 01
	W		SEPARACNÍ TEXTILIE					
	W		1408,116		1 408,116			
	W		Součet					
132	M	69311010	geotextilie tkaná separační, filtrační, vyztužná PP pevnost v tahu 80kN/m	m2	1 619,333	46,90	75 946,72	CS ÚRS 2020 01
133	K	R POL 2	Prostupy a ostatní detaily střechy 80.000,- Kč - ocení vřichní zhotovitelé jednotně, bude upřesněno dle skutečnosti	kpl	1,000	80 000,00	80 000,00	
	W		PROSTUPY,ROHY,KOUTY ATD.					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
134	K	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	5,285	1 170,00	6 183,45	CS ÚRS 2020 01
135	K	998712192	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšení přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	5,285	251,00	1 326,54	CS ÚRS 2020 01
	D	713	Izolace tepelné				497 569,69	
136	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	70,820	158,00	11 189,56	CS ÚRS 2020 01
	W		ZATEPLENÍ SOKLU POD UROVNI TERENU					
	W		/viz TZ - odhad tl.izolantu - 100 mm/					
	W		(43,20+39,52+0,50*4)*2*0,50		84,720			
	W		-14,60*0,50		-7,300			
	W		-7,20*0,50		-3,600			
	W		(-2,30+3,20*2+6,00+2,10)*0,50		-8,400			
	W		-1,20*0,50		-0,600			
	W		6,00		6,000			
	W		Součet		70,820			
137	M	28376443	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 100mm	m2	74,361	293,00	21 787,77	CS ÚRS 2020 01
	W		70,82*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		74,361			
	W		Součet		74,361			
138	K	713131135	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) nastřelením vně objektu	m2	96,450	203,00	19 579,35	CS ÚRS 2020 01
	W		ZATEPLENÍ VRCHU ATIKY					
	W		/viz pudový střechy/					
	W		0,32*(43,00+14,60)*2		36,864			
	W		-0,32*11,60		-3,712			
	W		0,32*(11,60+6,85*2)		8,096			
	W		0,52*(19,40+25,02)*2		46,197			
	W		0,32*(6,20+3,19)		3,005			
	W		6,00		6,000			
	W		Součet		96,450			
139	M	28376417	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 50mm	m2	101,273	168,00	17 013,86	CS ÚRS 2020 01
	W		96,45*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		101,273			
	W		Součet		101,273			
140	K	71311124	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem nasřelením	m2	2 285,638	163,00	372 558,99	CS ÚRS 2020 01
	W		IZOLACE STŘECHY VRCHEM					
	W		/viz výkres c.12+15 a detail B+F/					
	W		DESKY Z CEDICOVÝCH VLÁKEN					
	W		42,40*13,60		576,640			
	W		-11,60*3,36		-38,976			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			11,10*6,55		72,705			
W			5,90*3,10		18,290			
W			18,00*24,12		434,160			
W			80,00		80,000			
W			Mezisoučet		1 142,819			
W			IZOLACE Z POLYSTYRENU					
W			1142,819		1 142,819			
W			Mezisoučet		1 142,819			
W			Součet		2 285,638			
141	M	63141322R	deska izolační plochých střech s max. bodovým zatížením 50 kPa tl.60 mm	m2	1 165,675	8,85	10 316,22	
232	M	283758580	deska z pěnového polystyrenu pro výsoce zatížené konstrukce 1000 x 500 x 140 mm	m2	1 165,675	18,28	21 308,54	CS ÚRS 2020 01
143	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	16,573	1 080,00	17 898,84	CS ÚRS 2020 01
144	K	998713192	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	16,573	357,00	5 916,56	CS ÚRS 2020 01
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				2 260,20	
145	K	72123311R	Střešní vtok - úprava systémovou vpustí s manžetou+napojení	kus	7,000	318,44	2 229,08	
W			STAV.VPUSTI NA STRESE					
W			/viz výkres c.12+15/					
W			3+4		7,000			
W			Součet		7,000			
146	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,020	679,00	13,58	CS ÚRS 2020 01
147	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,020	487,00	9,74	CS ÚRS 2020 01
148	K	998721192	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,020	390,00	7,80	CS ÚRS 2020 01
D		741	Elektroinstalace - silňoproud				142 574,72	
149	K	R POL 3	DMTŽ stávajícího hromosvodu - rovné, svíslé rozvody, svorky, podpěry atd. vč.likvidace	kpl	1,000	1 763,58	1 763,58	
150	K	R POL 4	Nový hromosvod vč. příslušenství a revize (kotvení, jímací tyče atd.) - plochá střecha	m2	1 132,860	10,71	12 132,93	
W			43,26*14,88		643,709			
W			19,70*24,83		489,151			
W			Součet		1 132,860			
151	K	R POL 5	Nový hromosvod vč.příslušenství a revize (kotvení, koncové tyče, uzemnění atd.) - svíslé rozvody	m	75,010	31,42	2 356,81	
W			5,40+18,05+15,63*2		54,710			
W			15,30+5,00		20,300			
W			Součet		75,010			
237	K	R POL 9	Projektová dokumentace ochrany před bleskem podle platné ČSN EN 62305	kpl/t	1,000	18 975,00	18 975,00	
238	K	R POL 10	Nový hromosvod vč. příslušenství a revize (kompletní provedení) - doplněné svíslé svody podle nové PD	m	60,000	31,42	1 885,20	
D		01	Uzemnění				13 040,00	
239	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	70,000	50,00	3 500,00	
240	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	100,000	35,20	3 520,00	
241	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	kus	10,000	50,00	500,00	
242	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn	kus	10,000	24,00	240,00	
243	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	kus	20,000	50,00	1 000,00	
244	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spjovávání kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	20,000	34,00	680,00	
245	K	210280222	Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku do 200 m	kus	1,000	2 400,00	2 400,00	
246	K	M019	Nátěr asfalt	kpl	1,000	900,00	900,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
247	M	M019.1	asfalt	kpl	1,000	300,00	300,00	
D 02 Hromosvod								
248	K	741990041	Montáž tabulka výstražná a označovací pro rozvodny	kus	2,000	50,00	100,00	
249	M	M014	Tabulka s textem "V čase bouřky je v okolí svodu do 3m zakázána přítomnost	ks	2,000	75,00	150,00	
250	K	580105063	Měření zemního odporu přes 8 svodů	měření	4,000	250,00	1 000,00	
D 1 Zemní práce								
251	K	132212111	Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hromině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	36,600	1 220,00	44 652,00	CS ÚRS 2020 01
252	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	36,600	127,00	4 648,20	CS ÚRS 2020 01
D 03 Ochranné pospojování								
253	K	210220321	Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard se zhotovením pásku	kus	4,000	50,00	200,00	
254	M	I131307	Svorka ZSA 16 zemnicí	ks	4,000	15,00	60,00	
255	M	I142708	Uzemňovací pásek Cu pro ZS16, délka 0,5 m	ks	4,000	25,00	100,00	
256	K	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	1,000	500,00	500,00	
257	M	M026	Skrňka pro svodič a ochrannou přípojnicí	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
258	K	741231011	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - stoupačková	kus	1,000	500,00	500,00	
259	M	M027	Ochranná přípojnice	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	
260	K	741322011	Montáž svodičebleskových proudů nn typ 1 třípólových impulzní proud do 35 kA	kus	1,000	250,00	250,00	
261	M	M028	Svodič I. a II. stupeň	ks	1,000	12 946,00	12 946,00	
262	K	741120201	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žila 1,5-16 mm2 volné (např. CY, CHAH-V)	m	50,000	25,00	1 250,00	
263	M	34140826	vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x6mm2	m	50,000	18,50	925,00	
264	K	741120203	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žila 25-35 mm2 volné (např. CY, CHAH-V)	m	30,000	20,00	600,00	
265	M	34141030	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2	m	30,000	73,00	2 190,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
266	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	10,000	850,00	8 500,00	
267	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	5,000	450,00	2 250,00	
268	M	141R00	Přirážka za podružný materiál	%	2,500	500,00	1 250,00	
269	K	065002000	Mímostavěništní doprava materiálů	%	2,000	2 700,00	5 400,00	
270	K	202R00	Zednické výpomoci	%	0,250	3 000,00	750,00	
271	K	00R00	Likvidace odpadu, odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku,	kpl	0,200	7 500,00	1 500,00	
D 762 Konstrukce tesařské								
152	K	762341037	Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevostěpkových desek OSB šroubovaných na rošt na sraz, tloušťky desky 25 mm	m2	124,082	391,00	48 516,06	CS ÚRS 2020 01
W			UPRAVA ATIKY - OSB DESKY					
W			/viz výpis reziva - vykres c.20/					
W			DETAIL B		106,077			
W			DETAIL E					
W			2.32		2,320			
W			DETAIL F					
W			15.685		15,685			
W			Součet		124,082			

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
153	K	762335131	Montáž vázaných konstrukcí krovů krokví rovnoběžných s okapem (vlašských) z řeziva hraněného na betonový podklad, průřezové plochy do 120 cm2		m	533,100	65,80	35 077,98		CS ÚRS 2020 01
	W		UPRAVA ATIKY - NOSNE TRAMKY							
	W		1/2 vypsíl reziva - výkres c.20/							
	W		DETAIL B							
	W		84,80+58,40+36,80+24,80			204,800				
	W		48,80+42,80+38,60+101,40			231,600				
	W		DETAIL E							
	W		23,20+11,60			34,800				
	W		DETAIL F							
	W		22,00+27,40+12,50			61,900				
	W		Součet			533,100				
154	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m		m3	2,863	6 150,00	17 607,45		CS ÚRS 2020 01
	W		NOSNE TRAMKY, PRICNE TRAMKY, FOSNY							
	W		1dle tabulky reziva/							
	W		2,387+0,130+0,346			2,863				
	W		Součet			2,863				
155	K	762795000	Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační píkna		m3	5,965	873,00	5 207,45		CS ÚRS 2020 01
	W		124,082*0,025			3,102				
	W		2,863			2,863				
	W		Součet			5,965				
156	K	762083122	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)		m3	5,965	1 010,00	6 024,65		CS ÚRS 2020 01
157	K	76208511R	Práce společné pro tesařské konstrukce montáž a dodání ocelových spojovacích prostředků šroubů délky do 150 mm		kus	815,200	11,42	9 309,58		
	W		KOTVENÍ HRANOLU DO ATIKY							
	W		1predb.odhad/			409,600				
	W		(84,80+58,40+36,80+24,80)*2			260,400				
	W		(48,80+42,80+38,60)*2			46,400				
	W		23,20*2			98,800				
	W		(22,00+27,40)*2			815,200				
	W		Součet							
158	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m		t	3,743	1 550,00	5 801,65		CS ÚRS 2020 01
159	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu		t	3,743	632,00	2 365,58		CS ÚRS 2020 01
160	K	998762194	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m		t	3,743	520,00	1 946,36		CS ÚRS 2020 01
D	764		Konstrukce klempířské				702 766,39			
161	K	764246444	Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětráleného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů řš 330 mm		m	234,710	0,00	0,00		CS ÚRS 2020 01
233	K	764226444	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů řš 330 mm		m	234,710	620,00	145 520,20		CS ÚRS 2020 01
	W		NOVE KLEMPÍRSKE PRVKY							
	W		1viz tabulka klempířských výrobku-výkr.c.19'							
	W		K1 + 50 mm na ohyby							
	W		4,79*49			234,710				
162	K	764246465	Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětráleného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do řš 400 mm		kus	98,000	0,00	0,00		CS ÚRS 2020 01
234	K	764226465	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do řš 400 mm		kus	98,000	84,60	8 290,80		CS ÚRS 2020 01
	W		49*2			98,000				
	W		Součet			98,000				
163	K	764141401	Krytina ze svítků nebo tabulí z titanzinkového předzvětráleného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svítků řš 500 mm, sklon střechy do 30°		m2	12,160	1 630,00	19 820,80		CS ÚRS 2020 01
	W		OPLECHOVANI ODVETRANI SUTERENU							
	W		K2							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		2.50*0,80*1		2,000			
	W	K3						
	W		3.40*0,80*1		2,720			
	W	K4						
	W		3.10*0,80*1		2,480			
	W	K5						
	W		3.10*0,80*1		2,480			
	W	K6			2,480			
	W		3.10*0,80*1		12,160			
	W		Součet					
164	K	764141491	Krytina ze svítků nebo tabulí z titanzinkového předzvětrálateho plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků Příplatek k cenám za těsnění drážek ve sklonu do 10°	m2	12,160	37,50	456,00	CS ÚRS 2020 01
165	K	764246445	Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětrálateho plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 400 mm	m	9,720	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
235	K	764226445	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 400 mm	m	9,720	710,00	6 901,20	CS ÚRS 2020 01
	W		K7 - RS 350 MM					
	W		0,91*4		3,640			
	W		K17 - RS 390 MM					
	W		1,52*4		6,080			
	W		Součet		9,720			
166	K	764246465	Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětrálateho plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus	16,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
236	K	764226465	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus	16,000	84,60	1 353,60	CS ÚRS 2020 01
	W		4*2*4*2		16,000			
167	K	764246449	Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětrálateho plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 800 mm	m	8,250	1 320,00	10 890,00	CS ÚRS 2020 01
	W		OPLECHOVANI LODZIE					
	W		K8 - RS 720 MM					
	W		1,65*5		8,250			
	W		Součet		8,250			
168	K	764246467	Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětrálateho plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm	kus	10,000	103,00	1 030,00	CS ÚRS 2020 01
	W		5*2		10,000			
	W		Součet		10,000			
169	K	764541446	Žlab podokapní z titanzinkového předzvětrálateho plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš	kus	3,000	619,00	1 857,00	CS ÚRS 2020 01
	W		Žlab/průměr svodu 330/100 mm					
	W		K9					
	W		1		1,000			
	W		K10					
	W		1		1,000			
	W		K25					
	W		1		1,000			
	W		Součet		3,000			
170	K	764548423	Svod z titanzinkového předzvětrálateho plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	9,900	968,00	9 583,20	CS ÚRS 2020 01
	W		K9					
	W		3,20		3,200			
	W		K10					
	W		3,70		3,700			
	W		K25					
	W		3,00		3,000			
	W		Součet		9,900			
171	K	764541403	Žlab podokapní z titanzinkového předzvětrálateho plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm	m	19,200	783,00	15 033,60	CS ÚRS 2020 01
	W		K10					
	W		7,50		7,500			
	W		K25					
	W		11,70		11,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet								
172	K	764541423	Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 250 mm	kus	6,000	725,00	4 350,00	CS ÚRS 2020 01
173	K	764215605	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 400 mm	m	211,900	661,00	140 065,90	CS ÚRS 2020 01
ATIKA								
	W		K11 - RS 390 MM		25,000			
	W		25,00		19,800			
	W		K12 - RS 390 MM		21,800			
	W		19,80		10,000			
	W		K13 - RS 390 MM		30,000			
	W		21,80		42,500			
	W		K15 - RS 390 MM		18,700			
	W		10,00		18,700			
	W		K19 - RS 390 MM		25,400			
	W		15,00*2		211,900			
	W		K20 - RS 390 MM					
	W		42,50					
	W		K21 - RS 390 MM					
	W		18,70					
	W		K22 - RS 390 MM					
	W		18,70					
	W		K23 - RS 390 MM					
	W		7,20*2+11,00					
Součet								
174	K	764215645	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracovní sílu provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus	36,000	212,00	7 632,00	CS ÚRS 2020 01
175	K	764212662	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapů okapovým plechem střechy rovné rš 200 mm	m	207,100	222,00	45 976,20	CS ÚRS 2020 01
K11								
	W		25,00		25,000			
	W		K12		19,800			
	W		19,80		21,800			
	W		K13		10,000			
	W		21,80		30,000			
	W		K15		15,000			
	W		10,00		18,700			
	W		K19		18,700			
	W		15,00*2		25,400			
	W		K20		11,700			
	W		15,00		11,000			
	W		K21		207,100			
	W		18,70					
	W		K22					
	W		18,70					
	W		K23					
	W		7,20*2+11,00					
	W		K25					
	W		11,70					
	W		K28					
	W		11,00					
Součet								
176	K	764312614	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou spodní s formováním do tvaru krytiny rovných, střech s krytinou skládanou mimo preizovou rš 330 mm	m	240,920	443,00	106 727,56	CS ÚRS 2020 01
177	K	764312615	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou spodní s formováním do tvaru krytiny rovných, střech s krytinou skládanou mimo preizovou rš 400 mm	m	23,700	503,00	11 921,10	CS ÚRS 2020 01
K14								
	W		21,70		21,700			
	W		K26					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			2,00		2,000			
W			Součet		23,700			
178	K	764041421	Dílační lišta z titaninkového předzvětralého plechu přípojovací, včetně tmelení rš 100 mm	m	52,720	281,00	14 814,32	CS ÚRS 2020 01
179	K	764041431	Vyztužení klempířských prvků z titaninkového plechu drážkou pod vláknocementovou krytinu oplechování, lemování apod.	m	52,720	13,40	706,45	CS ÚRS 2020 01
180	K	76431664R	Větrací komínek izolovaný s průchodkou - úprava výšky a doplnění hlavice	kus	5,000	120,67	603,35	
W			STAV.VETRACI KOMINKY NA STRESE					
W			/viz vykres c.12+15/		5,000			
W			4+1		5,000			
W			Součet					
181	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	3,010	1 960,00	5 899,60	CS ÚRS 2020 01
W			3,01		3,010			
W			Součet		3,010			
182	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	3,010	1 110,00	3 341,10	CS ÚRS 2020 01
183	K	998764192	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvýšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	3,010	1 270,00	3 822,70	CS ÚRS 2020 01
184	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	252,560	84,00	21 215,04	CS ÚRS 2020 01
W			DEMONTAZ STAV.KLEMPÍŘSKÝCH PRVKU					
W			PARAPETY					
W			/viz nove klempirske prvky/		252,560			
W			234,71+9,60+8,25		252,560			
W			Součet					
185	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	m2	12,160	155,00	1 884,80	CS ÚRS 2020 01
W			OPLCHOVANI ODVETRANI SUTERENU					
W			/viz nove klempirske prvky/					
W			12,16		12,160			
W			Součet					
186	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti	m	227,420	77,10	17 534,08	CS ÚRS 2020 01
W			LEMOVANI					
W			/viz nove klempirske prvky/		227,420			
W			227,42		227,420			
W			Součet					
187	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	19,200	81,40	1 562,88	CS ÚRS 2020 01
W			ZLABY					
W			/viz nove klempirske prvky/					
W			19,20		19,200			
W			Součet					
188	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	9,900	63,30	626,67	CS ÚRS 2020 01
W			SVODY					
W			/viz nove klempirske prvky/		9,900			
W			9,90		9,900			
W			Součet					
189	K	764002811	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové	m	207,100	33,60	6 958,56	CS ÚRS 2020 01
W			OKAPNICE					
W			/viz nove klempirske prvky/					
W			207,10		207,100			
W			Součet					
190	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	226,900	185,00	41 976,50	CS ÚRS 2020 01
W			ATIKY					
W			/viz vykaz demontazi -vykr.c.08/					
W			D8					
W			66,00					
W			D9					
					66,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		22,00		22,000			
	W		D10					
	W		10		10,000			
	W		D12					
	W		14,60*2		29,200			
	W		D13					
	W		74,40		74,400			
	W		D15					
	W		6,85*2+11,60		25,300			
	W		Součet		226,900			
191	K	997013157	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	1,781	1 950,00	3 472,95	CS ÚRS 2020 01
	W		1,781		1,781			
	W		Součet		1,781			
192	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,781	333,00	593,07	CS ÚRS 2020 01
	W		ODVOZ DO SBERNY					
	W		BEZ SKLADKOVNEHO					
	W		1,781		1,781			
	W		Součet		1,781			
193	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	33,839	10,20	345,16	CS ÚRS 2020 01
	W		1,781*19		33,839			
	W		Součet		33,839			
194	K	R POL 6	Ostatní klempířské prvky, detaily a demontáže 40.000,- Kč (ocení všichni zhotovitelé jednotně, bude upřesněno dle skutečnosti)	Kč	1,000	40 000,00	40 000,00	
	D	767	Konstrukce zámečnické				54 599,70	
195	K	767691823	Ostatní práce - vyvážení nebo zavážení kovových křidel s případným uložení a opětovným zavážením po provedení stavebních změn dveří, plochy přes 2 m2	kus	1,000	53,10	53,10	CS ÚRS 2020 01
	W		STAVAJICI DVERE					
	W		/viz TZ a vykr.c.08+02/					
	W		D1					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
196	K	767691832	Ostatní práce - vyvážení nebo zavážení kovových křidel s případným uložení a opětovným zavážením po provedení stavebních změn vrat, plochy do 4 m2	kus	2,000	106,00	212,00	CS ÚRS 2020 01
	W		D3					
	W		1		1,000			
	W		D7					
	W		1		1,000			
	W		Součet		2,000			
197	K	767392802	Demontáž krytín střech z plechů šroubovaných do suti	m2	10,000	112,00	1 120,00	CS ÚRS 2020 01
	W		STAVAJICI KRYTINA NAD RAMPOU					
	W		/viz TZ a vykr.c.02/					
	W		D4					
	W		10,00		10,000			
	W		Součet		10,000			
198	K	767161814	Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebiratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg	m	1,500	337,00	505,50	CS ÚRS 2020 01
	W		STAV ZABRADLI RAMPY					
	W		K OPETOVNEMU OSAZENI					
	W		/odhad - neuvedeno/					
	W		1,50		1,500			
	W		Součet		1,500			
199	K	767991912	Ostatní opravy řezání plamenem	m	0,160	39,70	6,35	CS ÚRS 2020 01
	W		0,08*2		0,160			
	W		Součet		0,160			

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava	
200	K	767810811	Demontáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných nebo kruhových		kus	20,000	21,70	434,00	CS ÚRS 2020 01		
	W		STAVAJICI VĚTRACÍ MŘÍŽKY K LIKVIDAC								
	W		Idle výkazu ks projektanta/			20,000					
	W		20			20,000					
	W		Součet								
201	K	997013157	Vnitrostavěnišní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m		t	0,116	1 950,00	226,20	CS ÚRS 2020 01		
	W		K MISTU NALOZENÍ								
	W		0,116			0,116					
	W		Součet			0,116					
202	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km		t	0,116	333,00	38,63	CS ÚRS 2020 01		
	W		ODVOZ DO SBERNY								
	W		BEZ SKLADKOVNEHO								
	W		0,116			0,116					
	W		Součet			0,116					
203	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km		t	2,204	10,20	22,48	CS ÚRS 2020 01		
	W		0,116**19			2,204					
	W		Součet			2,204					
204	K	767640111	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětliku		kus	2,000	3 520,00	7 040,00	CS ÚRS 2020 01		
	W		NOVE AL DVERE								
	W		/viz TZ - kompletní dodávka vc.ramu a kování/								
	W		OZN.1								
	W		800/1970 MM								
	W		1			1,000					
	W		OZN.3								
	W		1200/2000 MM								
	W		1			1,000					
	W		Součet			2,000					
205	M	5534124R1	1 - dveře hliníkové vchodové jednokřídlové 800 x 1970 mm + zárubeň a kování		kus	1,000	6 118,99	6 118,99			
206	M	5534124R2	3 - dveře hliníkové vchodové jednokřídlové 1200 x 1970 mm + zárubeň a kování		kus	1,000	8 121,67	8 121,67			
207	K	767640221	Montáž dveří ocelových vchodových dvourukřídlové bez nadsvětliku		kus	1,000	6 310,00	6 310,00	CS ÚRS 2020 01		
	W		OZN.2								
	W		1600/2350 MM								
	W		1			1,000					
	W		Součet			1,000					
208	M	55341311R	dveře hliníkové vchodové dvourukřídlové 1600 x 2350 mm + zárubeň a kování		kus	1,000	10 795,70	10 795,70			
209	K	766629513	Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, s perlínkou, připojovací spára tl. do 20 mm		m	16,240	182,00	2 955,68	CS ÚRS 2020 01		
	W		OSTĚNÍ NOVÝCH DVERÍ								
	W		0,80+1,97*2			4,740					
	W		1,20+2,00*2			5,200					
	W		1,60+2,35*2			6,300					
	W		Součet			16,240					
210	K	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchyceným šroubováním		m2	10,000	244,00	2 440,00	CS ÚRS 2020 01		
	W		NOVA KRYTINA Z VLNITEHO PLECHU								
	W		/viz TZ/								
	W		10,00			10,000					
	W		Součet			10,000					
211	M	15484342	plech trapézový 60/235 PES 25µm tl 1 00mm		m2	11,000	531,00	5 841,00	CS ÚRS 2020 01		
212	K	767391209	Montáž krytiny z tvarovaných plechů Příplatek k cenám za antikondenzační úpravu plechu		m2	10,000	110,00	1 100,00	CS ÚRS 2020 01		
213	K	767662120	Montáž mříží pevných, připevňovaných svařováním		m2	0,000	345,00	0,00	CS ÚRS 2020 01		
214	K	767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg		kg	0,000	66,30	0,00	CS ÚRS 2020 01		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
215	M	5530000R1	kilogramová cena	kg	0,000	14,99	0,00	
216	K	767161111	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	1,500	214,00	321,00	CS ÚRS 2020 01
	W		ZPETNE OSAZENÍ ZABRADLÍ RAMPY					
	W		lodhad - neuvedeno/		1,500			
	W		1,50					
	W		Součet					
217	K	767991911	Ostatní opravy svařováním	m	0,160	273,00	43,68	CS ÚRS 2020 01
	W		0,08*2		0,160			
	W		Součet		0,160			
218	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,337	1 340,00	451,58	CS ÚRS 2020 01
219	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,337	560,00	188,72	CS ÚRS 2020 01
220	K	998767192	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,337	752,00	253,42	CS ÚRS 2020 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				29 790,00	
221	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	90,000	118,00	10 620,00	CS ÚRS 2020 01
222	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	90,000	105,00	9 450,00	CS ÚRS 2020 01
223	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	90,000	108,00	9 720,00	CS ÚRS 2020 01
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				2 419,63	
224	K	784211111	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	24,744	59,30	1 467,32	CS ÚRS 2020 01
	W		OSTENI NOVÝCH DVERÍ					
	W		0,60*(0,80+1,97*2)		2,844			
	W		0,60*(1,20+2,00*2)		3,120			
	W		0,60*(1,60+2,35*2)		3,780			
	W		DOTČENÉ PLOCHY					
	W		15,00		15,000			
	W		Součet		24,744			
225	K	784181001	Pačkování jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	24,744	14,00	346,42	CS ÚRS 2020 01
226	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	24,744	20,00	494,88	CS ÚRS 2020 01
227	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	12,000	4,83	57,96	CS ÚRS 2020 01
	W		4M2/OTVOR					
	W		4,00*3		12,000			
	W		Součet		12,000			
228	M	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	12,600	4,21	53,05	CS ÚRS 2020 01
	W		12,00*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		12,600			
	W		Součet		12,600			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				7 568,40	
229	K	HZS 1	DMTŽ, úprava a zpětná MTŽ a zapojení konstrukcí na fasádě a střeše	hod	200,000	35,70	7 140,00	
	W		KABELOVE ROZVODY					
	W		DROBNE PRVKY - 30 KS					
	W		MRIZKY - 5 KS (200x200 MM)					
	W		ANTENY, SVETLA ATD.					
	W		200,00		200,000			
	W		Součet		200,000			
230	K	HZS 2	Ostatní pomocné a nezměřitelné práce - přesný počet hodin bude fakturován dle skutečnosti za hodinovou sazbu zhotovitele po odsouhlasení ve stavebním deníku (NUTNÁ KONTROLA VYČERPANÝCH HODIN)	hod	0,000	35,70	0,00	
231	K	HZS 3	Odstanění stávajících hnízd jiříček vč.livčidace (viz souhrnná zpráva PD)	hod	12,000	35,70	428,40	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "Účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J. Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

ЗАПИС ОБЩЕСТВЕННОГО:

27/121

С ОДНОЮ НА ПОДАСИ - ЛІЗКО ТЕРМІНУ, НА ОДНО-
 УАНІ УРОЗДЖЕНІ О ПОДРІЗОВАТИ ТОМАТОLOGICKE
 КО КАЖЕШІ ВЗ ПІДАЧАШІ ЛІЦІ ЗАПИС А С ОДНОЮ
 НА МОЖНОСТ ВІЗМКИ КОМІСІА ЗАГІНАД ПЕРІ КОДОСРІК
 ТОМАТИ ПОДМІНКА ТОВА. ПОСТАПІ А ТОВА. ЦІСТІ
 ОБСЛУГОВАТОР ПІДРІЗУЄ ПРАЦО НА СТАВІСІ,
 КОЖЕШІ СІ ТІКАТИ ЛІЗКО УРОЗДЖЕНІ ПОДМІНКА,
 КОЖЕШІ ПЕРІ АРІВКАТИ КОПІЦІА А АРІВКАТИ
 СІРІВКАТИ ІЗМОТ, КОЖЕШІ ОДІМКА, ОДРАУ
 ЛІЗКО ВІЗМКАТИ ЗАГІНАД.

ПРАЦО ЗАРОЧНОУ ІЗМОТ ПО НАСТОЛОНІ
 УРОЗДЖЕНІ КИТАПЦІА ПОДМІНКА.

ІЗМОТ ПОКАЗУВАТИ НА ПРАЦОУ В СОУКАСІ
 С ПОДМІНКАТИ ТОВА. ПОСТАПІ А ТОВА. ЦІСТІ,
 УАНІ А УРОЗДЖЕНІ ІЗМОТ КОДОСРІК ПЕРІ ТОВА-
 МІКА ПІДМІНКА З ЛІЦІ ЗАГІНАД.

роботи: пологано - 3° - - 1°

процес: доба - 7° - 17°

процес: Т. 4' (P) 90 419. 10.1

Ремонт (P) 507 9167. 10.1

Міхал Рішор, Андрій Савченко,

Віктор Рішор, Міло Рішор, Йо Сім Сігас

процес:

емілі: ірелі елеле деїї

роботи: пологано - 1° - - 1°

процес: доба - 7° - 17°

процес: Т. 4' (P) 90 419. 10.1

Ремонт (P) 507 9167. 10.1

Віктор Рішор, Міло Рішор

процес: