

PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ**státní podnik**

Hrbovická 2

CZ – 403 39 Chlumec

Váš dopis č. j.:

Ze dne:

Číslo jednací: 2021/8965/PKÚ/OVZ

Vyřizuje: Alena Muláková

Telefon: 475 672 225

Chlumec: 23.07.2021

Počet stran: 2

Počet příloh: 0

*k uveřejnění na profilu zadavatele (E-ZAK)***Vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZZVZ“)****Identifikace veřejné zakázky:**

název veřejné zakázky: „Oprava čerpadla UPA 300 65/10a“

kód akce: **A1388**

druh a režim veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na služby dle ust. § 26 ZZVZ

druh zadávacího řízení: otevřené řízení dle § 3 písm. b), § 54 a § 56 ZZVZ a v souladu s opatřením ředitele

systémové číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele: **P21V00000035**Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: **Z2021-023719**

(dále jen „VZ“)

Identifikace zadavatele:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO: 00007536, DIČ: CZ00007536

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. AXVIII 433

zastoupen: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem státního podniku

(dále jen „zadavatel“)

Dne 22. 7. 2021 obdržel zadavatel prostřednictvím podatelny zadavatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „žádost“), která byla podatelnou zadavatele zaevidována dne 22. 7. 2021 pod č.j. 2021/8965/PKÚ.

Přesné znění žádosti dodavatele:

Dobrý den ,

zasílám dotaz k zakázce: **Oprava čerpadla UPA 300 65/10a , VVZ: Z2021-023719**

V zadávací dokumentaci je uveden termín plnění veřejné zakázky : nejpozději do 20.prosince 2021

Tento termín není reálný , vzhledem k současnému stavu COVID - výrazné ovlivnění trhu s materiály a surovinami.

V současné době je reálný termín do 8 měsíců od podepsání smlouvy.

Je možná změna dodacího termínu v zadávacím řízení ?

Předem děkuji za poskytnuté informace.



Odpověď zadavatele na žádost:

Na základě došlé žádosti zadavatel přehodnotil situaci na trhu s materiálem a surovinami potřebnými k výrobě náhradních dílů a k situaci spojené s pandemií Covid-19 a došel k závěru, že stanovený termín pro realizaci VZ není možné dodržet, z uvedeného důvodu rozhodl zadavatel o změně termínu dokončení plnění veřejné zakázky.

Ruší se původní termín dokončení plnění veřejné zakázky: nejpozději 20. prosince 2021.

Stanovuje se nový termín dokončení plnění veřejné zakázky: nejpozději 31. května 2022.

S pozdravem

PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ
STÁTNÍ PODNIK
Hrbovická 2, 403 39 CHLUMEC
-1-

Ing. Walter Fiedler
ředitel podniku
Palivový kombinát Ústí, státní podnik