

## DODATEK Č. 1

### SMLOUVY O DÍLO na akci: „Supervize - Sektor VIII – etapa III“

Kód akce: A6078

č. Objednatele: NŘZ/Ně/287/2021

#### Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,  
státní podnik**  
Hrbovická 2, 403 39 Chlumeč

IČO  
DIČ

00007536  
CZ00007536

**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka  
Most

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném  
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,  
sp. zn. AXVIII 433

**Číslo účtu:**

**Zastoupen:**

Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

**Ve věcech technických:**  
email / tel. č.:

██████████ náměstek ředitele pro oblast ZNHČ

██████████ vedoucí střediska Hodonín

██████████ vedoucí oddělení podpory střediska Hodonín

**Ve věcech obchodních:**  
e-mail / tel. č.:

██████████ vedoucí oddělení veřejných zakázek

██████████ technický pracovník oddělení veřejných zakázek

(dále jen „Objednatel“)

a

**HGG spol s r.o.**

Palackého třída 252, 537 01 Chrudim IV

IČO  
DIČ

02994852  
CZ02994852

**Bankovní spojení:** Česká spořitelna a.s., Chrudim

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  
u Krajského soudu v Hradci Králové,  
sp. zn. C 33691

**Číslo účtu:**

**Zastoupena:**

Ing. Jiřím Zárubou, jednatelem

**Ve věcech technických:**  
email / tel. č.:

██████████ vedoucí supervizních prací

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany v souladu s čl. XIII odst. 8 Smlouvy o dílo na akci „Supervize - Sektor VIII – etapa III“, kód akce: A6078, uzavřené dne 16. 9. 2021 pod č. Objednatele NŘZ/Ně/287/2021 (dále jen „Smlouva“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku citovanou Smlouvu a uzavírají k ní tento Dodatek č. 1.

## I. Důvod uzavření dodatku

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 jsou nově zasmluvněné vícepráce na straně Zhotovitele v Sektoru VIII etapa III – byly zasmluvněny Dodatkem č. 2 k SoD č. NŘZ/Ně/040/2020 v měsíci září 2021. Tyto vícepráce budou rovněž předmětem kontroly supervize. Nebyly ovšem zahrnuty do soutěžního položkového rozpočtu na supervizi, protože k zasmluvnění víceprací zhotovitele došlo až po vyhlášení VZ na poskytovatele služeb supervize.

Tímto Dodatkem č. 1 dojde z důvodu víceprací k navýšení celkové ceny díla.

Položka, u které bude z uvedených důvodů navýšeno množství jednotek a její finanční vyčíslení je součástí aktuálního Položkového rozpočtu, který tvoří nedílnou Přílohu tohoto Dodatku č. 1.

## II. Změna Smlouvy

*Původní ustanovení Čl. V Cena díla bod 1. ve znění:*

Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do výběrového řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a činí:

Cena celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH): 1 377 982,00 Kč

*Se nahrazuje novým zněním:*

**Cena díla vychází z aktuálního Položkového rozpočtu a činí:**

**Cena celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH): 1 387 982,00 Kč**

## III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nezměněna.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 1 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém originálu podepsaném el. podpisy statutárních orgánů obou Smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísni, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem elektronického podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:  
Příloha č. 1: Položkový rozpočet

V Chlumci dne

V Praze dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Walter Fiedler  
ředitel  
Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
(Objednatel)

Ing. Jiří Záruba  
jednatel  
HGG spol. s r.o.  
(Zhotovitel)

**Dodatek č. 1 - Položkový rozpočet****Supervize - Sektor VIII - etapa III****HGG spol. s r.o.****Palackého třída 252****537 01 Chrudim IV****IČO: 02994852****Akce A6078****SoD: NRŽ/Ně/287/2021**

			SoD vč. Dodatku č. 1		
položka	název položky	jednotka	počet jednotek	cena v Kč/ jednotku	celkem cena v Kč
	<b>Revize projektové dokumentace</b>				<b>22 000,00</b>
1	Revize projektové dokumentace	hod	22	1 000,00	22 000,00
	<b>Technické práce</b>				<b>181 582,00</b>
2	Kontrola průběhu odtěžby zemin/odčerpání vody a nakládání s odpady, kontroly v terénu	hod	67	900,00	60 300,00
3	Doprava OA	km	17 326	7,00	121 282,00
	<b>Supervizní činnost</b>				<b>1 184 400,00</b>
4	Kontrola dokumentace zhotovitele na VKD	hod	43	1 000,00	43 000,00
5	Kontrola měsíčních fakturačních podkladů vč. vypracování stanoviska	hod	396	1 000,00	396 000,00
6	Kontrola relikvidačních prací vč. stanoviska	hod	249	850,00	211 650,00
7	Účast supervize na KD a VKD	hod	279	1 000,00	279 000,00
8	Účast supervize na VKD - HČ	hod	103	850,00	87 550,00
9	Zpracování zpráv na VKD supervize	hod	96	950,00	91 200,00
10	Zpracování závěrečné zprávy supervize	hod	40	1 000,00	40 000,00
11	Naplnění databáze SEKM	hod	40	900,00	36 000,00
<b>Celkem bez DPH</b>					<b>1 387 982,00</b>
<b>DPH 21 %</b>					<b>291 476,22</b>
<b>Celkem včetně DPH</b>					<b>1 679 458,22</b>