

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo, na akci: Lom Most - Severozápadní svahy - pěstební péče 2021 - 2023

Kód akce: A1274

č. KOH/Se/197/2021 + D1

Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,
státní podnik**
Hrbovická 2, 403 39 Chlumeč

IČO 000 07 536
DIČ CZ00007536

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Most

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433

Číslo účtu:

Zastoupen:

Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

Ve věcech technických:

vedoucí střediska Kohinoor

vedoucí odboru rekultivací a správy území střediska
Kohinoor

technický pracovník referátu rekultivací

Ve věcech obchodních:

vedoucí oddělení veřejných zakázek

technický pracovník oddělení veřejných zakázek

(dále jen „Objednatel“)

a

REKULTIVACE a.s.
V. Řezáče 315, 434 67 Most

IČO 254 16 456
DIČ CZ699003245

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. B 1280

Číslo účtu:

Zastoupena:

Ing. Miroslavem Borovským, předsedou představenstva
Ing. Tomášem Šolarem, členem představenstva

Ve věcech technických:

vedoucí výroby

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany v souladu s čl. XVI. odst. 8 Smlouvy o dílo, na akci: Lom Most - Severozápadní svahy - pěstební péče 2021 - 2023, kód akce: A1274, uzavřené dne 28. 7. 2021 pod č. Objednatele KOH/Se/197/2021 (dále jen „Smlouva“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku citovanou Smlouvu a uzavírají k ní tento Dodatek č. 1.

I. Důvod uzavření dodatku

Smluvní strany shodně konstatují, že navzdory harmonogramu péstební péče předpokládanému v čl. II. Smlouvy a projektové dokumentaci specifikované v čl. III. Smlouvy (dále jen „PD“) byly práce na realizaci předmětu Smlouvy zahájeny až dne 5. 8. 2021, kdy bylo místo plnění předáno Zhotoviteli, viz Zápis ve stavebním deníku ze dne 5. 8. 2021, který tvoří přílohu č. 2 Protokolu změny č. 01/2021 ze dne 7. 12. 2021 (dále též „*Protokol změny*“), který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy). Z tohoto důvodu mohlo být v roce 2021 realizováno Zhotovitelem pouze jedno sečení travních porostů s rozřezáním a vyžínáním buřene na místo plánovaných dvou.

Uvedená změna postupu prací (dále též „*méněpráce*“) v roce 2021 je přesně popsána a vyčíslena v příloze č. 1 Protokolu změny - Nový položkový rozpočet prací pro roky 2021 - 2023. Obsahem tohoto Nového položkového rozpočtu prací pro roky 2021 - 2023 je snížení objemu prací v roce 2021 předpokládaných v PD. Uvedená změna postupu prací nemá, kromě časové a věcné aktualizace harmonogramu prací, žádné další dopady na realizaci díla.

Vyčíslení méněprací má za následek snížení ceny díla sjednané v čl. V Smlouvy o celkovou částku 194 700,50 Kč bez DPH. Detailní rozpis méněprací v roce 2021 je uveden v Protokolu změny.

Shora popsaná změna závazku nemění celkovou povahu díla a hodnota méněprací činí celkem 11,94 % původní hodnoty závazku.

II. Změna Smlouvy

1. V důsledku změn v postupu prací se stávající příloha č. 1 Smlouvy (Oceněný soupis služeb/prací) ruší a zcela se nahrazuje přílohou č. 1 Protokolu změny (Nový položkový rozpočet prací pro roky 2021 - 2023), který je součástí přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
2. Stávající znění ustanovení čl. V odst. 1 Smlouvy se ruší a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:
Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do výběrového řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena, a z ocenění změn popsaných v Dodatku č. 1 Smlouvy a činí:
Celková cena díla bez daně z přidané hodnoty (DPH) 1 435 983,28 Kč
(slovy: jeden milion čtyři sta třicet pět tisíc devět set osmdesát tři korun českých dvacet osm haléřů bez DPH)
3. Kdekoliv se ve Smlouvě mluví o Oceněném soupisu služeb/prací, mají tím Smluvní strany na mysli Nový položkový rozpočet prací pro roky 2021 - 2023.


III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nezměněna.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o registru smluv*“).
3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 1 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
4. Tento Dodatek č. 1 je zpracován ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu, obě Smluvní strany obdrží dva výtisky.
5. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísní, na důkaz čehož připojují zástupci obou Smluvních stran své podpisy.


6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:
- Příloha č. 1 - Protokol změny č. 01/2021 včetně jeho příloh č. 1 a č. 2

V Chlumci dne 23.12.21


V Mostě dne 20-12-2021





Ing. Walter Fiedler
ředitel podniku
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(Objednatel)



Ing. Radomír Bernas
předseda představenstva
REKULTIVACE, a.s.
(Zhotovitel)



Ing. Tomáš Solar
člen představenstva
REKULTIVACE, a.s.
(Zhotovitel)



Příloha č. 1

k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, na akci:

Lom Most - Severozápadní svahy - pěstební péče 2021 - 2023

Kód akce: A1274

KOH/Se/197/2021 + D1

Protokol změny č. 01/2021

PROTOKOL ZMĚNY		číslo PZ: 01/2021												
Zhotovitel: REKULTIVACE a.s. V. Řezáče 315, 434 67 Most IČO: 254 16 456 DIČ: CZ699003245		Objednatel: Palivový kombinát Ústí, s. p. Hrbovická 2 403 39 Chlumec IČO: 000 07 536 DIČ: CZ00007536												
Název akce: Lom Most – Severozápadní svahy - pěstební péče 2021 – 2023 Kód akce: A1274		Datum: 7. 12. 2021												
Smlouva o dílo:	uzavřená dne 28. 7. 2021, pod č. objednatele KOH/Se/197/2021													
Odkazy:	PD - Lom Most – Severozápadní svahy - pěstební péče 2021 – 2023; zak. č. 5867/DPS; březen 2021													
Důvod změny:	změny v položkách pěstební péče v roce 2021													
I. POPIS ZMĚNY Změna postupu prací Práce v roce 2021 byly zahájeny v měsíci srpnu, tj. po vybrání zhotovitele ve veřejné soutěži, podepsání smlouvy o dílo a předání místa plnění zhotoviteli protokolem ze dne 5. 8. 2021. Na základě výše uvedeného mohlo být realizováno zhotovitelem pouze jedno sečení travních porostů s rozřezáním a vyžínání buřene na místo dvou plánovaných dle projektové dokumentace a předmětu plnění dle smlouvy o dílo. Vzniklá skutečnost byla uvedena v úvodním zápise ve stavebním deníku při předání místa plnění. Provedení druhého sečení travních porostů s rozřezáním a vyžínání buřene v pozdějším termínu v měsíci říjnu již nebylo účelné a hospodárné. Tato změna nevyvolá potřebu navýšení celkové ceny díla dle smlouvy o dílo, naopak bude ušetřeno 194 700,50 Kč bez DPH. V souladu s výše uvedenými skutečnostmi byl zpracován nový položkový rozpočet prací pro roky 2021 - 2023, ve kterém dochází v roce 2021 ke snížení objemu plánovaných prací dle platné projektové dokumentace.														
II. POPIS ZMĚNY V OBJEMU PRACÍ V LETECH 2021 AŽ 2023 Změna objemu prací je uvedena v oceněném soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (nový položkový rozpočet prací pro roky 2021 - 2023), který tvoří přílohu č. 1.														
III. ZMĚNA OBJEMU FINANČÍ <table> <tr> <td>Rok 2021</td> <td>- 194 700,50 Kč</td> </tr> <tr> <td>Rok 2022</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Rok 2023</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> </table> Změna objemu financí celkem bez DPH - 194 700,50 Kč Vyčíslení změny v rámci celé akce: <table> <tr> <td>Původní cena dle Smlouvy o dílo</td> <td>1 630 683,78 Kč</td> </tr> <tr> <td><u>Finanční objem změny</u></td> <td><u>- 194 700,50 Kč</u></td> </tr> <tr> <td>Cena po provedení změny bez DPH</td> <td>1 435 983,28 Kč</td> </tr> </table>			Rok 2021	- 194 700,50 Kč	Rok 2022	0,00 Kč	Rok 2023	0,00 Kč	Původní cena dle Smlouvy o dílo	1 630 683,78 Kč	<u>Finanční objem změny</u>	<u>- 194 700,50 Kč</u>	Cena po provedení změny bez DPH	1 435 983,28 Kč
Rok 2021	- 194 700,50 Kč													
Rok 2022	0,00 Kč													
Rok 2023	0,00 Kč													
Původní cena dle Smlouvy o dílo	1 630 683,78 Kč													
<u>Finanční objem změny</u>	<u>- 194 700,50 Kč</u>													
Cena po provedení změny bez DPH	1 435 983,28 Kč													

IV. DALŠÍ DOPADY ZMĚNY

Navrhovaná změna nemá kromě časové a věcné aktualizace harmonogramu prací žádné další dopady na realizaci díla.

V. PŘÍLOHY

Příloha č. 1 – Nový položkový rozpočet prací pro roky 2021 - 2023

Příloha č. 2 - Zápis ve stavebním deníku ze dne 5. 8. 2021

Za zhotovitele:	vedoucí výroby REKULTIVACE a.s.
Za objednatele:	vedoucí odboru rekultivací a správy území střediska Kohinoor Palivový kombinát Ústí, státní podnik 435/32

Příloha č. 1

Protokolu změny č. 01/2021

Nový položkový rozpočet prací pro roky 2021 - 2023

Rozpočet pro rok 2021

Stavba: Lom Most - Severozápadní svahy - péstební péče 2021 - 2023

Objekt: 1. rok péstební péče (2021)

Část:

Objednatel: Paličový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: REKULTIVACE a.s.

číslo smlouvy: KOH/Se/197/2021 kód akce: A1274

Datum: 6.12.2021

poř. č.				typ	kód položky	popis		MJ	dle SoD			Změna prací pro rok 2021			rozdíl
1a		D	Rok 2021 - celkem (CZ-GP/77314000-4)												
1	K	183553824	Sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení ploch přes 5 ha sklonu přes 5°		ha	50,620	1 150,00	58 213,00	25,310	1 150,00	29 106,50	-29 106,50			
2	K	184851272	Mechan. ožínání sazenic celoploš. sklon přes 1:5 dobrá viditelnost a výšky buřené do 60 cm		ha	14,720	7 800,00	114 816,00	7,360	7 800,00	57 408,00	-57 408,00			
3	K	184851262	Mechan. ožínání sazenic celoploš. sklon do 1:5 špatná viditelnost a výšky buřené do 60 cm		ha	27,740	7 800,00	216 372,00	13,870	7 800,00	108 186,00	-108 186,00			
4	K	184851283	Mechan. ožínání sazenic celoploš. sklon přes 1:5 špatná viditelnost a výšky buřené přes 60 cm		ha	6,980	7 800,00	54 444,00	6,980	7 800,00	54 444,00	0,00			
5	K	184813111	Ochrana lesních kultur proti škodám způsobených zvěří náterem nebo postřikem		kus	23 100,000	0,60	13 860,00	23 100,000	0,60	13 860,00	0,00			
6	M	25119755	repelent		kg	138,600	30,00	4 158,00	138,600	30,00	4 158,00	0,00			
7	K	184215112	Ukotvení kmene dřevin jedním kulem délky přes 1 do 2 m		kus	725,000	65,00	47 125,00	725,000	65,00	47 125,00	0,00			
8	M	60591251	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1 - 1,2m		kus	725,000	80,00	58 000,00	725,000	80,00	58 000,00	0,00			
9	K	184813112R	Ochrana lesních kultur proti škodám způsobených zvěří		kus	725,000	1,20	870,00	725,000	1,20	870,00	0,00			
10	M	99940003R	chránička stromku umělého		kus	725,000	30,00	21 750,00	725,000	30,00	21 750,00	0,00			
11	K	184202113R	Kontroly a opravy chrániček, upevnění ke kůlům		hod	80,000	165,00	13 200,00	80,000	165,00	13 200,00	0,00			
12	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,5 m3/m		m	570,000	45,00	25 650,00	570,000	45,00	25 650,00	0,00			
13	K	998231111	Přesun hmot na objektech rekultivací území ovlivněných důlní a hutnickou činností		t	2,741	120,00	328,92	2,741	120,00	328,92	0,00			

Rozpočet pro rok 2022

Stavba: Lom Most - Severozápadní svahy - péstební péče 2021 - 2023

Objekt: 2. rok péstební péče (2022)

Část:

Objednatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: REKULTIVACE a.s.

číslo smlouvy: KOH/Se/197/2021 kód akce: A1274

Datum: 6.12.2021

poř. č.	typ	kód položky	popis	M.J	dle SoD			Změna prací pro rok 2022			rozdíl
					množství celkem	cena jednotková	cena celkem	množství celkem	cena jednotková	cena celkem	
2a	D						479 414,68			479 414,68	0,00
14	K	183553824	Sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení ploch přes 5 ha sklonu přes 5°	ha	50,620	1 150,00	58 213,00	50,620	1 150,00	58 213,00	0,00
15	K	184851272	Mechan. ožínání sazenic celoploš. sklon přes 1:5 dobrá viditelnost a výšky buřené do 60 cm	ha	14,720	7 800,00	114 816,00	14,720	7 800,00	114 816,00	0,00
16	K	184851262	Mechan. ožínání sazenic celoploš. sklon do 1:5 špatná viditelnost a výšky buřené do 60 cm	ha	27,740	7 800,00	216 372,00	27,740	7 800,00	216 372,00	0,00
17	K	184851283	Mechan. ožínání sazenic celoploš. sklon přes 1:5 špatná viditelnost a výšky buřené přes 60 cm	ha	6,980	7 800,00	54 444,00	6,980	7 800,00	54 444,00	0,00
18	K	184813111	Ochrana lesních kultur proti škodám způsobených zvěří nátěrem nebo posítkem	kus	23 100,000	0,60	13 860,00	23 100,000	0,60	13 860,00	0,00
19	M	25119155	repelent	kg	138,600	30,00	4 158,00	138,600	30,00	4 158,00	0,00
20	K	184202113R	Kontroly a opravy chrániček, upevnění ke kůlům	hod	80,000	165,00	13 200,00	80,000	165,00	13 200,00	0,00
21	K	184818111R	Vyvětvění a tvarový ořez dřevin v do 3 m	kus	510,000	8,50	4 335,00	510,000	8,50	4 335,00	0,00
22	K	998231111	Přesun hmot na objektech rekultivaci území ovlivněných důlní a hutnickou činností	t	0,139	120,00	16,68	0,139	120,00	16,68	0,00

Rozpočet pro rok 2023

Stavba: Lom Most - Severozápadní svahy - péstební péče 2021 - 2023

Objekt: 3. rok péstební péče (2023)

Část:

Objednatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: REKULTIVACE a s.

číslo smlouvy: KOH/Se/197/2021 kód akce: A1274

Datum: 6.12.2021

poř. č.	typ	kód položky	popis	MJ	dle SoD			Změna prací pro rok 2023			rozdíl
					množství celkem	cena jednotková	cena celkem	množství celkem	cena jednotková	cena celkem	
3a	D	Rok 2023 - celkem (CZ-CPV 77314000-4)					522 482,18			522 482,18	0,00
23	K	183553824	Sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení ploch přes 5 ha sklonu přes 5°	ha	50,620	1 150,00	58 213,00	50,620	1 150,00	58 213,00	0,00
24	K	184851272	Mechan. ožínání sazenic celoploš. sklon přes 1:5 dobrá viditelnost a výšky buřené do 60 cm	ha	14,720	7 800,00	114 816,00	14,720	7 800,00	114 816,00	0,00
25	K	184851262	Mechan. ožínání sazenic celoploš. sklon do 1:5 špatná viditelnost a výšky buřené do 60 cm	ha	27,740	7 800,00	216 372,00	27,740	7 800,00	216 372,00	0,00
26	K	184851283	Mechan. ožínání sazenic celoploš. sklon přes 1:5 špatná viditelnost a výšky buřené přes 60 cm	ha	6,980	7 800,00	54 444,00	6,980	7 800,00	54 444,00	0,00
27	K	184813111	Ochrana lesních kultur proti škodám způsobených zvěří nátěrem nebo postřikem	kus	23 100,000	0,60	13 860,00	23 100,000	0,60	13 860,00	0,00
28	M	25119155	repelent	kg	138,600	30,00	4 158,00	138,600	30,00	4 158,00	0,00
29	K	184804116	Odstranění ochrany proti okusu zvěří chráničem z rákosu nebo umělých hmot	kus	2 065,000	3,50	7 227,50	2 065,000	3,50	7 227,50	0,00
30	K	184215152	Odstranění ukotvení kmene dřevin jedním kulem D do 0,1 m délky do 2 m	m2	2 085,000	23,00	47 495,00	2 085,000	23,00	47 495,00	0,00
31	K	111251213	Prořezávky listnaté výšky do 2,5 m do 100 kusů	ar	49,000	120,00	5 880,00	49,000	120,00	5 880,00	0,00
32	K	998231111	Přesun hmot na objektech rekultivaci území ovlivněných důlní a hutnickou činností	t	0,139	120,00	16,68	0,139	120,00	16,68	0,00

Příloha č. 2

Protokolu změny č. 01/2021

Zápis ve stavebním deníku ze dne 5. 8. 2021

Druhá dva bylo předáno místo plnění zhotoviteli 5.8.2021
k zahájení prací dle smlouvy o dílo KOT/Se/197/
2021 samostatným protokolům o předání a převzetí
místa plnění.

Vzhledem k poruchám v termínu předání
místa plnění zhotoviteli bude posunut termín
první série oprav v uvedeném v SOD. Předpokládaný
termín dokončení prvního série a vyřízení
je 31.8.2021. Termín může být upraven dle
postupu prací na lokalitě po výměře zhotovitele
z důvodu související výšky budovy výrazně přesahující
60m a špatné viditelnosti v pomostu.

Počasí: 20°C + 23°C, oblačno, provedení práce vyjmutí
kruží: počet pracovníků 7 4x pulsní pracovní doba 7
6" - 14" PRACOVNÍCI: [redacted] 9.8.2021

Počasí: 19°C + 25°C, provedení práce vyjmutí
kruží: počet pracovníků 7 5x pulsní pracovní doba 7
6" - 14" PRACOVNÍCI: [redacted] 10.8.2021

Počasí: 21°C + 26°C, polojasno, provedení práce
vyjmutí ploty: počet pracovníků 7 5x pulsní + 2x
kruží: pracovní doba 7 6" - 14" PRACOVNÍCI: [redacted] 11.8.2021

Počasí: 21°C + 24°C, polojasno, provedení práce
vyjmutí kruží: počet pracovníků 7 1x pulsní + 4x
kruží: pracovní doba 7 6" - 14" PRACOVNÍCI: [redacted] 12.8.2021

Počasí: 19°C + 24°C, oblačno, provedení práce
vyjmutí kruží: počet pracovníků 7 5x; pracovní
doba 7 6" - 14" PRACOVNÍCI: [redacted] 13.8.2021

Počasí: 18°C + 21°C, jasno, provedení práce vyjmutí kruží 14.8.2021
ploty: počet pracovníků 7 1x kruží: pracovní doba 7 6" - 14" PRACOVNÍCI: [redacted]

Laušská přest [redacted]