

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO na akci: „Elektronický systém spisové služby a DMS“

Kód akce: A750

č. NŘP/Ku/298/2020

Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,
státní podnik**
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO
DIČ

00007536
CZ00007536

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka
Most

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433

Číslo účtu:

██████████

Zastoupen:

Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

**Ve věcech
technických:**

██████████ náměstkem ředitele pro provoz (osoba oprávněná
k převzetí díla, resp. jeho částí), ██████████

██████████ zástupcem náměstka ředitele pro provoz, (osoba
oprávněná k převzetí díla, resp. jeho částí), ██████████

p. ██████████ vedoucím oddělení informačních a řídicích systémů
(osoba oprávněná k převzetí díla, resp. jeho částí), ██████████

██████████ vedoucí oddělení centrální evidence dat (osoba
oprávněná k převzetí díla, resp. jeho částí), ██████████

(dále též „Objednatel“)

a

DERS Group s.r.o.

Řehořova 932/27, 130 00 Praha 3 - Žižkov

IČO:
DIČ:

27513149
CZ27513149

Bankovní spojení:

UniCredit Bank CZ, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Městského soudu v Praze,
sp. zn. C 205820

Číslo účtu:

██████████

Zastoupena:

Ing. Janem Machem, jednatelem společnosti

**Ve věcech
technických:**

██████████ ředitelem (osoba oprávněná k předání díla, resp. jeho
části), ██████████

(dále též „Zhotovitel“)

(dále společně též „Smluvní strany“)

Smluvní strany, v souladu s čl. XVI odst. 8 Smlouvy o dílo na akci „Elektronický systém spisové služby a DMS“, kód akce: A750, uzavřené dne 12. 10. 2020 pod č. Objednatele NŘP/Ku/298/2020, ve znění Dodatku č. 1 účinného ode dne 8. 1. 2021 (dále jen „Smlouva“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku citovanou Smlouvu a uzavírají k ní tento Dodatek č. 2.

I. Důvod uzavření dodatku

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 je přesunutí náplně milníků etap C, D a E a s tím související změna platebních podmínek.

Jedná se o bod milníku etapy C „školení“, pod které náleží dle kapitoly 4.1.4.3 bodů 2) a 3) přílohy č. 3 Smlouvy Specifikace plnění zakázky:

- 2) školení všech uživatelů ve všech rolích a příslušných akceptačních scénářích, po max. 20ti účastnících na 1 běh,
- 3) školení administrátorů Systému v příslušných akceptačních scénářích, 1 běh před akceptací, pro 10 účastníků.

Smluvní strany se dohodly na přesunutí školení pod bodem 3) do etapy D a školení pod bodem 2) do etapy E.

Důvodem tohoto přesunu je posunutí školení blíže k termínu zahájení aktivního užívání jak spisové služby, tak i DMS ze strany uživatelů (zaměstnanců) Objednatele. Tímto dojde ke zkrácení doby mezi školením a reálnou prací zaměstnanců Objednatele v nových systémech, čímž se zvýší účinnost školení, která bude mít pro Objednatele pozitivní vliv na implementaci nové spisové služby a DMS. V návaznosti na tuto změnu dochází současně ke změně platebních podmínek s ní souvisejících.

II. Změna Smlouvy

1. Ruší se stávající znění odst. 3 čl. III. Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Plnění Zhotovitele bude poskytováno po částech – dílčích plněních, v termínech, resp. dílčích termínech v následujícím členění etap (dále též „**Harmonogram**“):

Etapa	Náplň a milník etapy	Kapitola ve Specifikaci plnění zakázky	Termín / lhůta
A	milník: zahájení plnění		do 5 (pěti) pracovních dní ode dne zveřejnění Smlouvy v Registru smluv
	náplň: základní software, hardware a úvodní školení ▪ dodávka základního software ▪ dodávka skenovacího hardware ▪ úvodní seznámení se základním software eSSS	4.1.1 4.1.2 4.1.4.3 bod 1)	
	milník: dodán hardware skenerů a základní software, provedeno základní školení		do 1 měsíce od termínu zahájení plnění
B	náplň: detailní analýza ▪ analýza detailních požadavků	4.1.3	
	milník: dokončená analýza detailních požadavků – dodána <i>Detailní specifikace řešení</i> podle kap. 4.1.3 Specifikace plnění zakázky (dále též „ Detailní specifikace “), předány parametry pro zajištění Zálohování a Infrastruktury		do 4 měsíců od termínu zahájení plnění
C	náplň: implementační práce ▪ instalace, konfigurace a úpravy základního software ▪ dokumentace	4.1.4.1 4.1.4.2	
	milník: dokončená implementace a předání k akceptaci, předány Testovací scénáře		do 10 měsíců od termínu zahájení plnění

Etapa	Náplň a milník etapy	Kapitola ve Specifikaci plnění zakázky	Termín / lhůta
D	náplň: akceptační testování ▪ akceptační testování, akceptace a převzetí Systému ▪ školení	4.1.5 4.1.4.3 bod 3)	
	milník: akceptovaný a převzatý Systém		do 11 měsíců od termínu zahájení plnění
E	náplň: příprava na provoz ▪ migrace dat ▪ školení	4.1.6 4.1.4.3 bod 2)	
	milník: Systém připraven pro pilotní provoz		do 12 měsíců od termínu zahájení plnění
F	milník: zahájení pilotního provozu		do 12 měsíců od termínu zahájení plnění
	náplň: pilotní provoz ▪ pilotní provoz ▪ odstranění vad zjištěných v pilotním provozu	4.1.7	
	milník: Systém připraven pro ostrý provoz		do 14 měsíců od termínu zahájení plnění
G	milník: zahájení ostrého provozu		do 14 měsíců od termínu zahájení plnění
	náplň: servisní služby ▪ helpdesk ▪ údržba ▪ legislativní údržba ▪ podpora ▪ servis skenerů	4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5	po dobu 36 měsíců od zahájení ostrého provozu Systému podle milníku v této etapě
	náplň: ad-hoc rozvoj	4.3	

2. Ruší se stávající znění odst. 1 čl. V. Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu za provedení díla uvedenou v čl. IV., odst. 1. této Smlouvy po částech. Objednatel zaplatí Zhotoviteli níže uvedenou část díla vždy po ukončení plnění těchto etap:

- 15 % z celkové ceny díla za ukončení etapy A dle čl. III., odst. 3. této Smlouvy;
- 15 % z celkové ceny díla za ukončení etapy B dle čl. III., odst. 3. této Smlouvy;
- 17,5 % z celkové ceny díla za ukončení etapy C dle čl. III., odst. 3. této Smlouvy;
- 22,5 % z celkové ceny díla za ukončení etapy E dle čl. III., odst. 3. této Smlouvy;
- 30 % z celkové ceny díla za ukončení etapy F dle čl. III., odst. 3. této Smlouvy.

III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nezměněna.
- Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 2 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 2. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 2 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání,

a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 2 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.

4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu, po dvou každé Smluvní straně.
5. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 2, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísní, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
6. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

V Chlumci dne 13. 08. 2021



Ing. Walter Fiedler
ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(Objednatel)

V Praze dne 13. 8. 2021



Ing. Jan Mach
jednatel
DERS Group s.r.o.
(Zhotovitel)

