

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo, na akci: „Demolice objektů v areálu Úpravna uhlí Komořany“

kód akce: A5044

DUK/Fr/291/2021 + D1

Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,
státní podnik**
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 000 07 536 **Bankovní spojení:** Komerční banka, a. s., pobočka Most

DIČ CZ00007536

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433 **Číslo účtu:** [REDACTED]

Zastoupen: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

Ve věcech technických: [REDACTED] náměstek ředitele pro provoz,

e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

[REDACTED] vedoucí střediska Doly a úpravny Komořany,

e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

[REDACTED], technický pracovník oddělení správy majetku, středisko
Doly a úpravny Komořany,

e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

Ve věcech obchodních: [REDACTED] vedoucí oddělení veřejných zakázek

e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

[REDACTED] technický pracovník oddělení veřejných zakázek

e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

ANTISTAV s.r.o.

Chebská 38/5

360 06 Karlovy Vary - Dvory

IČO 033 61 985 **Bankovní spojení:** Komerční banka a.s., pobočka

DIČ CZ03361985 Karlovy Vary

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. C
30132 **Číslo účtu:** [REDACTED]

Zastoupena: Josefem Rohlou, jednatelem

Ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany, v souladu s článkem XVII. odst. 8 Smlouvy o dílo „Demolice objektů v areálu Úpravna uhlí Komořany“, kód akce A5044, uzavřené dne 25. 10. 2021 pod č. Objednatele DUK/Fr/291/2021 (dále jen „Smlouva“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku citovanou Smlouvu a uzavírají k ní tento Dodatek č. 1.

I. Důvod uzavření Dodatku

Důvodem uzavření tohoto dodatku je potřeba prodloužení termínu plnění sjednaného v čl. IV. odst. 1 Smlouvy z důvodu vzniku okolností, které Smluvní strany nemohly předvídat ani ovlivnit, když Zhotovitel musel náhle přerušit provádění veškerých prací na realizaci díla v týdnu od 22. 11. 2021 do 28. 11. 2021, neboť všichni jeho zaměstnanci podléající se na realizaci předmětu Smlouvy, trpěli akutními závažnými zdravotními potížemi, neslučitelnými s výkonem práce.

Zhotovitel ze shora uvedených důvodů požádal Objednatele o prodloužení termínu a Objednatel žádost Zhotovitele akceptoval.

II. Změna Smlouvy o dílo

Dohodou Smluvních stran se ruší stávající znění čl. IV. Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

1. Termín předání dokončeného díla: **nejpozději 17. prosince 2021**


III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nezměněna.
- Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 1 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
- Tento Dodatek č. 1 je zpracován v elektronickém originálu podepsaném elektronickými podpisy statutárních orgánů obou Smluvních stran.
- Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísni.
- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
- Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je


Příloha č. 1: Kopie žádosti Zhotovitele s přílohou.

V Chlumci dne

V Karlových Varech dne



Ing. Walter Fiedler
ředitel podniku
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(Objednatel)



Josef Rohla
jednatel
ANTISTAV s.r.o.
(Zhotovitel)

Příloha č. 1

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. DUK/Fr/291/2021 + D1

„Demolice objektů v areálu Úpravna uhlí Komořany“

kód akce: A5044

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: pátek 3. prosince 2021 8:14
Komu: Podatelna
Předmět: FW: Demolice objektů v areálu Úpravna uhlí Komořany

From: [REDACTED]
Sent: Friday, December 3, 2021 8:13 AM
To: [REDACTED]
Subject: Demolice objektů v areálu Úpravna uhlí Komořany

Dobrý den

Vážen paní magistro,
Na základě smlouvy o dílo pro Vaši společnost provádíme výše uvedené práce.
Ve smlouvě je termín dokončení prací do 10.12.2021.
Touto cestou bych Vás chtěl zdvořile poprosit zda by bylo možné termín o týden prodloužit
A to vzhledem k tomu, že v týdnu od 22.11. do 28.11.2021 všichni naši zaměstnanci
měli střevní potíže a nebylo v našich silách na zakázce pracovat.
Samozřejmě se budeme snažit, abychom dílo dokončili co nejdříve.

Děkuji předem za pochopení a kladné vyřízení naší prosby.

S pozdravem

Rohla Josef
ANTISTAV s.r.o.
[REDACTED]

ROZSAH PRACÍ:

1. DEMOLICE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ HAL, SIL, TECHNOLOG. ZAŘÍZENÍ, KONSTRUKCE SÁSTROVÁNÍ
2. ODSTRANOVÁNÍ TEPELNÉ ISOLACE STŘECH SÍKEM

FYZ. ZABEZPEČENÍ STAVENISTE
A OPOČENÍ STAVENISTE.

PŘEDVŠETÍ PRACÍ OD 22. 11. 2021.

22. 11. 2021
PONDĚLÍPOČASÍ: OBLAČNO 0°C ÷ +5°C
PR. DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰
POČET PRACOVNÍKŮ:29. 11. 2021
PONDĚLÍTECHNICKÉ - PLOŠKA 'KLOUBOVÁ', 2. PLOŠKA
NÚŽKOVÁ; 3. II. PÁSOVÝ BAGR VCB 220 - DOVEZENÍ
POČET PRACÍ:

1. DEMOLICE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ HAL, SIL, TECHNOLOG. ZAŘÍZENÍ, KONSTRUKCE OPRAVY.

KONTROLNÍ DEN STAVBY

29. 11. 2021
ÚTO

PRÁCE PROBÍHAJÍ DLE SOD a ZD.

POČASÍ: SLABÉ PŘEHÁŇKY, VĚTRNO 0°C ÷ +5°C
PR. DOBA: 7⁰⁰ - 15⁰⁰ DEŠT
POČET PRACOVNÍKŮ:30. 11. 2021
ÚTERY

STAVEBNÍ DENÍK

3 x 25 LISTŮ - ČÍSLOVANÝ

**Papír
copy**

STAVBA: DEMOLICE OBJEKTU V AREÁLU ÚPRAVNA UHLÍ
KOMODÁNY (ODSTANĚNÍ OBJEKTU HLÍDŽKY SKLAD BARVA OLEJŮ)

Organizace - firma: ANTISTAV s.r.o. K VAPY

Středisko - závod:

Rok: 2021 Číslo:

BYSTRICKÁ
TISKÁRNA s.r.o.

