

Dodatek č. 5

Smlouvy o dílo, na akci „Rekonstrukce ČOV (čištění splaškových vod v areálu Kohinoor)“

kód akce: A1384

č. ORS/To/334/2020 + D5

Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,
státní podnik**
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 000 07 536 **Bankovní spojení:** Komerční banka, a. s., pobočka Most

DIČ CZ00007536

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** [redacted]
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433

Zastoupen: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

Ve věcech technických: [redacted]

(dále jen „Objednatel“)

a

Brabec & Brabec stavební s.r.o.
Nádražní 193, 463 31 Mníšek

IČO 254 93 540 **Bankovní spojení:** Unicredit Bank a.s.

DIČ CZ25493540

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** [redacted]
u Krajského soudu v Ústí nad Labem sp.
zn. C20827

Zastoupena: Ing. Petrem Brabcem, jednatelem společnosti

Ve věcech technických: [redacted]

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany v souladu s čl. XVII. odst. 8 Smlouvy o dílo, na akci „Rekonstrukce ČOV (čištění splaškových vod v areálu Kohinoor)“, kód akce: A1384, uzavřené dne 16. 11. 2020 pod č. Objednatele ORS/To/334/2020, ve znění Dodatku č. 1 účinného ode dne 13. 5. 2021, Dodatku č. 2 účinného ode dne 22. 6. 2021 a Dodatku č. 3 účinného ode dne 23. 7. 2021 a Dodatku č. 4 účinného ode dne 19. 11. 2021 (dále jen „Smlouva“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku citovanou Smlouvu a uzavírají k ní tento Dodatek č. 5.

I. Důvod uzavření dodatku

V průběhu kontroly fakturace Zhotovitele dle Dodatku č. 4 byla zjištěna početní chyba, a to v součtu víceprací uvedených přímo v Dodatku č. 4 a jeho příloze č. 1. Dodatek č. 5 řeší nápravu početní chyby, ke které došlo v součtu v položkovém rozpočtu pro objekt A1 SO 01, který byl součástí přílohy č. 1 Dodatku č. 4.

Tímto Dodatkem č. 5 se opravuje výše ceny díla uvedená v Dodatku č. 4 a zcela se ruší Protokol změny č. A1384/2021/04 včetně všech jeho příloh a je nahrazen Protokolem změny č. A1384/2021/05 včetně příloh, jakožto Příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 5.

Opravou položkového rozpočtu dojde k navýšení celkové ceny, a to vícepracemi. Tím zároveň dojde k navýšení procentuálního vyjádření podílu víceprací, kdy hodnota víceprací dle tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy činí dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ 18,69 % původní hodnoty závazku.

II. Změna Smlouvy

1. Dohodou Smluvních stran se ruší stávající znění čl. VI. odst. 1 Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do zadávacího řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena, a z ocenění změn popsanych v Dodatcích č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 Smlouvy a činí:

Původní cena díla dle Smlouvy	7 178 172,53 Kč
Cena díla dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 1 v Kč bez DPH	7 485 813,81 Kč
Cena díla dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 2 v Kč bez DPH	7 976 088,60 Kč
Cena díla dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 3 v Kč bez DPH	7 976 088,61 Kč
Cena díla dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 4 v Kč bez DPH	9 280 712,88 Kč
Storno ceny víceprací dle Dodatku č. 4 v Kč bez DPH	- 1 304 624,27 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 5 v Kč bez DPH	+ 1 341 789,77 Kč
Cena po provedení změn – cena celkem v Kč bez DPH	9 317 878,38 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 5 nezměněna.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 5 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 5. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 5 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 5 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
4. Tento Dodatek č. 5 je zpracován ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu, obě Smluvní strany obdrží dva výtisky.
5. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 5, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísní, na důkaz čehož připojují zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
6. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5 je:

Příloha č. 1 – Protokol změny č. A1384/2021/05


V Chlumci dne 29. 12. 2021



Ing. Walter Fiedler
ředitel

Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(Objednatel)

V Mníšku dne 30. 12. 2021





Ing. Petr Brabec
jednatel společnosti
Brabec & Brabec stavební s.r.o.
(Zhotovitel)

Příloha č. 1

Protokol změny č. A1384/2021/05 + Položkový rozpočet

Protokol změny stavby	č.: A1384/2021/05																		
Zhotovitel: Brabec & Brabec stavební s. r. o. Nádražní 193 463 31 Mníšek IČO: 25493540 DIČ: CZ25493540	Objednatel: Palivový kombinát Ústí, s. p. Hrbovická 2 403 39 Chlumec IČO: 00007536 DIČ: CZ00007536																		
Název akce: „Rekonstrukce ČOV (čištění splaškových vod v areálu Kohinoor)“	Datum změny: 29. prosince 2021																		
Projektová dokumentace: „Čištění splaškových vod z areálu střediska KOHINOOR - Mariánské Radčice" - "Rekonstrukce systému čištění splaškových vod. BPO spol. s r.o, Lidická 1239, 363 01 Ostrov z října 2018	Smlouva o dílo: č. objednatele: ORS/To/334/2020 + D1, D2, D3,D4																		
Při kontrole fakturace dle dodatku č. 4 byla zjištěna chyba v součtu uvedených víceprací. Dodatek č. 5 napравuje zjištěnou chybu – chybný součet v položkovém rozpočtu pro objekt A1 SO 01, který byl součástí dodatku č. 4. Dodatkem č. 5 se nahrazuje znění dodatku č. 4 včetně Protokolu změny č. A1384/2021/04 včetně jeho příloh, který se nahrazuje Protokolem změny č. 5 včetně příloh. Opravou součtové chyby dojde k navýšení celkové výše víceprací i procentického vyjádření podílu víceprací. <table> <tr> <td>Původní cena díla dle Smlouvy v Kč bez DPH</td> <td>7 178 172,53 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena díla dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 1 v Kč bez DPH</td> <td>7 485 813,81 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena díla dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 2 v Kč bez DPH</td> <td>7 976 088,60 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena díla dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 3 v Kč bez DPH</td> <td>7 976 088,61 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena díla dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 4 v Kč bez DPH</td> <td>9 280 712,88 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena víceprací dle dodatku č. 4 v Kč bez DPH</td> <td>- 1 304 624,27 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena víceprací dle dodatku č. 5 v Kč bez DPH</td> <td>1 341 789,77 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena díla dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 5 v Kč bez DPH</td> <td>9 317 878,38 Kč</td> </tr> <tr> <td>Celková změna závazku = vyjádření víceprací v %</td> <td>18,69 %</td> </tr> </table>		Původní cena díla dle Smlouvy v Kč bez DPH	7 178 172,53 Kč	Cena díla dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 1 v Kč bez DPH	7 485 813,81 Kč	Cena díla dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 2 v Kč bez DPH	7 976 088,60 Kč	Cena díla dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 3 v Kč bez DPH	7 976 088,61 Kč	Cena díla dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 4 v Kč bez DPH	9 280 712,88 Kč	Cena víceprací dle dodatku č. 4 v Kč bez DPH	- 1 304 624,27 Kč	Cena víceprací dle dodatku č. 5 v Kč bez DPH	1 341 789,77 Kč	Cena díla dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 5 v Kč bez DPH	9 317 878,38 Kč	Celková změna závazku = vyjádření víceprací v %	18,69 %
Původní cena díla dle Smlouvy v Kč bez DPH	7 178 172,53 Kč																		
Cena díla dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 1 v Kč bez DPH	7 485 813,81 Kč																		
Cena díla dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 2 v Kč bez DPH	7 976 088,60 Kč																		
Cena díla dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 3 v Kč bez DPH	7 976 088,61 Kč																		
Cena díla dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 4 v Kč bez DPH	9 280 712,88 Kč																		
Cena víceprací dle dodatku č. 4 v Kč bez DPH	- 1 304 624,27 Kč																		
Cena víceprací dle dodatku č. 5 v Kč bez DPH	1 341 789,77 Kč																		
Cena díla dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 5 v Kč bez DPH	9 317 878,38 Kč																		
Celková změna závazku = vyjádření víceprací v %	18,69 %																		
Ke smlouvě bude na základě tohoto Protokolu změny č. A1384/2021/05 ze dne 3.1. 2022 zpracován Dodatek č. 5.																			
Přílohy: 1. Nabídkový rozpočet objektu A1 SO 01 ČOV – oprava chyby v součtu 2. Nabídkový rozpočet objektu C1 SO 03 Přípojka splaškové kanalizace 3. Nabídkový rozpočet objektu C2 SO 03 Přípojka splaškové kanalizace – dodatek č. 1 4. Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací A1 SO 01, C1 SO 03 a C2 SO 03 5. Nabídkový rozpočet objektu B SO 02 ČOV pro firmu MONTEP																			

Za zhotovitele:		
Za projektanta:		
Za objednatele:		

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ – Vícepráce

A1384

Čištění splaškových vod v areálu střediska KOHINOOR

Stavba:

Areál střediska Kohinoor, Mariánské Radčice


Datum: 22.11.2021

Palivový kombinát Ústí s.p., Hrbovická 2, Chlumec
s.c. & Brabec stavební

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
A1 SO 01	ČOV	230 615,52	565 307,16
C1 SO 03	ČOV Přípojka splaškové kanalizace	319 795,64	
C2 SO 03	ČOV Přípojka splaškové kanalizace - dodatek č. 1	14 896,00	



SOUPIS PRACÍ

Čištění splaškových vod v areálu střediska KOHINOOR

A1 SO 01- ČOV – VÍCEPRÁCE

Objekt:
Stavba:

Areál střediska Kohinoor, Mariánské Radčice
Palivový kombinát Ústí, s.p., Hrbovická 2, Chlumec
Brabec & Brabec stavební s.r.o.

Datum: 22.11.2021
Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

ID		HSV	Práce a dodávky HSV					230 615,52
D		45	Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku					230 615,52
156	K	271572211	Podsyyp pod základové konstrukce se zhuťněním z neufriedného štěrku	m3	90,420	745,00		67 362,90
			v SoD - 108 m3					67 362,90
			skutečnost 292,23 t = 158,42 m3 - viz DL					
			(32.1+32.83+31.9+32.6+33.35+31.96+32.87+32.3+32.32)					
			rozdíl (VCP) - 90,42 m3					

		Nádrže ČOV						46 882,50
157			Nerez madla k výlezu ČSOV a SHL	kpl	2,000	8 085,00		16 170,00
158			Poklop kulatý kompozitový na SHL a ČSOV vč montáže	ks	6,000	3 412,50		20 475,00
159			Poklop hranatý kompozitový na ČSOV a kalojem vč montáže	ks	3,000	3 412,50		10 237,50
	D	8-04	Aktivační nádrže a kalojem					37 165,50
109	K	76259100R	Montáž zakrytí prostupů a otvorů deskami vč. kotveního materiálu	m2	22,000	300,00		6 600,00
110	M	6072150R	deska plastová - zátlážová	m2	24,500	1 029,00		25 210,50
160			Dodávka a montáž zemnění vč. propojení s výztuží desky	kpl	1,000	5 355,00		5 355,00
	D	997	Přesun sutě					79 204,62
161	K	997013501	Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	99,200	203,00		20 137,60
162	K	997013509	Příplatek k odvozu suť a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	595,200	8,87		5 279,42
163	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	66,800	747,00		49 899,60
164	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	32,400	120,00		3 888,00

SOUPIS PRACÍ

Rekonstrukce ČOV v areálu Kohinor
 k.d. C1 SO 03 - ČOV Připojka splaškové kanalizace - VÍCEPRÁCE

Areal střediska Kohinor, Mariánské Radčice
 Palivový kombinát Ústí, s.p., Hrbovická 2, Chlumec
 Brabec & Brabec stavební s.r.o.

Datum: 22.11.2021
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

67	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	62,100	1 050,00	65 205,00
68	K	129951103	Bourání zdiva cihelného nebo smíšeného v odkopávkách nebo prokopávkách na MC strojně	m3	32,362	1 800,00	58 251,60
							319 795,64
69	M	58343959	Práce a dodávky HSV				319 795,64
			Zemní práce				319 795,64
			7 7 21 - 1,432 m3				
			14 7 21 - 8,83 m3				
			20 7 21 - 5,5 m3				
			20 7 21 - 1,5 m3				
			21 7 21 - 1,5 m3				
69	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	97,290	470,00	45 726,30
							45 726,30
70	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	18,000	560,00	10 080,00
71	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	310,500	370,00	114 885,00
72	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	20,000	450,00	9 000,00
73	K	997013501	Přesun sutě	t	44,250	203,00	8 982,75
74	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	265,500	8,87	2 354,99
75	K	997013601	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11,860	120,00	1 423,20
76	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	32,390	120,00	3 886,80

SOUPIS PRACÍ

2. část

Čištění solákových vod v areálu střediska KOHINOOR
 Ikt: C2 SO 03 - ČOV Přípojka splaškové kanalizace Dodatek č 1. - VÍCEPRÁCE

Objekt

Stavatel:
 Projektant:

Areál střediska Kohinoor, Mariánské Radčice
 Palivový kombinát Ústí, s.p., Hrbovická 2, Chlumec
 Brabec & Brabec stavební s.r.o.

Datum: 22.11.2021
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV			14 896,00
D	1	Zemní práce			
28	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hromině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně		14 896,00
			10% z celkového objemu	9,200	955,00
29	K	130001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení		8 786,00
			50% z celkového vyčištěného objemu (9,2 m3)	4,600	350,00
30	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	10,000	4 500,00
					4 500,00

Objekt:

B - SO 02 - čOV pro firmu MONTEP

SoD č. ORS/To334/2020 ze dne 27.10. 2021

Místo:

Zadavatel:

Paličový kombinát Ústí, s.p., Hrbovická 2, Chlumec

Uchazeč:

Severní stavební

a.s.

Severní stavební

a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
Naklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				776 482,61	
D	1		Zemní práce				733 482,61	
1	K	174101101	Zloupání, šachetový nebo kolem objektu vykopání se zhrubnutím	m3	271,000	180,00	173 892,30	43 360,00 CS ÚRS 2019 02
2	M	583312000	Štěrpkopisak mřížový zářivý	l	108,300	253,00	27 616,50	CS ÚRS 2019 02
			namítní 10%, ztrátě 1%					
			dodávka, doprava k pol.174101101 - 20%					
3	K	175151101	Obtýpání potrubí strojní vykopáním bez prohození, uloženou do 3 m	m3	112,940	170,00	18 859,80	CS ÚRS 2019 02
4	M	58331351	Kamenno těžené drobné frakce 0/4	l	221,200	390,00	84 066,00	CS ÚRS 2019 02
			namítní 10%, ztrátě 1%					
			dodávka, doprava k pol.175151101					
D	4		Vodorovné konstrukce				19 201,90	
5	K	45157311	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrpkopisku	m3	36,230	530,00	19 201,90	CS ÚRS 2019 02
			pod potrubí výtlak					
			pod potrubí gravitace					
D	5		Komunikace pozemní				26 270,00	
6	K	113106191	Rozstředění vozovky ze silničních dílců se spárami zařazenými živici strojně pl do 50 m2	m2	37,000	330,00	12 210,00	CS ÚRS 2019 02
7	K	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva tříděného dle 40 mm plochy do 200 m2 demontované panely se osadí zpět	m2	37,000	160,00	5 920,00	CS ÚRS 2019 02
8	K	584261111	Podklad nebo podsyp ze štěrpkopisku ŠP dle 200 mm	m2	37,000	220,00	8 140,00	CS ÚRS 2019 02
D	8		Trubní vedení				70 233,00	
9	K	87135221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednotnostně tloušťky SN4 DN 125	m	3,000	350,00	1 050,00	CS ÚRS 2019 02

10	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstevné tloušťka stěny SN4 DN 200	m	21,000	550,00	11 550,00 CS ÚRS 2019 02
11	K	871225201-R	Montáž kanalizačního potrubí z HDPE PE 100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou D 63x3,8 mm	m	334,000	140,00	46 760,00
12	M	28513843	trubka vodovodní HDPE-100 D 63x3,8mm PN10	m	339,000	30,00	10 170,00
13	K	721242106	Lapací středních spávenin z PP se záporovou částkou a lapacím košem DN 125 OS2	kus	1,000	703,00	703,00
D 89-ČOV ČSOV							
14	K	894410001-R	Montáž železobetonových dílců pro šachty sruží základových - jeřábová montáž	kus	1,000	50 000,00	50 000,00
15	M	894410002-R	Dílce ZB šachty kanalizační příčné kruhové Ø3000 vč. výztužení	kus	1,600	312 500,00	312 500,00
vyskytnout: 2x Spouštěcí zařízení (vedení tyčemi) 2x Zásilná klapka kulová DN50 2x Úzav. "ač" kotout DN50 1x Plovákové ovládací čerpadlo 1x trubka signalizace přetlaku šachty El. rozvaděč rozlišující šifrování čerpadel, signalizaci poruchy a ztlumovací čerpadel při výskytu jednoduše čerpadla, možností připojení Síťování elektrické rozvodny GSM včetně přívodního kabelu k rozvaděči 1x poklop Ø1000 B125 1x poklop Ø600 B125 2x čerpadlo 2x PG							
D 89-Š Kanalizační šachty							
16	K	89481232R	Kanalizační šachta z PP typ DN 600/250 šachtové dno průtočné	kus	1,000	2 850,00	2 850,00
17	K	894812331	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlá houbky 1000 mm	kus	1,000	1 200,00	1 200,00 CS ÚRS 2019 02
18	K	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za užití šachtové roury	kus	1,000	400,00	400,00 CS ÚRS 2019 02
19	K	894812352	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 1,5 t s teleskopickým adaptérem	kus	1,000	2 150,00	2 150,00 CS ÚRS 2019 02
D 96 Bourání konstrukcí							
20	K	113107444	Odsazení podkladu šachty s 200 mm při překročení stropě pl do 15 m2	m2	18,000	225,00	17 891,05
4 050,00 CS ÚRS 2019 02 Bourání kci v houbených výkopávkách ze zdiva cihelného nebo smíšeného na MC strojně Bourání kci v houbených výkopávkách ze zdiva z betonu průhledného strojně Bourání kci v houbených výkopávkách ze zdiva ze ZB nebo předpjatého strojně Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžkosti III, skupiny 6 a 7 Odvoz suti a vybourání hmot na skládku nebo meziúkládku do 1 km se složením							
21	K	139951103		m3	1,000	1 680,00	1 680,00
22	K	139951121		m3	1,000	4 000,00	4 000,00
23	K	139951123		m3	1,000	6 512,00	6 512,00
24	K	167151123		m3	1,000	126,00	126,00
25	K	997013501			1,000	203,00	203,00

[illegible]