

Dodatek č. 6

Smlouvy o dílo, na akci: Rekonstrukce ČOV (čištění splaškových vod v areálu Kohinoor)

č. ORS/To/334/2020

Smluvní strany v souladu s čl. XVII. odst. 8 Smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce ČOV (čištění splaškových vod v areálu Kohinoor)“, uzavřené dne 16. 11. 2020 pod č. Objednatele ORS/To/334/2020, ve znění Dodatku č. 1 účinného ode dne 13. 5. 2021, Dodatku č. 2 účinného ode dne 22. 6. 2021, Dodatku č. 3 účinného ode dne 23. 7. 2021, Dodatku č. 4 účinného ode dne 19. 11. 2021 a Dodatku č. 5 účinného ode dne 12. 1. 2022 (dále jen „Smlouva“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku citovanou Smlouvu a uzavírají k ní tento Dodatek č. 6.


Smluvní strany

Objednatel: **DIAMO, státní podnik**
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn.: AXVIII 520


Týká se: **DIAMO, státní podnik**
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec
IČO: 00002739, DIČ: CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

Zastoupený: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem odštěpného závodu

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických



Osoby oprávněné k jednání ve věcech obchodních



Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec
Brabec & Brabec stavební s.r.o.
Nádražní 193, 463 31 Mníšek

Zhotovitel: **Brabec & Brabec stavební s.r.o.**
Zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn.: C 20827

IČO: 254 93 540, DIČ: CZ25493540

Bankovní spojení:

Unicredit Bank a.s.

č. ú.



Zastoupen: Ing. Petrem Brabcem, jednatelem společnosti

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických



I. Důvod uzavření Dodatku

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 6 je odpočet ceny neprovedených prací od celkové ceny díla.

V průběhu realizace stavby nedošlo k vyčerpání nebo jen částečnému vyčerpání některých položek Oceněného soupisu prací.

Výše uvedený důvod má faktický vliv na snížení celkové ceny díla a v souladu s touto skutečností byl zpracován Protokol změny č. A1384/2021/06 včetně nového položkového rozpočtu. Protokol změny včetně nového položkového rozpočtu je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 6.

Shora popsané snížení ceny díla představuje změnu závazku ve smyslu ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Současně tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 50 % původní hodnoty závazku. Hodnota uvedených méněprací podle tohoto Dodatku č. 6 činí 15,17 % původní hodnoty závazku a celková změna závazku tak dosud dosáhla 44,98 % původní hodnoty závazku.

II. Změna Smlouvy

1. Dohodou Smluvních stran se ruší stávající znění čl. VI. odst. 1 Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do zadávacího řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena, a z ocenění změn popsaných v Dodatcích č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 Smlouvy a činí:

Původní cena díla dle Smlouvy	7 178 172,53 Kč
Cena díla dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 1 v Kč bez DPH	7 485 813,81 Kč
Cena díla dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 2 v Kč bez DPH	7 976 088,60 Kč
Cena díla dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 3 v Kč bez DPH	7 976 088,61 Kč
Cena díla dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 4 v Kč bez DPH	9 280 712,88 Kč
Cena díla dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 5 v Kč bez DPH	9 317 878,38 Kč
<u>Cena méněprací dle dodatku č. 6 v Kč bez DPH</u>	<u>- 1 089 458,44 Kč</u>
Cena po provedení změn – cena celkem v Kč bez DPH	8 228 419,94 Kč


III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 6 nezměněna.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 6 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 6. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 6 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 6 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
4. Tento Dodatek č. 6 je zpracován ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu, každá Smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.
5. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 6, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísní, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.

6. Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 6 je:

Příloha č. 1: Protokol změny č. A1384/2021/06 vč. nového položkového rozpočtu

V Chlumci dne 25.03.2022



Ing. Walter Fiedler
ředitel odštěpného závodu
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
(Objednatel)

V Mníšku dne 1.4.2022



Ing. Petr Brabec
jednatel společnosti
Brabec & Brabec stavební s.r.o.
(Zhotovitel)

Příloha č. 1

Protokol změny č. A1384/2021/06 + Položkový rozpočet

Protokol změny stavby	č.: A1384/2021/06
Zhotovitel: Brabec & Brabec stavební s. r. o. Nádražní 193 463 31 Mníšek IČO: 25493540 DIČ: CZ25493540	Objednatel: DIAMO, státní podnik odštěpný závod PKÚ Hrbovická 2, Hrbovice 403 39 Chlumec IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739
Název akce: „Rekonstrukce ČOV (čištění splaškových vod v areálu Kohinoor)“	Datum změny: 22. února 2022
Projektová dokumentace: „Čištění splaškových vod z areálu střediska KOHINOOR - Mariánské Radčice“ - Rekonstrukce systému čištění splaškových vod. BPO spol. s r.o, Lidická 1239, 363 01 Ostrov z října 2018	Smlouva o dílo: č. objednatele: ORS/To/334/2020 + D1, D2, D3, D4, D5

Během realizace stavby nebyly některé položky čerpány, případně byly čerpány pouze částečně. Z tohoto důvodu nebudou uvedené položky proplaceny (neprovedené práce) a o jejich cenu bude ponížena celková cena za dílo. Tyto položky jsou vyčísleny v celkovém přehledu fakturace se soupisem méněprací, který je přílohou protokolu změny A1384/2021/06.

Označení	Stavební objekt	
A1	SO 01 - ČOV	87197,44
A2	PS 01 - ČOV Technologie	0,00
B	SO 02 - ČOV pro firmu MONTEP	98170,50
	SO 02 - NOVÝ MONTEP (Dodatek č.4)	6600,00
C1	SO 03 - ČOV Připojka splaškové kanalizace	847177,71
C2	SO 03 - ČOV Připojka splaškové kanalizace - Dodatek č. 1	8700,00
D	SO 04 - ČOV připojka pitné vody	65812,80
E	E - SO 05 - ČOV připojka NN - přenos	0,00

Celková cena méněprací
Změna závazku v %

- 1 089 458,44 Kč
15,17 %

Původní cena díla dle Smlouvy v Kč bez DPH	7 178 172,53 Kč
Cena díla dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 1 v Kč bez DPH	7 485 813,81 Kč
Cena díla dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 2 v Kč bez DPH	7 976 088,60 Kč
Cena díla dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 3 v Kč bez DPH	7 976 088,61 Kč
Cena díla dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 4 v Kč bez DPH	9 280 712,88 Kč
Cena díla dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 5 v Kč bez DPH	9 317 878,38 Kč
Cena díla dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 6 v Kč bez DPH	8 228 419,94 Kč

Ke smlouvě bude na základě tohoto Protokolu změny č. A1384/2021/06 ze dne 26.1. 2022 zpracován Dodatek č. 6.

Přílohy:

1. Přehled fakturace se soupisem méněprací

Za zhotovitele:

Za projektanta:

Za objednatele:

Přehled měněprací

Kód akce: A1364

Název stavby: „Rekonstrukce ČOV (Čištění splaškových vod v areálu střediska KOHINOOR)“

Místo: Areál střediska Kohinoor, Mariánské Radčice

Objednatel: DIAMO, s.p., Odštěpný závod Palivový kombinát Ústí, s.p., Hrbovická 2, Chlumec
Zhotovitel: Brabec & Brabec stavební s.r.o., Nádražní 193, 463 31 Mníšek

Označení	Stavební objekt	
A1	SO 01 - ČOV	67197,44
A2	PS 01 - ČOV Technologie	0,00
B	SO 02 - ČOV pro firmu MONTEP	96170,90
	SO 02 - NOVÝ MONTEP (Dodatek č.4)	6800,00
C1	SO 03 - ČOV Přípojka splaškové kanalizace	847177,71
C2	SO 03 - ČOV Přípojka splaškové kanalizace - Dodatek č. 1	6700,00
D	SO 04 - ČOV přípojka pitné vody	69612,80
E	E - SO 05 - ČOV přípojka NN - přenos	0,00

01.15.2015

continued

Figure 4.2.10

A2 - PS 01 - COV Technologies

[illegible]

PC Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	Jednotka (CZK)	Cena celkem (CZK)	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
						1 235 239,00		0,00		1 151 023,00		84 216,00
												0,00

1

[illegible]

B - SO 02 - COV pro firmu MONTEP

Faktura číslo období

Měsíční práce

K fakturaci

2021103 1 9 -30 11 2021

K fakturaci zbytek

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
	D	HSV	Práce a dodávky HSV										
1	K	174101101	Zemní práce	m3	271,000	180,00	733 482,61	0,00	0,00	570 632,61	156 250,00	0,00	0,00
2	M	583312000	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním				173 892,30	0,00	0,00	173 892,30	0,00	0,00	0,00
3	K	175151101	Stínítkové neotřesné zábrany					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	M	58331351	Obsypání potrubí strojní sypaninou bez prohloubení, udrženou do 3 m	m3	110,940	170,00	18 859,80	0,00	0,00	18 859,80	0,00	0,00	0,00
5	K	45153111	Kamerové těsné drátěné žaluzie dle					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	D	5	Vodotěsné konstrukce	m3	321,200	380,00	122 256,00	0,00	0,00	122 256,00	0,00	0,00	0,00
7	K	113106191	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šlétkopísku	m2	37,000	330,00	12 210,00	0,00	0,00	12 210,00	0,00	0,00	0,00
8	K	584121111	Komunikace pozemní	m2	37,000	180,00	6 660,00	0,00	0,00	6 660,00	0,00	0,00	0,00
9	K	584121111	Rozdělení vozovky ze silničních dlažeb se zábradlím	m2	37,000	180,00	6 660,00	0,00	0,00	6 660,00	0,00	0,00	0,00
10	K	584121111	Osazení silničních dlažeb z 28 do koka z kaménka	m2	37,000	220,00	8 140,00	0,00	0,00	8 140,00	0,00	0,00	0,00
11	K	871335221	Podklad nebo podsyp ze šlétkopísku SP II 200 mm	m	3,000	350,00	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00
12	K	871335221	Truhlání vedení	m	21,000	550,00	11 550,00	0,00	0,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00
13	K	871335221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstevné tuhost třídy SM4 DN 125	m	334,000	140,00	46 760,00	0,00	0,00	46 760,00	0,00	0,00	0,00
14	K	871225201-R	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstevné tuhost třídy SM4 DN 200	m	338,000	30,00	10 140,00	0,00	0,00	10 140,00	0,00	0,00	0,00
15	K	871225201-R	Montáž kanalizačního potrubí z HOPE PE 100, SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou D 63x3,8 mm	kus	1,000	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
16	K	871225201-R	Montáž kanalizačního potrubí z HOPE PE 100, SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou D 63x3,8 mm	kus	1,000	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
17	K	871225201-R	Montáž kanalizačního potrubí z HOPE PE 100, SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou D 63x3,8 mm	kus	1,000	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
18	K	871225201-R	Montáž kanalizačního potrubí z HOPE PE 100, SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou D 63x3,8 mm	kus	1,000	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
19	K	871225201-R	Montáž kanalizačního potrubí z HOPE PE 100, SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou D 63x3,8 mm	kus	1,000	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
20	K	871225201-R	Montáž kanalizačního potrubí z HOPE PE 100, SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou D 63x3,8 mm	kus	1,000	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
21	K	871225201-R	Montáž kanalizačního potrubí z HOPE PE 100, SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou D 63x3,8 mm	kus	1,000	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
22	K	871225201-R	Montáž kanalizačního potrubí z HOPE PE 100, SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou D 63x3,8 mm	kus	1,000	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
23	K	871225201-R	Montáž kanalizačního potrubí z HOPE PE 100, SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou D 63x3,8 mm	kus	1,000	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
24	K	871225201-R	Montáž kanalizačního potrubí z HOPE PE 100, SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou D 63x3,8 mm	kus	1,000	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

25	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezistadiu do 1 km se složením	1,000	203,00	203,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	203,00	0,000	0,00
26	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	15,000	8,87	133,05	0,000	0,00	0,000	0,00	15,000	133,05	0,000	0,00
27	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu betonového kódu odpadu 17 01 01	1,000	120,00	120,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	120,00	0,000	0,00
28	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu železobetonového kódu odpadu 17 01 01	1,000	747,00	747,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	747,00	0,000	0,00
29	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu dřevěného kódu odpadu 17 01 02	1,000	120,00	120,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	120,00	0,000	0,00
30	D	NV 01	Napájecí vývod v trase			8 350,00	0,000	0,00	0,000	0,00		8 350,00	0,000	0,00
31	M	210801008	Montáž kovových signálních vozíků	334,000	15,00	5 010,00	0,000	0,00	0,000	0,00	334,000	5 010,00	0,000	0,00
32	D	89	Montáž signálních kovových CYK v směr - oboustrana		10,00	3 340,00	0,000	0,00	0,000	0,00		3 340,00	0,000	0,00
33	K	892241111	Ostatní konstrukce		80,00	37 745,00	0,000	0,00	0,000	0,00		37 745,00	0,000	0,00
34	K	89237211R	Tisková zkušební vodou potrubí DN do 80	334,000	26 720,00	26 720,00	0,000	0,00	0,000	0,00	334,000	26 720,00	0,000	0,00
35	K	89237211R	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkušebních vodou	2,000	2 880,00	5 700,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	5 700,00	0,000	0,00
36	D	898722111	Krytí potrubí z plešl výstražnou hlá z PVC 20 cm	355,000	15,00	5 325,00	0,000	0,00	0,000	0,00	355,000	5 325,00	0,000	0,00
37	K	998	Přesun hmot		10 999,36	10 999,36	0,000	0,00	0,000	0,00		10 999,36	0,000	0,00
38	K	998003111	Přesun hmot pro písky, kůly, jety, selky dřevěné a ocelové zhrnované z terénu	7,432	1 480,00	10 999,36	0,000	0,00	0,000	0,00	7,432	10 999,36	0,000	0,00
39	D	VON	Vedlejší ostatní náklady		43 000,00	43 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00		43 000,00	0,000	10 000,00
40	K	045203000	Geodetické práce před výstavbou - Vytýčení základních směrů a výškových bodů stavby	1,000	6 000,00	6 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	6 000,00	0,000	0,00
41	K	012103000a	Geodetické práce před výstavbou - Výškové a pobové vytyčení všech interýrních sítí na stavbu a jejich ověření u správců	1,000	3 000,00	3 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	3 000,00	0,000	0,00
42	K	012203000	Geodetická práce po výstavbě	1,000	4 000,00	4 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	4 000,00	0,000	4 000,00
43	K	013254000	Dokumentace stavebního provedení stavby	3,000	2 000,00	6 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	6 000,00	0,000	6 000,00
44	K	091003000a	Opatření k zajištění bezpečnosti účastníků realizace a bezpečnosti (rozměna zajištění staveniště, bezpečnostní tabulky, zajištění výkopu proti pádu věřejných osob, lávky přes výkopy, popř jejich osvětlení apod.)	1,000	3 000,00	3 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	3 000,00	0,000	0,00
45	K	091003000b	Dodávka vybavení stavby do příslušných CSN se zaměřením na požární ochranu objektu a bezpečnost práce (hasiči přístroje, výstražné tabulky, zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)	1,000	2 000,00	2 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2 000,00	0,000	0,00
46	K	091003000c	Úklid dokončené stavby a jejího okolí	1,000	12 000,00	12 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	12 000,00	0,000	0,00
47	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	1,000	1 000,00	1 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1 000,00	0,000	0,00
48	K	091003000d	Čištění veřejných komunikací	1,000	3 000,00	3 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	3 000,00	0,000	0,00
					776 482,61	776 482,61		0,00				603 632,61		166 250,00

[illegible]

[illegible]

SO 03 - COV - Přípojka kanalizace - Dodatek č. 1

Faktura číslo 2021073 1.8-31.8.2021

Měsíční práce

K fakturace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
K fakturace 2021													
1	D	HSV	Práce a dodávky HSV				136 847 60						
2	D	1	Zemní práce				64 785 60						
3	K	132201201	Hloubení rýh 3 do 2000 mm v hornině II 3 objemu do 100 m3	m3	90,00	180,00	17 100,00	-2,000	-520,00	92,000	17 480,00	0,000	0,00
4	K	181101101	Systém přemístění výkopu z horniny II 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	90,00	70,00	6 300,00	-2,000	-140,00	92,000	6 440,00	0,000	0,00
5	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	180,00	15,00	2 700,00	0,000	0,00	180,000	2 700,00	0,000	0,00
6	K	151101112	Odstavení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	180,00	5,00	900,00	0,000	0,00	180,000	900,00	0,000	0,00
7	K	171511101	Odstupení potrubí strojní sypacínou bez průtoku, učištěnou do 3 m	m3	18,00	170,00	3 060,00	0,000	0,00	18,000	3 060,00	0,000	0,00
8	M	583373331	Sčítací žebřík	l	36,72	300,00	10 953,60	0,000	0,00	36,720	10 953,60	0,000	0,00
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypacínou se zhutněním	m3	66,60	160,00	10 656,00	0,000	0,00	66,600	10 656,00	0,000	0,00
10	K	187101101	Nakládání výkopu z horniny II 1 až 4 do 100 m3	m3	90,00	90,00	4 500,00	0,000	0,00	90,000	4 500,00	0,000	0,00
11	K	162501102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopu/sypacíny z horniny II 1 až 4	m3	23,40	190,00	3 510,00	0,000	0,00	23,400	3 510,00	0,000	0,00
12	K	171201201	Uložení sypacíny na sklady	m3	23,40	30,00	702,00	0,000	0,00	23,400	702,00	0,000	0,00
13	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopu/sypacíny z horniny II 1 až 4	m3	23,40	60,00	1 404,00	0,000	0,00	23,400	1 404,00	0,000	0,00
14	D	45	Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovky a železničního svršku				2 862,00	0,000	0,00		2 862,00	0,000	0,00
15	D	451573111	Loba pod potrubí odtokový výkop z písku a ze štěrku	m3	5,40	530,00	2 862,00	0,000	0,00	5,400	2 862,00	0,000	0,00
16	D	87	Potrubí z trub plastických a sátených	m	24,00	120,00	2 880,00	0,000	0,00	24,000	2 880,00	0,000	0,00
17	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí DN 150	m	24,00	395,00	9 480,00	0,000	0,00	24,000	9 480,00	0,000	0,00
18	M	28617003	Montáž nalepovací odbočné tvarovky na potrubí z kanalizačních trub	kus	7,00	1 300,00	9 100,00	0,000	0,00	7,000	9 100,00	0,000	0,00
19	M	877375122	Plastových do DN 300	kus	7,00	1 965,00	13 755,00	0,000	0,00	7,000	13 755,00	0,000	0,00
20	M	286110061	Montáž kolien na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých pínostěnných DN 150	kus	24,00	180,00	4 320,00	0,000	0,00	24,000	4 320,00	0,000	0,00
21	M	877315211	Koleno kanalizační PP DN 150	kus	24,00	395,00	9 480,00	0,000	0,00	24,000	9 480,00	0,000	0,00
22	M	877315211	Montáž tvarovky z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednotkové DN 180	kus	12,00	185,00	2 220,00	0,000	0,00	10,000	1 850,00	2,000	370,00
23	M	28611320	Přechod kanalizační KG kamenná-písek DN 160	kus	12,00	365,00	4 380,00	0,000	0,00	10,000	3 650,00	2,000	730,00
24	D	894212612	Ostatní konstrukce	kus	5,00	2 800,00	14 000,00	0,000	0,00	3,000	8 400,00	2,000	5 600,00
25	K	8990000R1	Výztužení potrubí po položení, provedení zkoušky průchodnosti kanalizace	M	24,00	80,00	1 920,00	0,000	0,00	24,000	1 920,00	0,000	0,00
26	D	999	Přesun hmot	l	0,36	250,00	65,00	0,000	0,00		65,00	0,000	0,00
27	K	999276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot odtokový výkop	l	0,00	250,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
28	K	999276101	Přesun hmot pro potrubí z trub z plastických hmot odtokový výkop	l	0,00	250,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
29	K	999276101	Přesun hmot pro potrubí z trub z plastických hmot odtokový výkop	l	0,00	250,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
30	D	VRN	Vedlejší rozpočtové nakłady				5 500,00	0,000	0,00		5 500,00	0,000	0,00
31	D	0100000R1	Výskové a položené vyřízení všech interných sítí na staveništi a jejich	l	1,00	2 500,00	2 500,00	0,000	0,00	1,000	2 500,00	0,000	0,00
32	K	0100000R2	Výřízení základních smluvních a výskových bodů stavby	l	1,00	3 000,00	3 000,00	0,000	0,00	1,000	3 000,00	0,000	0,00
33	K	0100000R2	Poznámková				0,00	0,000	0,00		0,00	0,000	0,00
34	K	VRN	Zařízení staveništi je součástí celé stavby				0,00	0,000	0,00		0,00	0,000	0,00
								-520,00		136 167 60		6 700,00	
												0,00	

D - SO 04 - čov přípojka pitné vody

PC Typ	Kód	Práci	Množství	Jednotka (CZK)	Cena celková (CZK)	Množství	Cena	Množství	Cena
Práce a dodávky HSV									
0	1	Zemní práce			152 034,95		0,00		0,00
1	K 132301201	Hroubení rýh a do 2000 mm v normě B 3, objemu do 100 m ³	m ³	48,000	180,00	74 160,00	0,00		0,00
2	K 132301209	Příprava ze sypavé a hloubení rýh 5 do 2000 mm v normě B 3	m ³	14,400	18,00	2 592,00	0,00		0,00
3	K 132301201	Hloubení rýh 5 do 2000 mm v normě B 4, objemu do 100 m ³	m ³	8,000	250,00	2 000,00	0,00		0,00
4	K 132301209	Příprava ze sypavé a hloubení rýh 8 do 2000 mm v normě B 4	m ³	8,000	18,00	144,00	0,00		0,00
5	K 15101101	Zřízení příčkových paží z rozestřené síti rýh H do 2 m	m ²	124,000	10,00	1 240,00	0,00		0,00
6	K 15101111	Odstředění příčkových paží z rozestřené síti rýh H do 2 m	m ²	124,000	5,00	620,00	0,00		0,00
7	K 118001412	Dodávka závlahy potrubí betonového, 2B nebo kamenného DN od 500 mm	m	1,100	650,00	715,00	0,00		0,00
8	K 130001101	Příprava ze zřízení výkopů v blízkosti podzemních vedení	m ³	2,500	350,00	875,00	0,00		0,00
9	K 18101101	Svaly příměstské výkopu z normy B 1 až 4 H výkopu do 2,5 m	m ³	80,000	50,00	4 000,00	0,00		0,00
10	K 18201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopu výkopu z normy B 1 až 4	m ³	80,000	60,00	4 800,00	0,00		0,00
11	K 18201102	Vodorovné přemístění do 500 m výkopu výkopu z normy B 1 až 4	m ³	35,000	150,00	5 250,00	0,00		0,00
12	K 17101201	Uložení sypaviny na sklonu	m ³	35,000	30,00	1 050,00	0,00		0,00
13	K 17401101	Záhyb sítí, šachet rýh nebo lodních výkopů, vypracování se šachetami	m ³	56,600	180,00	10 188,00	0,00		0,00
14	M 563312009	Montážní montážní montáž	f	22 760	260,00	5 919,60	0,00		0,00
15	K 17510111	Obtížnost práce odprázdňování bez přetlačení, uhlazení do 3 m	m ³	18,000	170,00	3 060,00	0,00		0,00
16	M 58331251	Komunikační drátová svazka 0/6	f	30,000	300,00	9 000,00	0,00		0,00
17	K 12101101	Sepnutí omítky a přemístění na vzdálenost do 50 m	m ³	4,500	80,00	360,00	0,00		0,00
18	K 18101101	Rozprašení omítky a vrstvy do 100 mm pl do 500 m ² v rovné nebo ve svahu do 15	m ²	45,000	30,00	1 350,00	0,00		0,00
19	K 18101101	Uprava plátek v normě B 1 až 4 bez škvírní	m ²	48,000	20,00	960,00	0,00		0,00
20	K 18101102	Uprava plátek v normě B 1 až 4 se škvírní	m ²	13,200	70,00	924,00	0,00		0,00
21	K 18145131	Zřízení potrubního zřízení, vypracování plátek 1000 m ² v rovné a ve svahu do 15	m ²	46,000	13,00	598,00	0,00		0,00
22	M 05721100	Uprava sítí, šachet rýh nebo lodních výkopů, vypracování se šachetami	m ³	1,000	190,00	190,00	0,00		0,00
23	K 185004312	Zakl. výkopu vodou plocha přes 20 m ²	m ³	0,480	60,00	28,80	0,00		0,00
24	K 185004215	Výkop zřízení zřízení po výkopu s náběžným a udržením výkopu do 20 km v rovné a ve svahu do 15	m ²	45,000	20,00	900,00	0,00		0,00
25	K 41	Vodorovná konstrukce	m ³	5,400	830,00	4 482,00	0,00		0,00
26	K 57650010R	Lore pod potrubí odprázdňování ze šachet	m ²	13,200	1 200,00	15 840,00	0,00		0,00
27	K 87110008R	Podtubí z trůb plastových a skleněných	m	48,000	140,00	6 720,00	0,00		0,00
28	M 26813008R	Montáž vodorovného potrubí z HDPE PE 100 SDR 17 O 32 x 1,9 mm SDR 17	m	88,000	30,00	2 640,00	0,00		0,00
29	K 87101111	Montáž vodorovného potrubí z HDPE PE 100 SDR 17 O 32 x 1,9 mm SDR 17	m	1,000	150,00	150,00	0,00		0,00
30	K 8712110R	Montáž potrubí z HDPE D 32 x 1,8 mm - normový	m	7,000	180,00	1 260,00	0,00		0,00
31	M 2685120R	Montáž potrubí z HDPE D 32 x 1,8 mm	m	7,000	350,00	2 450,00	0,00		0,00
32	K 881240111	Ostatní konstrukce	m	1,000	1 150,00	1 150,00	0,00		0,00
33	M 42272543	Montáž naměřených paží na potrubí z plastových trůb DN 80	m	1,000	4 115,00	4 115,00	0,00		0,00
34	M 881163111	Montáž naměřených paží na potrubí z plastových trůb DN 80	m	1,000	130,00	130,00	0,00		0,00
35	M 313000103118	Montáž vodorovného potrubí z HDPE PE 100 SDR 17 O 32 x 1,9 mm SDR 17	m	1,000	4 115,00	4 115,00	0,00		0,00
36	M 313000103118	Montáž vodorovného potrubí z HDPE PE 100 SDR 17 O 32 x 1,9 mm SDR 17	m	1,000	3 250,00	3 250,00	0,00		0,00
37	K 880401111	Montáž potrubí z HDPE D 32 x 1,8 mm - normový	m	1,000	630,00	630,00	0,00		0,00
38	M 422814020	Montáž potrubí z HDPE D 32 x 1,8 mm - normový	m	1,000	530,00	530,00	0,00		0,00
39	K 88000110R	Nápojení na stávající vodorovná - odbočka T PESU32 - výřez, montáž, osazení, doprava	m	1,000	2 840,00	2 840,00	0,00		0,00
40	K 89233122	Projekt a realizace vodorovného potrubí DN od 40 do 70	m	48,000	60,00	2 880,00	0,00		0,00
41	K 892341111	Tříska zložitá vodou potrubí do 80	m	48,000	80,00	3 840,00	0,00		0,00
42	K 8923211R	Zakopání koncov potrubí DN do 300 mm tlakových zložitých vodou	m	2,000	2 850,00	5 700,00	0,00		0,00
43	K 89272111	Krytí potrubí z plastu vyztuženou fólií z PVC 20 cm	m	48,000	18,00	864,00	0,00		0,00
44	K 113101444	Bourání konstrukce	m ²	13,200	235,00	3 102,00	0,00		0,00
45	K 937221531	Průtoky sítě	f	5,840	40,00	233,60	0,00		0,00
46	K 937221555	Hřbitov 200 1 km v vodorovném, závlahy sítí ze železných materiálů	f	63,480	18,00	1 142,40	0,00		0,00

PC Typ	Pod	Popis	Množství	Jedn. (CZK)	Cena celkem (CZK)	Množství	Cena	Množství	Cena
47 K 08272184R		Poplatek za učištění na stavědo (slučkování) odpadů esťalovaného baz. ústřtu. kůd odpadu 170 302	1	5 940	59,40				
48 K 21080100R	0 NV 01	Napájecí vývod v trase			473,20				
49 M 31100100R		Montáž kovových signálních vozů	m	48,000	18,00				
50 M 31100100R		vozů signálních železnič. CVRV 4 mm2	m	48,000	10,00				
51 M 31100100R		montáž signálů MS - dodávka, doprav	kus	12,000	2,00				
52 M 31100100R		montáž signálů MS x 75 - dodávka, doprav	kus	2,000	4,00				
53 K 210100101		Montáž signálů MS x 75 - dodávka, doprav	kus	1,000	30,00				
54 K 21002000R		Montáž signálů MS x 75 - dodávka, doprav	kus	2,000	30,00				
55 M 31100100R		Montáž signálů MS x 75 - dodávka, doprav	kus	2,000	30,00				
56 K 42223111		Podstavce signálů MS x 75 - dodávka, doprav	kus	2,000	170,00				
57 K 42223111		Podstavce signálů MS x 75 - dodávka, doprav	kus	2,000	170,00				
58 K 42223111		Podstavce signálů MS x 75 - dodávka, doprav	kus	2,000	170,00				
59 K 42223111		Podstavce signálů MS x 75 - dodávka, doprav	kus	2,000	170,00				
60 K 42223111		Podstavce signálů MS x 75 - dodávka, doprav	kus	2,000	170,00				
61 K 42223111		Podstavce signálů MS x 75 - dodávka, doprav	kus	2,000	170,00				
62 M 42223111		Podstavce signálů MS x 75 - dodávka, doprav	kus	2,000	170,00				
63 M 42223111		Podstavce signálů MS x 75 - dodávka, doprav	kus	2,000	170,00				
64 M 42223111		Podstavce signálů MS x 75 - dodávka, doprav	kus	2,000	170,00				
65 M 42223111		Podstavce signálů MS x 75 - dodávka, doprav	kus	2,000	170,00				
66 K 08272184R		Poplatek za učištění na stavědo (slučkování) odpadů esťalovaného baz. ústřtu. kůd odpadu 170 302	1	5 940	59,40				
67 K 03001000		Vedlejší rozpočtové náklady			8 000,00				
68 K 04300000		Vedlejší rozpočtové náklady			40 200,00				
69 K 01210000		Vedlejší rozpočtové náklady			5 000,00				
70 K 01210000		Vedlejší rozpočtové náklady			5 000,00				
71 K 01210000		Vedlejší rozpočtové náklady			5 000,00				
72 K 01210000		Vedlejší rozpočtové náklady			5 000,00				
73 K 01210000		Vedlejší rozpočtové náklady			5 000,00				
74 K 01210000		Vedlejší rozpočtové náklady			5 000,00				
75 K 01210000		Vedlejší rozpočtové náklady			5 000,00				
76 K 01210000		Vedlejší rozpočtové náklady			5 000,00				
77 K 01210000		Vedlejší rozpočtové náklady			5 000,00				
78 K 01210000		Vedlejší rozpočtové náklady			5 000,00				

9 000,00 125 622,16 65 612,80 9 000,00

