

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo, na akci: Oprava čerpadla UPA 300 65/10a

č. KOH/Fil/316/2021/01

Smluvní strany v souladu s čl. III. a čl. XIV. odst. 8 Smlouvy o dílo na akci „Oprava čerpadla UPA 300 65/10a“, uzavřené dne 9. 11. 2021 pod č. Objednatele KOH/Fil/316/2021 (dále jen „Smlouva“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku citovanou Smlouvu a uzavírají k ní tento Dodatek č. 1

Smluvní strany

Objednatel: DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn.: AXVIII 520

Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec
IČO: 00002739, DIČ: CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
[redacted]

Zastoupen: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem odštěpného závodu

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických

[redacted] vedoucí střediska Kohinoor
[redacted]
[redacted] referent vodohospodářských zařízení a souvisejících činností
[redacted]

Osoby oprávněné k jednání ve věcech obchodních

[redacted] vedoucí oddělení veřejných zakázek
[redacted]
[redacted] technický pracovník oddělení veřejných zakázek
[redacted]

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec

Zhotovitel: KSB – PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern
Klíčova 2300/6, 149 00 Praha 4 – Chodov
zapsaný v OR: u Městského soudu v Praze, sp. zn.: C 3275

IČO: 158 90 317, DIČ: CZ CZ15890317

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
[redacted]

Zastoupen Ing. Zdeňkem Vávrou, jednatelem
[redacted]

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických

[redacted]

(dále společně jen „Smluvní strany“)

I. Důvod uzavření Dodatku

Důvodem uzavření dodatku je existence nových okolností, které znemožňují Zhotoviteli dokončit dílo řádně a ve stanoveném termínu dle čl. III. Smlouvy (dále jen „termín plnění“).

Zhotovitel požádal Objednatele o prodloužení termínu plnění o 2 měsíce z důvodu zpoždění poddodávek drátu vinutí motoru, který je nezbytný pro provedení díla. S ohledem na narušení dodavatelsko-odběratelských vztahů během pandemie Covidu-19, poddodavatel změnil dobu dodání z důvodu nedostatku mědi na trhu a není schopen drát dodat v původně stanoveném termínu. V současné době není možné drát zajistit jinak, jelikož se jedná o speciální provedení, které není standardně dostupné.

Objednatel zkonstatoval, že jsou splněny podmínky vyhrazené změny závazku, neboť okolnosti, které nastaly, jsou objektivní a nepředvídatelné v okamžiku uzavření Smlouvy a Zhotovitel je nezavinil. Z uvedeného důvodu Objednatel žádost Zhotovitele o prodloužení termínu plnění akceptoval.

Žádost Zhotovitele o prodloužení termínu plnění je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

II. Změna Smlouvy

Dohodou Smluvních stran se ruší stávající znění čl. III. Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

1. Termín předání dokončeného díla: **nejpozději 31. 7. 2022**

Termín plnění může být prodloužen po oboustranné dohodě z důvodu nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla, které si vynutí časovou prodlevu, a to maximálně o dobu trvání těchto okolností, resp. překážek. Toto může být učiněno pouze uzavřením písemného dodatku k této Smlouvě.

III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nezměněna.
- Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- Zhotovitel se zavazuje, že osobní údaje uvedené ve Smlouvě a případně osobní údaje, ke kterým získá přístup v rámci plnění vyplývajícího z předmětu Smlouvy, použije pouze v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
- Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo žádné důvodné podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo ke spáchání trestného činu, a to ani ve stádiu přípravy či pokusu či účastenství, které by mohlo být kterékoliv ze Smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem státního podniku DIAMO (viz webové stránky státního podniku DIAMO) a zavazuje se jej na vlastní náklady dodržovat, zejména protikorupční opatření.

Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující důvodné podezření o možném spáchání trestného činu, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její rámec.

- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v jediném elektronickém vyhotovení, které obě Smluvní strany opatří kvalifikovaným elektronickým podpisem osob oprávněných zastupovat Smluvní stranu dle úvodních ustanovení tohoto Dodatku č. 1.
- Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísni, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.


7. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí DIAMO, státní podnik.

8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:


Příloha č. 1: Žádost o prodloužení termínu plnění

V Chlumci dne

V Praze dne



.....
Ing. Walter Fiedler
ředitel odštěpného závodu
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
(Objednatel)



.....
Ing. Zdeněk Vávra
jednatel
KSB – PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern
(Zhotovitel)

Příloha č. 1
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
Oprava čerpadla UPA 300 65/10a
č. KOH/Fil/316/2021/01

Žádost o prodloužení termínu plnění

Od: [REDACTED]
Odesláno: středa 2. března 2022 11:04
Komu: [REDACTED]
Kopie: [REDACTED]
Předmět: Žádost o prodloužení termínu dodání k SoD č. KOH/Fil/316/2021
Přílohy: PKÚ - D1 k SoD č. KOH Fil 316 2021.docx

Dobrý den,

zasílám Vám zdvořilou žádost o prodloužení termínu dodání opravy opravy čerpadla UPA 300 65/10a , SoD KOH/Fil/316/2021.

Důvodem je prodloužení dodací lhůty na drát vinutí motoru, který bohužel není dostupný v původně očekávaném čase. Z tohoto důvodu bohužel dojde k prodloužení dodací lhůty opravy.

V příloze zasílám dodatek ke smlouvě.

Předem děkuji za kladnou odpověď

S přátelským pozdravem / MfG / Best regards

KSB-PUMPY+ARMATURY s.r.o., koncern
Servis Praha / Service Prague

[REDACTED]

Website: <http://ksb.com>, Customer Portal: <https://shop.ksb.com>, Facebook: <http://facebook.com/KSB.company>,
LinkedIn: <http://linkedin.com/company/ksb>, Youtube: <http://youtube.com/user/ksbcompany>, Twitter:
<https://twitter.com/ksbcompany>

KSB SE & Co. KGaA, Johann-Klein-Str. 9, 67227 Frankenthal (Germany), Sitz/Registered Office: Frankenthal (Pfalz), Registergericht/Register of Companies: Ludwigshafen/Rhein HRB 65657, Vorsitzender des Aufsichtsrates/Chairman of the Supervisory Board: Dr. Bernd Flohr, Persönlich haftender Gesellschafter/General Partner: KSB Management SE (Frankenthal, Amtsgericht Ludwigshafen/Rhein HRB 65315), Vorsitzender des Verwaltungsrats/Chairman of the Administrative Board: Oswald Bubel, Geschäftsführende Direktoren/Managing Directors: Dr. Stephan Timmermann (CEO), Dr. Stephan Bross (CTO), Ralf Kannefuss (CSO), Dr. Matthias Schmitz (CFO)