

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO na akci: „Sektor VIII – etapa III“

Kód akce: A6078

č. Objednatele: NŘZ/Ně/040/2020

č. Zhotovitele: AV 200004.1.140

Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,
státní podnik**
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO
DIČ

00007536
CZ00007536

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka
Most

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433

Číslo účtu:

Zastoupen:

Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

**Ve věcech
technických:**

_____ náměstkem ředitele pro oblast zahlazování
následků hornické činnosti;
_____ vedoucím střediska Hodonín

(dále jen „Objednatel“)

a

Členové společnosti „Společnost GG-MND-REK“

vzniklé na základě Společenské smlouvy č. A1402/2019/SOS/46 ze dne 14. 11. 2019, s adresou
pro doručování písemností: GEOSAN GROUP a.s. – Závod ekologických a energetických staveb,
U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7

„Vedoucí společník“

GEOSAN GROUP a.s.

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO 28169522
DIČ CZ28169522

**Bankovní
spojení:**

Česká spořitelna, a.s., ČSOB a.s.,
Sberbank CZ, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném u Městského soudu v Praze,
sp. zn. B 12459

Číslo účtu:

Zastoupena:

Luděk Kostkou, členem představenstva a generálním ředitelem

**Ve věcech
technických:**

_____ výrobní náměstek

„Společník 1“

MND Drilling & Services a.s.

Velkomoravská 900/405, 696 18 Lužice

IČO 25547631
DIČ CZ25547631

**Bankovní
spojení:**

Komerční banka, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Brně,
sp. zn. B 2843

Číslo účtu:



Zastoupena:

provozně technickým ředitelem a l
vedoucím ekonomického úseku, na základě plné moci

„Společník 2“

REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem

IČO 25041738

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

DIČ CZ25041738

Číslo účtu:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. C 14364

Zastoupena:

Ing. Radko Vrbíkem, jednatelem společnosti

Dle dodatku č. 1 ke Společenské smlouvě ze dne 14. 11. 2019 jsou oprávněni k podpisu smlouvy o dílo, včetně případných dodatků Vedoucí společník – společnost GEOSAN GROUP a.s. společně se Společníkem 2 – společností REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

Bankovní spojení členů Společnosti GG-MND-REK pro platební styk související s realizací díla dle smlouvy o dílo:

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo společného účtu členů Společnosti GG-MND-REK:

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany v souladu s čl. IV. odst. 3 a čl. XVIII odst. 8 Smlouvy o dílo na akci „Sektor VIII – etapa III“, kód akce: A6078, uzavřené dne 19. 3. 2020 pod č. Objednatele NŘZ/Ně/040/2020 a č. Zhotovitele AV 200004.1.140 (dále jen „Smlouva“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku citovanou Smlouvu a uzavírají k ní tento Dodatek č. 1.

I. Důvod uzavření dodatku

1. Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je aktualizace přílohy č. 2 Smlouvy - Časový a finanční harmonogram, a to dle upřesnění a návrhu Zhotovitele.

II. Změna Smlouvy

1. Tímto Dodatkem č. 1 Smluvní strany upřesňují a aktualizují původní znění přílohy č. 2 Smlouvy – Časový a finanční harmonogram v těchto částech:
 - finanční harmonogram za rok 2020;
 - předpokládaný finanční harmonogram pro rok 2021.
2. Aktualizace, která je předmětem tohoto Dodatku č. 1, byla projednána s účastníky kontrolního dne, který se uskutečnil formou videokonference dne 14. 1. 2021, za přítomnosti zástupců Smluvních stran, supervize a autorského dozoru.
3. Původní znění přílohy č. 2 Smlouvy – Časový a finanční harmonogram se ruší a nahrazuje novým zněním, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nezměněna.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 1 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu, po dvou každé Smluvní straně.
5. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísní, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1: Časový a finanční harmonogram, aktualizace k 14. 1. 2021 (příloha č. 2 Smlouvy)

V Chlumci dne 17. 02. 2021

Za Objednatele:



Ing. Walter Fiedler
ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik

V Praze dne 24. 02. 2021

Za Zhotovitele:



Luděk Kostka
člen představenstva a generální ředitel
GEOSAN GROUP
vedoucí společnosti Společnosti

V Ústí nad Labem dne 25. 02. 2021

Ing. Radko Vrbík
jednatel
REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
společník 2 Společnosti GG-MND-REK



Příloha Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci: "Sektor VIII etapa III"

kód akce: A6078

č. NŘZ/Ně/040/2020

č. akce Zhotovitele: AV 200004.1.140

Časový a finanční harmonogram

rok	počet SEZ (ks)	cenový objem (Kč)
2020	11	147 510 299,56 Kč
2021	12	150 286 392,69 Kč
2022	14	130 060 785,22 Kč
2023	10	123 336 924,26 Kč
2024	2	18 702 196,30 Kč
CELKEM	49	569 896 598,03 Kč

4. 2. 2021

