

DODATEK Č. 2

Smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce strojovny na garážové stání“

Kód akce: A1406

č. ORS/Vo/356/2020

Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,
státní podnik**
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO
DIČ

00007536
CZ00007536

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka
Most

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433

Číslo účtu:

Zastoupen:

Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

Ve věcech technických:

e-mail / tel. č.:

vedoucí oddělení realizace staveb

technickým prac. oddělení realizace staveb

technickým prac. oddělení realizace staveb

(dále jen „Objednatel“)

a

Y S S E N - spol. s r.o.

Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov

IČO
DIČ

44566565
CZ44566565

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. C 2021

Číslo účtu:

Zastoupena:

Zdeňkem Weisnichtem, ředitelem, na základě plné moci

Ve věcech technických:

e-mail / tel. č.:

hlavním stavbyvedoucím

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany, v souladu s čl. IV. odst. 2 a čl. XVIII. odst. 8 Smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce strojovny na garážové stání“, kód akce: A1406, uzavřené dne 30. 11. 2020 pod č. Objednatele ORS/Vo/356/2020, ve znění Dodatku č. 1 účinného ode dne 9. 3. 2021 (dále jen „Smlouva“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku citovanou Smlouvu a uzavírají k ní tento Dodatek č. 2.

I. Důvod uzavření dodatku

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 je změna termínu plnění, postupu prací a s nimi související ceny díla, za které není Zhotovitel odpovědný z následujících důvodů:

V průběhu provádění prací byly nalezeny zbytky železobetonových základů budov pod odkrytou částí budoucího parkoviště a větší objem bourání obručníků, který v rozpočtu chyběl. Tyto důvody obnáší změnu rozsahu prací a zároveň i ceny díla v souvislosti s prováděním zemních prací vně objektu (viz příloha změnového listu, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2).

Z důvodu rozšíření rozsahu prací a s ohledem na nevhodné klimatické podmínky, kdy nebylo možné dodržet technologické procesy některých prováděných prací (tzv. mokré procesy a hutnění podkladních vrstev vnějších ploch), prodlužuje Objednatel termín plnění do 30. 4. 2021, tj. o 31 kalendářních dnů, což je podloženo zápisy ve stavebním deníku a zápisy z kontrolních dní.

Podrobné vyčíslení a popis dodatečných stavebních prací, včetně jejich vlivu na změnu ceny díla, je uvedeno v příloženém protokolu změny č. A1406/2021/02 ze dne 16. 3. 2021 a položkovém rozpočtu stavby s vyčíslením změn.

II. Změna Smlouvy

1. Ruší se stávající znění odst. 1 čl. IV. Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Termín dokončení a předání díla: nejpozději do 30. 4. 2021

2. Ruší se stávající znění odst. 1 čl. VI. Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do výběrového řízení a je dále upravena v souladu s dohodou Smluvních stran o změně prováděných zemních prací vně objektu a činí:

Cena díla dle Smlouvy bez DPH (původní hodnota závazku)	1 695 500,00 Kč
Cena díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH	1 690 253,63 Kč
Celková změna ceny díla dle Dodatku č. 2 bez DPH	+ 10 315,04 Kč
Cena po provedení změn – cena celkem bez DPH	1 700 568,67 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání předmětné Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nezměněna.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 2 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 2. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 2 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 2 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu, po dvou každé Smluvní straně.
5. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 2, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli,

a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísni, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.

6. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je:


Příloha č. 1: Protokol změny č. A1406/2021/02 ze dne 16. 3. 2021, včetně příloh

V Chlumci dne 31. 03. 2021



Ing. Walter Fiedler
ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(Objednatel)

V Dolním Litvínově dne 31.3. 2021



Zdeněk Weisnicht
ředitel
Y S S E N - spol. s r.o.
(Zhotovitel)



Příloha č. 1

Protokol změny č. A1406/2021/02 ze dne 16. 3. 2021, včetně příloh

Protokol změny stavby	č.: A1406/2021/02						
Zhotovitel: YSSEN spol. s r. o. Dolní Litvínov 5 436 01 Litvínov IČO: 44566565 DIČ: CZ44566565	Objednatel: Palivový kombinát Ústí, s. p. Hrbovická 2 403 39 Chlumec IČO: 00007536 DIČ: CZ00007536						
Název akce: „Rekonstrukce strojovny na garážové stání“	Datum změny: 16. března 2021						
Projektová dokumentace: „Rekonstrukce strojovny na garážové stání p. č. st. 334, k. ú. Mar. Radčice“ z března 2020 zpracovaná společností A2-PORT, s. r. o., projekční kancelář, se sídlem Opltova 155, 436 03 Litvínov, IČO: 25424866.	Smlouva o dílo: č. objednatele: ORS/Vo/356/2020 + D1 č. zhotovitele:						
<u>Nepředpokládaná změna prací:</u> Důvodem dodatku jsou nepředpokládané vícepráce, kdy byly nalezeny zbytky železobetonových základů budov pod odkrytou částí budoucího parkoviště a nekompletní bourání obrubníků v rozpočtu. Tyto důvody obnáší změnu rozsahu prací a tím pádem i ceny díla v souvislosti s prováděním zemních prací vně objektu (viz zaslaný rozpočet ze dne 12. 3. 2021). Zároveň je nutné řešit posun termínu pro dokončení díla dle SoD v důsledku rozšíření rozsahu prací a nevhodných klimatických podmínek, kdy nebylo možné dodržet technologické procesy některých prováděných prací (tzv. mokré procesy a hutnění podkladních vrstev vnějších ploch). Jelikož se jedná o prodlevu termínu z důvodů nezaviněných zhotovitelem, je nový termín pro dokončení a předání díla posunut z aktuálních 30. 3. 2021 o celkem 31 dnů tzn. do 30. 4. 2021. Výše uvedené skutečnosti mají faktický vliv na zvýšení stávajícího hodnoty díla dle SoD. Hodnota změny: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="text-align: right;">Hodnota změny</td> </tr> <tr> <td>Vícepráce v celkové výši 10 315,04 Kč</td> <td style="text-align: right;">0,608 %</td> </tr> <tr> <td>Celková změna závazku oproti SoD ze dne 30. 11. 2020 činí</td> <td style="text-align: right;">31,058 %</td> </tr> </table>			Hodnota změny	Vícepráce v celkové výši 10 315,04 Kč	0,608 %	Celková změna závazku oproti SoD ze dne 30. 11. 2020 činí	31,058 %
	Hodnota změny						
Vícepráce v celkové výši 10 315,04 Kč	0,608 %						
Celková změna závazku oproti SoD ze dne 30. 11. 2020 činí	31,058 %						
Ke smlouvě bude na základě tohoto Protokolu změny č. A1406/2021/02 ze dne 16. 03. 2021 zpracován Dodatek č. 2.							

Rekapitulace finančních dopadů změn:

Původní hodnota závazku dle SoD	1 695 500,00 Kč
Hodnota závazku po změně č. 1	1 690 253,63 Kč
Hodnota závazku po změně č. 2	1 700 568,67 Kč
Změny celkem.....	10 315,04 Kč

Uvedené hodnoty jsou bez DPH

Přílohy:

1. Oceněný soupis prací změn ze dne 12. 3. 2021
2. Oceněný soupis se zahrnutím změn ze dne 16. 3. 2021

Za zhotovitele:	Zdeněk Weisnicht ředitel YSSSEN – spol. s r. o.	
Za projektanta:	 projektant A2-PORT, s. r. o.	
Za objednatele:	Ing. Walter Fiedler ředitel PKÚ s. p.	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: A1406
Stavba: Rekonstrukce strojovny na garážové stání

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 12.03.2021

Zadavatel: PKÚ, s. p.
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČ: 00007536
DIČ: CZ00007536

Zhotovitel: YSSEN - spol. s r. o.
Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov

IČ: 44566565
DIČ: CZ44566565

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 315,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: A1406

Stavba: Rekonstrukce strojovny na garážové stání

Místo:

Datum:

12.03.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]
-----	-------	--------------------

Náklady z rozpočtů

10 315,04

5 Vsak + bourání obrubníků a patek

10 315,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba: A1406

Rekonstrukce strojovny na garážové stání

Objekt:

5 - Vsak + bourání obrubníků a patek

Místo:

Datum: 12.03.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

10 315,04

D HSV

Práce a dodávky HSV

10 315,04

D 1

Zemní práce

3 776,10

164	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	20,000	102,00	2 040,00	CS ÚRS 2021 01
162	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	1,500	506,00	759,00	CS ÚRS 2021 01
VV					1,500			
9	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	1,500	200,00	300,00	
10	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2,475	180,00	445,50	
VV					1,5*1,65 "Přepočtené koeficientem množství	2,475		
VV					Součet	2,475		
11	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1,200	193,00	231,60	
VV					1,2*1*1	1,200		

D 2

Zakládání

294,60

163	K	211531111	Výplň odvodňovacích žebor nebo tratí vodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	0,300	982,00	294,60	CS ÚRS 2021 01
-----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 022,72

165	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	0,392	5 160,00	2 022,72	CS ÚRS 2020 01
VV					2*0,7*0,3*0,2	0,084		
VV					0,7*0,8*0,7	0,392		

D 997

Přesun sutě

4 221,62

96	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	5,541	350,00	1 939,35	
97	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	5,541	200,00	1 108,20	
98	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	22,164	5,00	110,82	
VV					5,541*4 "Přepočtené koeficientem množství	22,164		
VV					Součet	22,164		
99	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	4,600	180,00	828,00	
100	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,941	250,00	235,25	
VV					0,941			
VV					Součet	0,941		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: A1406
Stavba: Rekonstrukce strojovny na garážové stání

KSO:
Místo:

Zadavatel: PKÚ, s. p.
Hrbovická 2, 403 39 Chlumeč

Zhotovitel: YSSEN - spol. s r. o.
Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16.03.2021

IČ: 00007536
DIČ: CZ00007536

IČ: 44566565
DIČ: CZ44566565

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

1 700 568,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: A1406

Stavba: Rekonstrukce strojovny na garážové stání

Místo:

Datum:

16.03.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]
-----	-------	--------------------

Náklady z rozpočtů

1 700 568,67

1 Reko strojovny na gar stání

1 700 568,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce strojovny na garážové stání

Objekt:

1 - Reko strojovny na gar stání

Místo:

Datum: 16.03.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 700 568,67

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 293 361,64

D 1

Zemní práce

34 788,12

1	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvem listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	0,000	100,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
2	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním průměru přes 300 do 500 mm	kus	0,000	500,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
3	K	113107312	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	9,588	37,10	355,71	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Stávající nájezdová rampa"					
	VV		2,82*3,40		9,588			
	VV		Součet		9,588			
4	K	113154112	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	8,750	100,00	875,00	CS ÚRS 2020 01
5	K	113154124	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	17,500	90,00	1 575,00	CS ÚRS 2020 01
164	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	20,000	102,00	2 040,00	CS ÚRS 2021 01
6	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	17,500	50,00	875,00	CS ÚRS 2020 01
7	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	129,270	40,00	5 170,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		17,50*6,00		105,000			
	VV		10,34		10,340			
	VV		13,93		13,930			
	VV		Součet		129,270			
163	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	1,500	506,00	759,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		1*1*1,5		1,500			
8	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	4,000	700,00	2 800,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		5,00*0,80*1,00		4,000			
	VV		Součet		4,000			
9	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	25,768	200,00	5 153,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		24,268*1,5		25,768			
10	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	42,517	180,00	7 653,06	CS ÚRS 2020 01
	VV		25,768*1,65 "Přepočtené koeficientem množství"		42,517			
	VV		Součet		42,517			
11	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	2,900	193,00	559,70	CS ÚRS 2020 01
	VV		1,7+1,2		2,900			
12	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	1,700	486,00	826,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		(5,00*0,80*0,45)-(3,14*0,08*0,08*5,00)		1,700			
	VV		Součet		1,700			
13	M	58331200	šterkopisek neříděný zásypový	t	3,400	223,00	758,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		1,7*2 "Přepočtené koeficientem množství"		3,400			
	VV		Součet		3,400			
14	K	181152302	Úprava pláňe na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním	m2	140,570	26,40	3 711,05	CS ÚRS 2020 01
	VV		17,50*6,00		105,000			
	VV		35,57		35,570			
	VV		Součet		140,570			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m ² , tl. vrstvy do 200 mm	m ²	27,930	60,00	1 675,80	CS ÚRS 2020 01
D 2			Zakládání	5 204,68				
163	K	211531111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m ³	0,300	982,00	294,60	CS ÚRS 2021 01
16	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m ²	38,400	20,00	768,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		32,000*1,20		38,400			
	VV		Součet		38,400			
17	M	69311006	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m	m ²	38,400	16,20	622,08	CS ÚRS 2020 01
18	K	212751103	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 80	m	32,000	110,00	3 520,00	CS ÚRS 2020 01
D 3			Svislé a kompletní konstrukce	28 616,76				
19	K	310239211	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m ² do 4 m ² na maltu vápenocementovou	m ³	0,288	4 420,00	1 272,96	CS ÚRS 2020 01
	VV		"okno v anglickém dvorku" 1,20*0,80*0,30		0,288			
	VV		Součet		0,288			
20	K	310279842	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém nepálenými tvárnicemi plochy přes 1 m ² do 4 m ² , ve zdi tl. do 300 mm	m ³	0,900	5 230,00	4 707,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		1,50*1,00*2,00*0,30		0,900			
	VV		Součet		0,900			
21	K	317944325	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 24 a vyšší	t	0,549	36 000,00	19 764,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"IPE 270" ((2*4,00)+(2*3,60))*36,10*0,001		0,549			
	VV		Součet		0,549			
22	K	346244382	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny přes 200 do 300 mm	m ²	4,560	630,00	2 872,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		(3,60+4,00)*2,00*0,30		4,560			
	VV		Součet		4,560			
D 4			Vodorovné konstrukce	125 975,22				
23	K	411321616	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlav hřibových sloupů tř. C 30/37	m ³	12,330	3 000,00	36 990,00	CS ÚRS 2020 01
24	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m ²	49,320	362,00	17 853,84	CS ÚRS 2020 01
	VV		(5,24*2,56)		13,414			
	VV		(4,90*4,00)		19,600			
	VV		(1,20*1,60)		1,920			
	VV		(3,87*1,65)		6,386			
	VV		(1,50*1,80)		2,700			
	VV		(1,00*0,30)		0,300			
	VV		(4,00*1,00)		4,000			
	VV		(1,00*1,00)		1,000			
	VV		Mezisoučet		49,320			
	VV		Součet		49,320			
25	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m ²	49,320	107,00	5 277,24	CS ÚRS 2020 01
26	K	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m ²	49,320	164,00	8 088,48	CS ÚRS 2020 01
	VV		49,32		49,320			
	VV		Součet		49,320			
27	K	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m ²	49,320	49,70	2 451,20	CS ÚRS 2020 01
28	K	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlav hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení	t	1,149	30 000,00	34 470,00	CS ÚRS 2020 01
29	K	411362112	Ztužení koster z betonářské oceli na hranách konstrukce stropních trámů (žebor, kazet) T-průřezu a ve styku (koutu) s deskou popř. trámů samostatných válcovanou ocelí tvaru L jakéhokoliv profilu, z oceli 11 373	t	0,445	36 000,00	16 020,00	CS ÚRS 2020 01
30	K	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m ²	5,620	668,00	3 754,16	CS ÚRS 2020 01
	VV		"nájezdová rampa" 2,81*2,00		5,620			
	VV		Součet		5,620			
31	K	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m ²	5,620	115,00	646,30	CS ÚRS 2020 01
32	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m ³	0,400	1 060,00	424,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			5,00*0,80*0,10		0,400			
VV			Součet		0,400			
D 5			Komunikace pozemní				213 994,51	
33	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	35,570	154,00	5 477,78	CS ÚRS 2020 01
34	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	105,000	180,00	18 900,00	CS ÚRS 2020 01
VV			17,50*6,00		105,000			
VV			Součet		105,000			
35	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	105,000	220,00	23 100,00	CS ÚRS 2020 01
36	K	565165101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	8,750	592,00	5 180,00	CS ÚRS 2020 01
37	K	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	105,000	456,00	47 880,00	CS ÚRS 2020 01
38	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	122,500	7,11	870,98	CS ÚRS 2020 01
VV			105,00		105,000			
VV			17,50		17,500			
VV			Součet		122,500			
39	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	122,500	11,30	1 384,25	CS ÚRS 2020 01
40	K	573231112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,80 kg/m2	m2	122,500	17,40	2 131,50	CS ÚRS 2020 01
41	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	17,500	600,00	10 500,00	CS ÚRS 2020 01
42	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	105,000	600,00	63 000,00	CS ÚRS 2020 01
43	K	581151315	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB III tl. 300 mm	m2	35,570	1 000,00	35 570,00	CS ÚRS 2020 01
VV			"nájezdová rampa"					
VV			35,57		35,570			
VV			Součet		35,570			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				574 815,63	
44	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	101,160	216,00	21 850,56	CS ÚRS 2020 01
VV			"po demontáži obkladů" (14,90+13,20)*1,80*2		101,160			
VV			Součet		101,160			
45	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	101,160	63,00	6 373,08	CS ÚRS 2020 01
46	K	612325412	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	348,440	166,00	57 841,04	CS ÚRS 2020 01
VV			(14,90+13,20)*2,00*8,00		449,600			
VV			-101,16		-101,160			
VV			Součet		348,440			
47	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	85,000	164,00	13 940,00	CS ÚRS 2020 01
VV			(3,25+3,60)*2,00*2,00		27,400			
VV			3,60*4,00*2,00*2,00		57,600			
VV			Součet		85,000			
48	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibítním začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	0,000	33,40	0,00	CS ÚRS 2020 01
49	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	0,000	28,30	0,00	CS ÚRS 2020 01
50	K	623131111	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně pilířů nebo sloupů	m2	20,000	76,40	1 528,00	CS ÚRS 2020 01
VV			"ostění u vrat" 20,00		20,000			
VV			Součet		20,000			
51	K	623142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu pilířů nebo sloupů	m2	20,000	232,00	4 640,00	CS ÚRS 2020 01
52	K	623321121	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká pilířů nebo sloupů	m2	20,000	310,00	6 200,00	CS ÚRS 2020 01
53	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé rýh v dosavadních mazaninách	m3	2,648	3 000,00	7 944,00	CS ÚRS 2020 01
VV			2,00		2,000			
VV			0,30*0,30*3,60*2		0,648			
VV			Součet		2,648			
161	K	631319202	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 20 kg/m3	m3	10,817	836,00	9 043,01	CS ÚRS 2020 01
VV			0,055*196,68		10,817			
54	K	631361821	Výztuž mazanin 10 505 (R) nebo Bst 500	t	0,110	30 000,00	3 300,00	CS ÚRS 2020 01
VV			2,00*0,055		0,110			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		0,110			
155	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,511	30 000,00	45 330,00	CS ÚRS 2020 01
VV			196,68*0,0064*1,2		1,511			
55	K	632452519	Potěr rychletuhnoucí ze suchých směsí na bázi hydraulických pojiv, tloušťky přes 40 do 50 mm	m2	196,680	1 000,00	196 680,00	CS ÚRS 2020 01
156	K	632452591	Příplatek k rychletuhnoucímu potěru ze suchých směsí ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm	m2	590,040	245,00	144 559,80	CS ÚRS 2020 01
VV			3*196,68		590,040			
157	K	633121112	Povrchová úprava průmyslových podlah pro střední provoz vyspovou směsí s příměsí korundu tl 3 mm	m2	196,680	195,00	38 352,60	CS ÚRS 2020 01
158	K	634111116	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 150 mm	m	50,500	103,00	5 201,50	CS ÚRS 2020 01
VV			42,9+7,6		50,500			
159	K	634661111	Výplň dilatačních spár šířky do 5 mm v mazaninách silikonovým tmelem	m	56,200	81,20	4 563,44	CS ÚRS 2020 01
160	K	634911114	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 80 mm v čerstvé betonové mazanině	m	56,200	117,00	6 575,40	CS ÚRS 2020 01
VV			13,2*2+14,9*2		56,200			
56	K	644941112	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm	kus	2,000	69,50	139,00	CS ÚRS 2020 01
57	M	55341422	průvětrník bez klapky se sítí 300x300mm	kus	2,000	220,00	440,00	CS ÚRS 2020 01
58	K	644941121	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích montáž průchodky (trubky) se zhotovením otvoru v tepelné izolaci	kus	2,000	27,80	55,60	CS ÚRS 2020 01
59	M	28615065	trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 160x1000mm	m	0,600	431,00	258,60	CS ÚRS 2020 01
VV			2*0,3 "Přepočtené koeficientem množství		0,600			
VV			Součet		0,600			
D 8			Trubní vedení				13 554,90	
60	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého pinostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	5,000	334,80	1 674,00	CS ÚRS 2020 01
61	K	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	1,000	1 494,00	1 494,00	CS ÚRS 2020 01
62	M	59223822	vpust' uliční dno s výtokem betonové 626x495x50mm	kus	1,000	918,00	918,00	CS ÚRS 2020 01
63	M	59223825	vpust' uliční skruž betonová 290x500x50mm	kus	1,000	387,90	387,90	CS ÚRS 2020 01
64	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	1,000	259,20	259,20	CS ÚRS 2020 01
65	K	899203112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	999,00	999,00	CS ÚRS 2020 01
66	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	1,000	4 365,00	4 365,00	CS ÚRS 2020 01
67	M	55241000	koš kalový pod kruhovou mříž - lehký	kus	1,000	397,80	397,80	CS ÚRS 2020 01
68	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,000	1 782,00	1 782,00	CS ÚRS 2020 01
69	K	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu	kus	1,000	1 278,00	1 278,00	CS ÚRS 2020 01
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				235 515,66	
70	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	16,000	200,00	3 200,00	CS ÚRS 2020 01
VV			16		16,000			
VV			Součet		16,000			
71	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	16,000	137,00	2 192,00	CS ÚRS 2020 01
72	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	29,500	200,00	5 900,00	CS ÚRS 2020 01
73	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	28,000	150,00	4 200,00	CS ÚRS 2020 01
74	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	2,000	379,00	758,00	CS ÚRS 2020 01
75	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,683	2 000,00	1 366,00	CS ÚRS 2020 01
VV			45,50*0,015		0,683			
VV			Součet		0,683			
76	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	140,570	71,90	10 106,98	CS ÚRS 2020 01
VV			17,50*6,00		105,000			
VV			35,57		35,570			
VV			Součet		140,570			
77	K	919732221	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání	m	17,500	45,90	803,25	CS ÚRS 2020 01
78	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 ka/m2, výšky do 10 m	m3	1 092,000	20,00	21 840,00	CS ÚRS 2020 01
VV			14,00*12,00*6,50		1 092,000			
VV			Součet		1 092,000			
79	K	943211211	Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m3	32 760,000	0,40	13 104,00	CS ÚRS 2020 01
VV			1092*30 "Přepočtené koeficientem množství		32 760,000			
VV			Součet		32 760,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
80	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² , výšky do 10 m	m3	1 092,000	15,00	16 380,00	CS ÚRS 2020 01
81	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	50,000	64,00	3 200,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		50,00		50,000			
	VV		Součet		50,000			
82	K	952901221	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespálnou podlahou iakékoliv výškv podlaží	m2	196,680	40,00	7 867,20	CS ÚRS 2020 01
83	K	953961213.1	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 150 mm	kus	888,000	40,00	35 520,00	
	VV		74*6,00*2,00		888,000			
	VV		Součet		888,000			
84	K	953965123	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 260 mm	kus	888,000	80,00	71 040,00	CS ÚRS 2020 01
85	K	961031411	Bourání základů ze zdiva cihelného na maltu cementovou	m3	1,088	938,00	1 020,54	CS ÚRS 2020 01
	VV		"vybourání anglického dvorku"					
	VV		(1,50+0,50+0,50)*1,50*0,29		1,088			
	VV		Součet		1,088			
165	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	0,392	5 160,00	2 022,72	CS ÚRS 2020 01
	VV		2*0,7*0,3*0,2		0,084			
	VV		0,7*0,8*0,7		0,392			
86	K	962032230	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	0,115	1 260,00	144,90	CS ÚRS 2020 01
	VV		"vybourání zděného lemu" (3,67+1,45)*2,00*0,15*0,075		0,115			
	VV		Součet		0,115			
87	K	962032254	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z tvárníc cementových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3	m3	3,888	817,00	3 176,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		3,60*1,80*2,00*0,30		3,888			
	VV		Součet		3,888			
88	K	963051213	Bourání železobetonových stropů žebrových s viditelnými trámy	m3	0,761	3 880,00	2 952,68	CS ÚRS 2020 01
	VV		"rozšíření otvoru u velina"					
	VV		5,07*0,15		0,761			
	VV		Součet		0,761			
89	K	968072559	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy přes 5 m2	m2	11,700	108,00	1 263,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		3,25*3,60		11,700			
	VV		Součet		11,700			
90	K	968072747	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy přes 4 m2	m2	12,960	106,00	1 373,76	CS ÚRS 2020 01
	VV		3,60*1,80*2,00		12,960			
	VV		Součet		12,960			
91	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm	m3	1,368	996,00	1 362,53	CS ÚRS 2020 01
	VV		4,00*0,60*0,30		0,720			
	VV		3,60*0,60*0,30		0,648			
	VV		Součet		1,368			
92	K	975022251	Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdiva do 450 mm a délce podchycení přes 3 do 5 m	m	7,600	950,00	7 220,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		4,00*3,60		7,600			
	VV		Součet		7,600			
93	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm	m	0,600	4 660,00	2 796,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"větrací mřížky" 0,30*2,00		0,600			
	VV		Součet		0,600			
94	K	977211122	Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárníc hloubka řezu přes 200 do 350 mm	m	7,200	1 500,00	10 800,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		1,80*4,00		7,200			
	VV		Součet		7,200			
95	K	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 100 do 150 mm	m	15,620	250,00	3 905,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"rozšíření otvoru u velina"					
	VV		5,25+2,56+5,25+2,56		15,620			
	VV		Součet		15,620			
D	997		Přesun sutě				44 233,56	
96	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	52,462	350,00	18 361,70	CS ÚRS 2020 01
	VV		46,921+5,541		52,462			
97	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	52,462	200,00	10 492,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		46,921+5,541		52,462			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
98	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	209,848	5,00	1 049,24	CS ÚRS 2020 01
	VV		(46,921+5,541)*4 "Přepočtené koeficientem množství"		209,848			
	VV		Součet		209,848			
99	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	8,188	180,00	1 473,84	CS ÚRS 2020 01
	VV		3,588+4,6		8,188			
100	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	8,807	250,00	2 201,75	CS ÚRS 2020 01
	VV		6,04+1,826+0,941		8,807			
	VV		Součet		8,807			
101	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	10,002	180,00	1 800,36	CS ÚRS 2020 01
	VV		1,958+0,207+7,776+0,061		10,002			
	VV		Součet		10,002			
102	K	997013607	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03	t	19,590	180,00	3 526,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		11,345+8,245		19,590			
	VV		Součet		19,590			
103	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2020 01
104	K	997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	5,381	350,00	1 883,35	CS ÚRS 2020 01
	VV		5,381		5,381			
	VV		Součet		5,381			
105	K	997013655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2,876	180,00	517,68	CS ÚRS 2020 01
106	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02	t	0,246	1 240,00	305,04	CS ÚRS 2020 01
107	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	0,900	1 580,00	1 422,00	CS ÚRS 2020 01
D		998	Přesun hmot				16 662,60	
108	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	83,313	200,00	16 662,60	CS ÚRS 2020 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				392 207,03	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				952,07	
109	K	711493121	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše svislé S dvousložkovou na bázi cementu	m2	1,500	630,00	945,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		1,50*1,00		1,500			
	VV		Součet		1,500			
110	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,007	1 010,00	7,07	CS ÚRS 2020 01
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				67 879,12	
111	K	741110502	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, šířky do přes 60 do 120 mm	m	181,500	68,90	12 505,35	CS ÚRS 2020 01
	VV		12,50*3,00		37,500			
	VV		1,50*12,00		18,000			
	VV		11,50		11,500			
	VV		10,00*3,00		30,000			
	VV		4,00*12,00		48,000			
	VV		Mezisoučet		145,000			
	VV		0,5+10,50+13,50+11,00+1,00		36,500			
	VV		Mezisoučet		36,500			
	VV		Součet		181,500			
112	M	34571008	lišta elektroinstalační hranatá bílá 40x40	m	181,500	36,30	6 588,45	CS ÚRS 2020 01
113	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	kus	5,000	65,00	325,00	CS ÚRS 2020 01
114	M	34571521	krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm2 D 73,5mmx43mm	kus	5,000	47,10	235,50	CS ÚRS 2020 01
115	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	181,500	17,90	3 248,85	CS ÚRS 2020 01
	VV		12,50*3,00		37,500			
	VV		1,50*12,00		18,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			11,50		11,500			
VV			10,00*3,00		30,000			
VV			4,00*12,00		48,000			
VV			Mezisoučet		145,000			
VV			0,5+10,50+13,50+11,00+1,00		36,500			
VV			Mezisoučet		36,500			
VV			Součet		181,500			
116	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2	m	152,250	12,90	1 964,03	CS ÚRS 2020 01
VV			145*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		152,250			
VV			Součet		152,250			
117	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2	m	38,325	20,90	800,99	CS ÚRS 2020 01
VV			36,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		38,325			
VV			Součet		38,325			
118	K	741310031	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré vypínačů, řazení 1-jednopolových	kus	3,000	126,90	380,70	CS ÚRS 2020 01
119	M	34535527	spínač jednopólový 10A alabastr. slon.kost	kus	3,000	360,90	1 082,70	CS ÚRS 2020 01
120	M	34536490	kryt spínače jednopólový jednoduchý pro spínače řazení 1,2,6,7, 1/0 3558A-A651	kus	3,000	184,50	553,50	CS ÚRS 2020 01
121	K	741313083	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 2P + PE dvoji zapojení pro průběžnou montáž	kus	8,000	164,70	1 317,60	CS ÚRS 2020 01
122	M	35811077	zásuvka nepropustná nástěnná 16A 220V 3pólová	kus	8,000	227,70	1 821,60	CS ÚRS 2020 01
123	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000	125,10	125,10	CS ÚRS 2020 01
124	M	35822109	jistič 1pólový-charakteristika B 10A	kus	1,000	102,60	102,60	CS ÚRS 2020 01
125	K	741370111	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů průmyslových stropních závěsných na háku nebo trubce 1 zdroj s košem	kus	12,000	325,80	3 909,60	CS ÚRS 2020 01
126	M	1641981	ELS-54W-1560-4K-IP66 HERMES	kus	12,000	2 600,00	31 200,00	
127	K	R741	demontáž el. sloupku na fasádě před vraty	kus	1,000	1 351,14	1 351,14	CS ÚRS 2020 01
128	K	998741202	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	523,440	0,70	366,41	CS ÚRS 2020 01
D		767	Konstrukce zámečnické				256 598,60	
129	K	767190113	Montáž oplechování a lemování ocelových konstrukcí stěn a střech z ocelových plechů, rš přes 150 do 200 mm	m	7,200	93,00	669,60	CS ÚRS 2020 01
VV			3,60*2,00		7,200			
VV			Součet		7,200			
130	M	13010442	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 100x100x10mm	t	0,107	27 300,00	2 921,10	CS ÚRS 2020 01
131	K	767652230	Montáž vrat garážových nebo průmyslových otvíracích do ocelové konstrukce, plochy přes 9 do 13 m2	kus	3,000	3 000,00	9 000,00	CS ÚRS 2020 01
VV			*3,60*3,60*2,00		2,000			
VV			*3,25*3,60*1,00		1,000			
VV			Součet		3,000			
132	M	55344713R	vrata ocelová otočná s rámem 3,6x 4,00m	kus	2,000	81 750,00	163 500,00	
133	M	55344712.1	vrata ocelová otočná s rámem 3,25x 4,00m	kus	1,000	73 850,00	73 850,00	
134	K	767896810.1	Demontáž ocelových prvků v podlaze	m	33,265	100,00	3 326,50	
VV			6,30+5,60+0,175+2,825+0,645+1,73+1,60+1,73+2,825+3,13+1,405+5,30		33,265			
VV			Součet		33,265			
135	K	R734191821	Odfixnutí stavečního šroubu	kus	4,000	70,00	280,00	
136	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,606	1 340,00	2 152,04	CS ÚRS 2020 01
137	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,606	560,00	899,36	CS ÚRS 2020 01
D		771	Podlahy z dlaždic				10 230,60	
138	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	136,408	75,00	10 230,60	CS ÚRS 2020 01
VV			"celková plocha" 196,68		196,680			
VV			"ocelový plech" -5,92-1,92-2,70-1,00		-11,540			
VV			"nabetonávka" -2,81-23,63+6,38		-20,060			
VV			"mělký žlab" -4,00-5,072		-9,072			
VV			"prostup" -19,60		-19,600			
VV			Součet		136,408			
D		781	Dokončovací práce - obklady				7 587,00	
139	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	101,160	75,00	7 587,00	CS ÚRS 2020 01
VV			(14,90+13,20)*1,80*2		101,160			
VV			Součet		101,160			
D		783	Dokončovací práce - nátěry				8 890,28	
140	K	783823165	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 silikonový	m2	20,000	51,27	1 025,40	CS ÚRS 2020 01
141	K	783827445	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 silikonový	m2	20,000	212,00	4 240,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
142	K	783897615	Krycí (ochranný) nátěr omítek Příplatek k cenám za provádění barevného nátěru v odstínu sytém dvojnásobného	m2	20,000	23,90	478,00	CS ÚRS 2020
143	K	783901551	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru omytím tlakovou vodou	m2	0,000	10,00	0,00	CS ÚRS 2020
144	K	783932171	Vyrovňání podkladu betonových podlah celoplošně, tloušťky do 3 mm modifikovanou cementovou stěrkou	m2	0,000	400,00	0,00	CS ÚRS 2020
145	K	783933151	Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) epoxidový	m2	0,000	100,00	0,00	CS ÚRS 2020
146	K	783937163	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový	m2	0,000	550,40	0,00	CS ÚRS 2020
147	K	783942251	Tmelení podkladu betonových podlah prasklin šířky do 5 mm, tmelem polyuretanovým	m	78,672	40,00	3 146,88	CS ÚRS 2020
	vv		196,68*0,4 "Přepočtené koeficientem množství"		78,672			
	vv		Součet		78,672			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				40 069,36	
148	K	784111005	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	646,280	3,00	1 938,84	CS ÚRS 2020 01
	vv		101,16+348,44+196,68		646,280			
	vv		Součet		646,280			
149	K	784121005	Oškrabání malby v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	452,396	15,00	6 785,94	CS ÚRS 2020 01
150	K	784121015	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	452,396	5,00	2 261,98	CS ÚRS 2020 01
151	K	784181125	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	646,280	15,00	9 694,20	CS ÚRS 2020 01
	vv		101,16+348,44+196,68		646,280			
	vv		Součet		646,280			
152	K	784211015	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	646,280	30,00	19 388,40	CS ÚRS 2020 01
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				15 000,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				10 000,00	
153	K	030001000	Zařízení staveniště + výchozí revizní zpráva el. zařízení	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
	D	VRN9	Ostatní náklady				5 000,00	
154	K	094103000	Náklady na plánované vyklizení objektu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		"vyklizení objektu; odstranění zbývajících částí velina" 1		1,000			
	vv		Součet		1,000			