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PROTOKOL ZMĚNY  číslo PZ: A471/01/2020 

Zhotovitel: 

 

Gardenline s.r.o. 

Šeříková 405/13 

412 01, Litoměřice 

 

 

 

 

 

IČO: 27263827 

DIČ: CZ 27263827 

Objednatel: 

 

Palivový kombinát Ústí, s. p.  

Hrbovická 2 

403 39 Chlumec 

 
 

 

 

 

IČO: 00007536 

DIČ: CZ 00007536 

Název akce: 

Přeložka Modlanského potoka – 

úprava koryta 

Datum:        15.7.2020 

Projektová 

dokumentace: 

MV Projekt s.r.o. , Přeložka 

Modlanského potoka – úprava 

koryta, č. obj. MV 1130/16/3 

 

Smlouva o dílo: ze dne 23. 9. 2019  

č. objednatele ORS/Vo/263/2019  

 

Stavba byla zahájena předáním staveniště dne 1. 10. 2019. V průběhu 

provádění stavebních prací byly zjištěny nové skutečnosti, které 

nepředpokládal projekt. Zjištěné skutečnosti byly konzultovány a 

odsouhlaseny na pravidelných kontrolních dnech s projektantem. 

 

Stavební 

objekt: 
--- 

Důvod změny dle 

ZZVZ §222: 

odst. 6 – nepředpokládaná změna 

 

Při prováděných stavebních pracích bylo nezbytné pro řádné provedení díla 

provést nepředpokládané změny postupu prací. Jedná se zejména o zjištěný 

horší stav betonových konstrukcí, chybějící výztuž v některých betonových 

konstrukcích a nepředpokládané vzlínání podzemní vody v části koryta. 

Současně nebyly i s ohledem na nově zjištěný stav stavby provedeny některé 

práce. 

 

Nepředpokládaná změna postupu prací: 

 

- Na trase Modlanského potoka se nachází celkem 6 propustků. Propustek 

č. 2 byl odstraněn trvale. Propustek č.1 měl být prodloužen z důvodu 

zvětšení nájezdového úhlu pro vozy IZS. Ostatní propustky se měly 

opravit po zjištění jejich skutečného stavu provedennými sondami pro 

zjištění pevnosti betonu. Provedenými sondami bylo zjištěno, že 

propustky č. 1 a 4 nedosahují dostatečné pevnosti betonu pro sanaci 

a navíc ani neobsahují výztuž betonu. Propustky č. 5 a 6 pevností 

vyhovovaly a proto se sanovaly a následně byly dovybaveny dodatečnou 

výztuží. Propustek č. 3 byl v předcházejícím období rekonstruován, 

z toho důvodu byl z plánovaných prací vypuštěn. S ohledem na 

zjištěné skutečnosti bylo rozhodnuto, že čela propustků č.1 a 4 

budou odstraněna a vybudována nově. 

- Kvalita betonové konstrukce na vtokovém objektu je obdobná, jako na 

propustcích č. 1 a 4. Proto bylo rozhodnuto celý vtokový objekt 

zbourat a vybudovat nový. 

- Dle PD se stavební práce měly týkat celkem 85 betonových prahů. 
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Konkrétně 5 kusů nových, 9 rušených a 71 opravovaných stávajících.  

Z důvodu aktuálního stavu stávajích prahů (zlámané, drolící se, 

rozpadlé), bylo rozhodnuto vybudovat v trase koryta potoku nové 

betonové prahy. Prahy budou zhotoveny dle aktuálního zaměření. Po 

konzultaci s projektantem na kontrolním dnu bylo rozhodnuto 

vybudovat betonové prahy po cca. 100 metrech nebo v místech zlomu 

nivelety. Skutečný počet nově budovaných a odstraněných prahů bude 

celkem 44 kusů nových, odstraněno bude 60 kusů prahů.    

- Ve výkresech objektu Křížení s příkopem M je absence výztuže v čele 

vyústění propustku příkopu M. Vzhledem k provádění všech ostatních 

betonových propustků bylo i zde rozhodnuto o doplnění kari-sítě do 

betonových konstrukcí převedení příkopu M. S ohledem na nesoulad 

výkresů převedení příkopu M v dlažbě koryta před vtokovou šachtou a 

na vyústění bylo dohodnuto, že dlažba bude provedena do betonového 

lože. 

- Při odtěžení stávajícího opevnění bylo zjištěno, že dochází ke 

vzlínání podzemní vody v poslední části koryta potoka od propustku 

č. 6 až po konec stavby. Vzhledem k zjištěným průsakům, bylo na 

kontrolním dnu rozhodnuto, že dlažba v tomto úseku bude provedena na 

sucho, do štěrkopísku a to velkými kameny (30kg +) a jejich 

následným vyklínováním. 

 

Neprovedené práce: 

 - S realizací stavby současně probíhaly práce na stavbě komunikace 

IZS v celé délce rekonstruovaného koryta Modlanského potoka. 

Z toho důvodu nebylo provedeno vyspravení výtluků cesty kamenivem. 

- Díky suché zimě a minimálnímu množství přitékající vody v korytě 

potoka nebylo nutné kompletní využití potrubí pro převedení vody. 

Z toho důvodu byly nevyužité položky z rozpočtu vypuštěny. 

- Při sanaci objektu dle PD bylo zjištěno, že současný stav je 

nevyhovující a sanace byly přerušeny, z tohoto důvodu byly 

provedeny pouze částečně. 

 

 

Nepředpokládaná změna postupu prací: 

   

1. 

Vykopávky pod vodou v hornině tř. 1 až 4 objem do 5000 

m3 tl vrstvy do 1,5 m 
190,150 m3 

2. 

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4 
190,150 m3 

3. Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 190,150 m3 

4. Uložení sypaniny do násypů nezhutněných 190,150 m3 

5. Uložení sypaniny na skládky 190,150 m3 

6. 

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 

(skládkovné) 
342,270 t 

7. 

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním 
164,900 m3 

8. Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného 13,225 m3 

9. 

Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo 

kanálů ze ŽB tř. C 30/37 tl 300 mm 
40,240 m3 

10

. 

Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů 

omítaných ploch rovinných zřízení 
153,704 m2 

11

. 

Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů 

omítaných ploch rovinných odstranění 
153,704 m2 

12

. 

Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů 

ze svařovaných sítí KARI 
9,524 t 

13

. 

Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky 

na prostředí 
55,000 m3 
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14

. 
Bourání základů z betonu prostého 49,500 m3 

15

. 
Bourání čel propustku 4,000 kus 

16

. 

Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku 

do 1 km 
219,500 t 

17

. 

Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 

km přes 1 km 
979,492 t 

18

. 
Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění 979,492 t 

19

. 

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu betonového kód odpadu 170 101 
219,500 t 

 

Vyčíslení změny - nepředpokládaná změna postupu prací: 

 

1. 

Vykopávky pod vodou v hornině tř. 1 až 4 objem do 5000 

m3 tl vrstvy do 1,5 m 
50 848,01 Kč 

2. 

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4 
49 866,84 Kč 

3. Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 11 755,07 Kč 

4. Uložení sypaniny do násypů nezhutněných 4 192,81 Kč 

5. Uložení sypaniny na skládky 3 261,07 Kč 

6. 

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 

(skládkovné) 
47 917,80 Kč 

7. 

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním 
17 228,75 Kč 

8. Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného 11 875,92 Kč 

9. 

Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo 

kanálů ze ŽB tř. C 30/37 tl 300 mm 
147 427,69 Kč 

10. 

Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 

vodojemů omítaných ploch rovinných zřízení 
76 247,94 Kč 

11. 

Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 

vodojemů omítaných ploch rovinných odstranění 
16 732,22 Kč 

12. 

Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů 

ze svařovaných sítí KARI 
304 709,81 Kč 

13. 

Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky 

na prostředí 
206 004,15 Kč 

14. Bourání základů z betonu prostého 145 030,55 Kč 

15. Bourání čel propustku 8 000,00 Kč 

16. 

Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 

skládku do 1 km 
31 917,50 Kč 

17. 

Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 

1 km přes 1 km 
12 694,22 Kč 

18. Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění 11 283,75 Kč 

19. 

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu betonového kód odpadu 170 101 
98 775,00 Kč 

  CELKEM 1 255 769,10 Kč 

 

Neprovedené práce: 

 

1. 
Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích 

kamenivem hrubým drceným 
-758,650 m3 

2. Odsekání betonu stěn tl do 80 mm -1,500 m2 

3. Odsekání betonu rubu kleneb a podlah tl do 80 mm -0,475 m2 
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4. 
Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou 

pod tlakem do 1250 barů 
-56,050 m2 

5. 
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 

ocelových kartáči 
-7,950 m2 

6. Bandáž spár, trhlin -37,500 m 

7. Ochrana výztuže a spojovací můstek -60,550 m2 

8. Hrubá reprofilace do 100mm -10,583 m2 

9. Celoplošná stěrka 2-3mm -110,550 m2 

10. Ochranný nátěr betonových konstrukcí -110,550 m2 

11. 
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 

objem do 1000 m3 
-43,800 m3 

12. 
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4 
-87,600 m3 

13. Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 -87,600 m3 

14. Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4 -43,800 m3 

15. Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním -207,000 m2 

16. 
Montáž potrubí z PVC těsněných gumovým kroužkem 

otevřený výkop D 315 
-1 860,000 m 

17. trubka kanalizace plastová KGEM-315x5000 mm SN4 -18,000 kus 

18. Demontáž potrubí z PVC do D 315 -2 260,000 m 

19. 
Manipulace s potrubím z PVC při pracích na úpravě 

koryta - pootáčení, posouvání dle aktuální potřeby 
-2 260,000 m 

20. 
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop 
-2,094 m 

21. 
Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z 

plastických hmot za zvětšený přesun do 5000 m 
-2,094 m 

 

 

Vyčíslení změny - neprovedené práce: 

 

 

1. 
Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích 

kamenivem hrubým drceným 
-589 349,67 Kč 

2. Odsekání betonu stěn tl do 80 mm -584,10 Kč 

3. Odsekání betonu rubu kleneb a podlah tl do 80 mm -202,21 Kč 

4. 
Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou 

pod tlakem do 1250 barů 
-13 440,79 Kč 

5. 
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 

ocelových kartáči 
-778,31 Kč 

6. Bandáž spár, trhlin -19 800,00 Kč 

7. Ochrana výztuže a spojovací můstek -14 653,10 Kč 

8. Hrubá reprofilace do 100mm -63 794,32 Kč 

9. Celoplošná stěrka 2-3mm -22 496,93 Kč 

10. Ochranný nátěr betonových konstrukcí -15 687,05 Kč 

11. 
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 

objem do 1000 m3 
-2 974,02 Kč 

12. 
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4 
-14 103,60 Kč 

13. Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 -5 413,68 Kč 

14. Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4 -8 278,20 Kč 

15. Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním -2 359,80 Kč 
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16. 
Montáž potrubí z PVC těsněných gumovým kroužkem 

otevřený výkop D 315 
-282 720,00 Kč 

17. trubka kanalizace plastová KGEM-315x5000 mm SN4 -80 802,00 Kč 

18. Demontáž potrubí z PVC do D 315 -103 056,00 Kč 

19. 
Manipulace s potrubím z PVC při pracích na úpravě 

koryta - pootáčení, posouvání dle aktuální potřeby 
-29 380,00 Kč 

20. 
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop 
-1 983,02 Kč 

21. 
Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z 

plastických hmot za zvětšený přesun do 5000 m 
-2 722,20 Kč 

  CELKEM -1 274 579,00 Kč 
 

 

 

Původní cena dle smlouvy o dílo                37 648 886,77 Kč bez DPH 

 

Neprovedené práce (3,39%)                    - 1 274 579,00Kč bez DPH 

Nepředpokládaná změna postupu prací (3,34%)    1 255 769,10 Kč bez DPH 

Změna celkem                                    - 18 809,90 Kč bez DPH 

 

Cena po provedení změny                        37 630 076,87 Kč bez DPH 

Celková změna (6,73 %)                          2 530 348,10 Kč bez DPH 

 

 

Přílohy: 

 

č. 1 – Položkový rozpočet s vyčíslením změny 

 

Za zhotovitele: 
Ing. Miloš Náprstek 

Jednatel společnosti 
 

Za projektanta: 
Ing. Milan Lipták 

MV projekt, s.r.o. 
 

Za objednatel: 
Ing. Walter Fiedler 

Ředitel PKÚ, s.p. 
 

 



Zhotovitel IČ: 27263827

DIČ: CZ27263827

Název: Gardenline s.r.o.

Adresa: Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice

Objednatel :  IČO : 00231312IČ: 00007536

DIČ: CZ00007536

Název : Palivový kombinát Ústí, státní podnik 

Adresa : Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

Stavba :  

Smlouva o dílo č:  objednatele:  

       zhotovitele : 

ODSOUHLASENÉ  ÚDAJE

SO Název položky

Vícepráce - Položky 1 255 769,10 Kč

Méněpráce - Položky -1 274 579,00 Kč

Celkem (Kč bez DPH) -18 809,90 Kč

Za zhotovitele :  podpis……………………………………

Za objednatele : podpis……………………………………

Za TDI : podpis……………………………………

V dne 

Změnový list č.1

   o provedených stavebních pracích

Přeložka Modlanského potoka - úprava koryta

Náklady podle rozpočtu



Změnový list č.1

Stavba:

Přeložka Modlanského potoka - úprava koryta

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 255 769,10

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

7 K 127701112
Vykopávky pod vodou v hornině tř. 1 až 4 objem do 5000 m3 tl vrstvy do 1,5 

m
m3 190,150 267,41 50 848,01

CS ÚRS 

2018 01
Prahy v toku

44*5*0,8*0,5 "počet prahů*délka v řezu*š*tl" 88

Propustek 4

28,7m3 * 2 57,4

Propustek 1

33,5m3 + 11,25m3 44,75

9 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 190,150 262,25 49 866,84
CS ÚRS 

2018 01

10 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 190,150 61,82 11 755,07
CS ÚRS 

2018 01

11 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 190,150 22,05 4 192,81
CS ÚRS 

2018 01

SO 01 - Přeložka Modlanského potoka



12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 190,150 17,15 3 261,07
CS ÚRS 

2018 01

13 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 342,270 140,00 47 917,80
CS ÚRS 

2018 01
190,150 * 1,8 342,27

14 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 164,900 104,48 17 228,75
CS ÚRS 

2018 01

20 K 213311141 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného m3 13,225 897,99 11 875,92
CS ÚRS 

2018 01
PP Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání povrchu 

polštáře. 

VV Prahy v toku

VV 44*5*0,5*0,1 "počet prahů*délka v řezu*š*tl" 11,000

Propustek 4

3,2 * 2 * 0,1 0,64

Propustek 1

4,8 * 2 * 0,1 0,96

Vtokový objekt

2,5*2,5*0,1 0,625

21 K 380321662
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze ŽB tř. C 

30/37 tl 300 mm
m3 40,240 3 663,71 147 427,69

CS ÚRS 

2018 01

PP
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a 

bednění bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm

VV Propustek 4

VV 2*3,95*2,8*0,6 čela 13,272

Propustek 1

(1*5,8*0,6*2,85)+(1*7,5*0,6*2,85) 20,868

Vtokový objekt

(2*2,2*0,5)+(1,76*1,75*0,35)*2+(1,76*0,9*0,35) 4,910

VV Mezisoučet 39,050

VV 59,522*0,02 "2% na složité detaily" 1,190

VV Součet 40,240



22 K 380356211
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných 

ploch rovinných zřízení
m2 153,704 496,07 76 247,94

CS ÚRS 

2018 01

PP
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z 

betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení

PSC Propustek 4

VV 2*3,95*2,8*2 čela 44,240

2*2,8*0,6*2 boky 6,720

Propustek 1

1*5,8*2,85*2 čela 33,060

1*2,85*0,6*2 boky 3,420

1*7,5*2,85*2 čela 42,750

1*2,85*0,6*2 boky 3,420

Vtokový objekt

2*2,2*0,5 základ 2,200

(2*1,76*1,75)+(1,75*1,6)+(2*1,76*0,35)+(2*1,76*1,4)+(1*1,76*0,9) 16,704

VV Mezisoučet 152,514

VV 59,522*0,02 "2% na složité detaily" 1,190

VV Součet 153,704

23 K 380356212
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných 

ploch rovinných odstranění
m2 153,704 108,86 16 732,22

CS ÚRS 

2018 01

PP
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z 

betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn 

a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) 

a 380 35-6222 (odstranění). 

24 K 380361011
Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ze svařovaných 

sítí KARI
t 9,524 31 993,89 304 709,81

CS ÚRS 

2018 01

PP
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů ze svařovaných sítí z drátů 

typu KARI

P
Poznámka k položce:

100kg/m3

VV 70,630*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 9,524

VV Propustek 4

VV 2*3,95*2,8*0,6 čela 13,272



Propustek 1

(1*5,8*0,6*2,85)+(1*7,5*0,6*2,85) 20,868

Vtokový objekt

(2*2,2*0,5)+(1,76*1,75*0,35)*2+(1,76*0,9*0,35) 4,910

Prahy v toku

44*5*0,5*0,5 "počet prahů*délka v řezu*š*tl" 55,000

Mezisoučet 94,050

59,522*0,02 "2% na složité detaily" 1,190

Součet 95,240

27 K 452318510 Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí m3 55,000 3 745,53 206 004,15
CS ÚRS 

2018 01

PP
Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve svahu melioračních kanálů s 

patkami nebo bez patek

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění a odbednění. 2. Do objemu prahu se započítává i objem 

základů nebo patek. 

P
Poznámka k položce:

C30/37 XC2, XD2 max. průsak 50 mm dle ČSN EN 12390-8 (použít síranovzdorný cement) 

VV Prahy v toku

VV 44*5*0,5*0,5 "počet prahů*délka v řezu*š*tl" 55,000

38 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 49,500 2 929,91 145 030,55
CS ÚRS 

2018 01
PP Bourání základů z betonu  prostého

VV Prahy v toku

VV 60*3,3*0,5*0,5 "počet prahů*délka v řezu*š*tl" 49,500

40 K 96600811R Bourání čel propustku kus 4,000 2 000,00 8 000,00

PP Bourání čel propustku

13,272m3 + 20,868m3

52 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 219,500 145,41 31 917,50
CS ÚRS 

2018 01
(13,272 + 20,868 + 49,5 + 16,116 (vtok.obj.)) * 2,2

53 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 979,492 12,96 12 694,22
CS ÚRS 

2018 01



54 K 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění t 979,492 11,52 11 283,75
CS ÚRS 

2018 01

55 K 997013801
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového 

kód odpadu 170 101
t 219,500 450,00 98 775,00

CS ÚRS 

2018 01



Změnový list č.1

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem -1 274 579,00

D HSV Práce a dodávky HSV -740 786,48

31 K 572211111 Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným m3 -758,650 776,84 -589 349,67
CS ÚRS 

2018 01

PP
Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem 

hrubým drceným

-758,65

42 K 985111211 Odsekání betonu stěn tl do 80 mm m2 -1,500 389,40 -584,10
CS ÚRS 

2018 01

PP Otlučení nebo odsekání vrstev betonu stěn, tloušťka odsekané vrstvy do 80 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 odsekané nebo otlučené plochy. 2. V cenách -1111 až -1131 jsou 

započteny i náklady na: a) otlučení staré malty ze zdiva a vyčištění spár, b) odstranění zbytků malty z líce zdiva 

ocelovým kartáčem. 3. V cenách -1211 až -1233 jsou započteny i náklady na odsekání vrstvy rozrušeného betonu. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na tryskání pokladu pískem, očištění pokladu stlačeným vzduchem nebo 

tlakovou vodou; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 985 13- Očištění ploch. 

P
Poznámka k položce:

Odhad 10% z celkové plochy

VV -1,500

43 K 985111231 Odsekání betonu rubu kleneb a podlah tl do 80 mm m2 -0,475 425,70 -202,21
CS ÚRS 

2018 01

Přeložka Modlanského potoka - úprava koryta

SO 01 - Přeložka Modlanského potoka



PP Otlučení nebo odsekání vrstev betonu rubu kleneb a podlah, tloušťka odsekané vrstvy do 80 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 odsekané nebo otlučené plochy. 2. V cenách -1111 až -1131 jsou 

započteny i náklady na: a) otlučení staré malty ze zdiva a vyčištění spár, b) odstranění zbytků malty z líce zdiva 

ocelovým kartáčem. 3. V cenách -1211 až -1233 jsou započteny i náklady na odsekání vrstvy rozrušeného betonu. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na tryskání pokladu pískem, očištění pokladu stlačeným vzduchem nebo 

tlakovou vodou; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 985 13- Očištění ploch. 

P
Poznámka k položce:

Odhad 10% z celkové plochy

VV -0,475

44 K 985121122
Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 

1250 barů
m2 -56,050 239,80 -13 440,79

CS ÚRS 

2018 01

PP Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání vody a písku. 2. V cenách tryskání pískem jsou započteny i 

náklady na smetení písku na hromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách tryskání pískem nejsou 

započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na 

kterém se tryskání provádí. 

VV -56,05

45 K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 -7,950 97,90 -778,31
CS ÚRS 

2018 01
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i 

náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem 

nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, 

na kterém se práce provádí. 

P

Poznámka k položce:

Odhad 20% z celkové plochy.

Zahrnuje i očištění odhalené výztuže.

VV -7,950

46 K 98500010R Bandáž spár, trhlin m -37,500 528,00 -19 800,00
PP Bandáž spár, trhlin

P
Poznámka k položce:

Odhad 75 m.

47 K 98532111R Ochrana výztuže a spojovací můstek m2 -60,550 242,00 -14 653,10
PP Ochrana výztuže a spojovací můstek



P
Poznámka k položce:

Odhad 100% z celkové plochy

48 K 98531111R Hrubá reprofilace do 100mm m2 -10,583 6 028,00 -63 794,32
PP Hrubá reprofilace do 100mm

P
Poznámka k položce:

Odhad 15% z celkové plochy.

VV -10,583

49 K 98531210R Celoplošná stěrka 2-3mm m2 -110,550 203,50 -22 496,93
PP Celoplošná stěrka 2-3mm

50 K 98599991R Ochranný nátěr betonových konstrukcí m2 -110,550 141,90 -15 687,05
PP Ochranný nátěr betonových konstrukcí

-533 792,52

1 K 122101102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3 m3 -43,800 67,90 -2 974,02
CS ÚRS 

2018 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3

P Prostor u propustku 5 až konec - 145*1*1,5 - 217,5 -43,8
Zbytek stavby 30

2 K 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 -87,600 161,00 -14 103,60
CS ÚRS 

2018 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

3 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 -87,600 61,80 -5 413,68

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání, množství přes 100 m3, z hornin 

tř. 1 až 4

4 K 171103101 Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4 m3 -43,800 189,00 -8 278,20

PP
Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů  zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm, s 

přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z hornin tř. 1 až 4

VV Ochranné hrázky pro převádění vody

VV -43,800

5 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 -207,000 11,40 -2 359,80
CS ÚRS 

2018 01
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

VV -207,000

D 8 Trubní vedení 0,00

6 K 87137110R Montáž potrubí z PVC těsněných gumovým kroužkem otevřený výkop D 315 m -1 860,000 152,00 -282 720,00



PP Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z tvrdého PVC s integrovaným těsněnim D 315 mm

7 M 286113260 trubka kanalizace plastová KGEM-315x5000 mm SN4 kus -18,000 4 489,00 -80 802,00
CS ÚRS 2017 

01

PP trubka kanalizační plastová KG - DN 315x5000 mm SN4

P
Poznámka k položce:

vč. potřebných kolen dle potřeby 

VV 87 -105 -18,000

8 K 82117180R Demontáž potrubí z PVC do D 315 m -2 260,000 45,60 -103 056,00
PP Demontáž potrubí z PVC do D 315

9 K 82117181R
Manipulace s potrubím z PVC při pracích na úpravě koryta - pootáčení, 

posouvání dle aktuální potřeby
m -2 260,000 13,00 -29 380,00

10 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t -2,094 947,00 -1 983,02

11 998276128
Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za 

zvětšený přesun do 5000 m
t -2,094 1 300,00 -2 722,20




