

Dohoda o ukončení spolupráce

č. KLA/Še/384/2021

Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,
státní podnik**
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO
DIČ

00007536
CZ00007536

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Most

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433


Číslo účtu:



Zastoupen:

Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

Ve věcech technických:



(dále jen „Objednatel“)

a



Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.
č.p. 65, 431 51 Okounov

IČO
DIČ

250 28 316
CZ25028316

Bankovní spojení: Československá obchodní
banka, a. s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem sp.
zn. B1751

Číslo účtu:



Zastoupena:

Jaroslavem Oršuliakem, členem představenstva

Ve věcech technických:



(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

I.

Dne 20. 4. 2021 byla mezi Smluvními stranami uzavřena „Prováděcí smlouva č. 22 č. KLA/Po/076/2021 (RD – Pochlovická 28/7) k Rámcové dohodě č. KLA/Po/329/2020 ze dne 5. 11. 2020“, která nabyla účinnosti dnem 21. 4. 2021, dále jen Smlouva.

II.

Objednatel po převzetí dokončené prováděcí dokumentace od Zhotovitele, projednal rozsah a způsob provedení nutných oprav s vlastníky nemovitosti. Vlastníci nemovitosti po prostudování projektové dokumentace vyjádřili nesouhlas s provedením prací v plánovaném rozsahu a rozhodli se, že škodu na nemovitosti, která jim byla způsobena vlivem důlní činnosti a za kterou odpovídá Objednatel, budou požadovat nahradit v plném rozsahu v penězích, nikoli uvedením v předešlý stav.

Objednatel proto, v souladu s čl. III. odst. 3 Rámcové dohody, navrhl Zhotoviteli ukončení plnění uzavřené Smlouvy a převzetí částečného plnění – dokončené prováděcí projektové dokumentace.

III.

Zhotovitel na pokyn Objednatele ukončil práce na předmětu Smlouvy, a to předáním dokončené prováděcí projektové dokumentace dne 5. 8. 2021 Objednateli. K dalšímu plnění Objednatel Zhotovitele již nevyzval. Smluvní strany se dohodly, že platnost a účinnost Smlouvy končí dnem nabytí účinnosti této dohody.

IV.

Smluvní strany shodně prohlašují, že před uzavřením této dohody Objednatel převzal od Zhotovitele částečné plnění, které má pro něj význam, a to dokončenou prováděcí projektovou dokumentaci.

Kopie předávacího protokolu tvoří přílohu č. 1 této dohody.

V.

Smluvní strany shodně prohlašují, že cena za zpracování prováděcí projektové dokumentace byla stanovena v souladu čl. V. odst. 1 Smlouvy a byla Objednatelem Zhotoviteli již v plné výši zaplacená.

Smluvní strany shodně prohlašují, že, zaplacením Zhotovitelem vyúčtované ceny za zpracování prováděcí projektové dokumentace, jsou jejich vzájemné pohledávky a závazky plynoucí jim z uzavřené Smlouvy zcela vyrovnány.

VI.

Tato dohoda je zpracována v elektronickém originálu podepsaná elektronickými podpisy obou Smluvních stran.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této dohodě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně.

Smluvní strany se zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterákoli ze Smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze Smluvních stran, včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Palivového kombinátu Ústí, s. p., zejména s Etickým kodexem PKÚ, s. p. a Interním protikorupčním programem PKÚ, s. p. (<https://www.pku.cz>).

Zhotovitel se při plnění této dohody zavazuje dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.


Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem této dohody, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli

a nebyla sepsána v tísni a za jinak nevýhodných podmínek pro některou ze Smluvních stran. Na důkaz toho připojují statutární orgány obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Tato dohoda nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.


V Chlumci dne

V Okounově dne



podnik, email=walter.fiedler@pku.cz
Datum: 2021.12.10 09:56:25
+01'00'

Ing. Walter Fiedler
ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(Objednatel)



Datum: 2021.12.10
08:10:26 +01'00'

Jaroslav Oršuliak
člen představenstva
Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.
(Zhotovitel)



PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PROVÁDĚCÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Datum zahájení přejímacího řízení: 5.8.2021		
Název stavby: OPRAVA RODINNÝCH DOMŮ V OBCI KYNŠPERK NAD OHŘÍ. RD – Pochlovická 28/7, pl. Jana Pařízková		
Kód akce: A2402 (A2333 + A2335)		
Objednatel:	Firma (název): Pelivový kombinát Ústí, státní podnik	IČO: 000 07 536
	Sídlo (adresa): Hrbovická 2, 403 39 Chlumec	DIČ: CZ00007536
	Odpovědný zástupce zmocněný dle SOD k převzetí díla:	
	Jméno	Funkce
	Ing. Vladimír Polivka	Vedoucí střediska Kladenské doly.
	Petr Šemelík	Vedoucí oddělení důlních škod střediska Kladenské doly.
Zhotovitel:	Firma (název): STAVEBNÍ SPOL. JAROSLAV ORSULIAK s.s.	IČO: 250 28 316
	Sídlo (adresa): Okounov 65, 431 51 Klášterec nad Ohří	DIČ: CZ25028316
	Odpovědný zástupce zmocněný dle SOD k předání díla:	
	Jméno	Funkce
	Ing. Jakub Hlubůček	Technický ředitel
	Radek Fischer	Stavbyvedoucí
Datum:	Předání dokončené prováděcí projektové dokumentace	5.8.2021.
Smlouva o dílo – č. 22 č. KLA/PO/076/2021 (RD – Pochlovická 28/7), dodatek č.1 ze dne 14.7.2021.		Ze dne: 20.4.2021
Jako součást díla dle podmínek SOD zhotovitel předává a objednatel přebírá tuto dokumentaci, která je nedílnou přílohou tohoto zápisu: - 6x projektová dokumentace v tištěné podobě. - 1x prováděcí projektová dokumentace ve formátu PDF. - 1x prováděcí projektová dokumentace ve formátu DWG+DOC. - 6x oceněný výkaz výměr v tištěné podobě - 1x oceněný výkaz výměr ve formátu PDF + XLS. Zhotovitel přislíbil součinnost v případě nutnosti doplnění PD o vyjádření správců sítí, respektive dotčených účastníků na žádost stavebního úřadu. Náklady spojené s tímto, jsou obsaženy v ceně PD. V případě potřeby předložení PD na stavební úřad bude PD označena autorizačními razítky.		
Způsob předání PD (jako celek, dílčí část, po částech apod.): jako celek.		
Zhotovitel dnešního dne předává a objednatel přejímá projektovou dokumentaci.		
Ze zhotovitele: Ing. Jakub Hlubůček Radek Fischer Ze objednatele: RNDr. Ladislava Moškoláková Petr Šemelík		