

Dohoda o ukončení spolupráce

(dále jen „Dohoda“)

č. KLA/Po/128/2021

Smluvní strany:




**Palivový kombinát Ústí,
státní podnik**
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 000 07 536 **Bankovní spojení:** Komerční banka, a. s., pobočka Most
DIČ CZ00007536

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** [REDACTED]
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433

Zastoupen: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

Ve věcech technických:



(dále jen „Objednatel“)

a


ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.
Pohraniční stráž 255, 357 03 Svatava

IČO 182 48 675 **Bankovní spojení:** Komerční banka a.s.
DIČ CZ18248675

zapsaná v obchodním rejstříku **Číslo účtu:** [REDACTED]
vedeném u Krajského soudu v Plzni,
sp. zn. 1339

Zastoupena: Josefem Bartyzalem, jednatelem společnosti

Ve věcech technických:



(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

I.

Dne 20. 11. 2020 byla mezi Smluvními stranami uzavřena „Prováděcí smlouva č. 1 č. KLA/Po/361/2020 (RD – Pochlovická 25/22) k Rámcové dohodě č. KLA/Po/329/2020 ze dne 5. 11. 2020“, která nabyla účinnosti dnem 23. 11. 2020 a ke které byl dne 15. 01. 2021 uzavřen dodatek č. 1, který nabyl účinnosti dnem 15. 1. 2021, dále jen Smlouva.

II.

Dopisem ze dne 27. 1. 2021 požádal Zhotovitel Objednatele o ukončení Smlouvy dohodou.

Objednatel v návaznosti na žádost Zhotovitele dnem 27. 1. 2021 svým rozhodnutím zastavil provádění dalších prací na předmětu Smlouvy.

Smluvní strany následně zahájily písemná i osobní jednání směřující k ukončení Smlouvy dohodou, převzetí částečného plnění a konečného vypořádání vzájemných práv a závazků.

III.

Zhotovitel na pokyn Objednatele ukončil práce na předmětu Smlouvy ke dni 27. 1. 2021. Smluvní strany se dohodly, že platnost a účinnost Smlouvy končí dnem nabytí účinnosti této Dohody.

IV.

Smluvní strany shodně prohlašují, že před uzavřením této Dohody Objednatel převzal od Zhotovitele částečné plnění, které má pro něj význam, a to dokončenou pasportizaci sond k základovým konstrukcím objektu Pochlovická 25/22 a doklady o provedených sondách, a to výkres objektu s označeným umístěním sond a jejich popisem s doplněnou fotodokumentací.

Kopie Předávacího protokolu tvoří přílohu č. 1 této Dohody.

V.

Smluvní strany shodně prohlašují, že před uzavřením této Dohody předložil Zhotovitel Objednateli vyúčtování svých nákladů vynaložených na provedení shora popsaného částečného plnění, které má pro Objednatele význam, a že Objednatel toto vyúčtování akceptoval.

Smluvní strany shodně prohlašují, že Zhotovitel je po uzavření této Dohody oprávněn vyúčtovat Objednateli vynaložené náklady ve výši 28 671,90 Kč bez DPH.

Objednatel se zavazuje uhradit Zhotovitelem vyúčtované vynaložené náklady na provedení částečného plnění (dále také „vyúčtování“) převzatého Objednatel, a to do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu, jehož přílohou bude bezvadné oboustranně odsouhlasené vyúčtování, na e-mailovou adresu: podatelna@pku.cz.

Smluvní strany shodně prohlašují, že, zaplacením Zhotovitelem vyúčtovaných vynaložených nákladů na provedení částečného plnění převzatého Objednatel, jsou jejich vzájemné pohledávky a závazky plynoucí jim z uzavřené Smlouvy zcela vyrovnány.

Kopie Rozpočtu skutečně vynaložených nákladů odsouhlasených Smluvními stranami tvoří přílohu č. 2 této Dohody.

VI.

Tato Dohoda je vyhotovena v elektronickém originálu podepsaném elektronickými podpisy statutárních orgánů obou Smluvních stran.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Dohodě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně.

Smluvní strany se zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze Smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze Smluvních stran, včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Palivového kombinátu Ústí, s. p., zejména s Etickým kodexem PKÚ, s. p. a Interním protikorupčním programem PKÚ, s. p. (<https://www.pku.cz>).

Zhotovitel se při plnění této Dohody zavazuje dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem této Dohody, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a nebyla sepsána v tisni a za jinak nevýhodných podmínek pro některou ze Smluvních stran.

Tato Dohoda nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V Chlumci dne



Datum: 2021.06.02 08:31:01
+02'00'

Ing. Walter Fiedler
ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(Objednatel)

Ve Svatavě dne



Datum: 2021.06.02 08:35:44+02'00'
Foxit Reader Verze: 10.1.1

Josef Bartyzal
jednatel
ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.
(Zhotovitel)



ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.

Palivový kombinát Ústí, s. p.

Hrbovická 2

403 39 Chlumec

Středisko Kladenské doly

273 06 Libušín

**Věc: předávací protokol k Dohodě o ukončení Prováděcí smlouvy č.1 č. KLA/Po/361/2020
Pochlovická 25/22 Kynšperk nad Ohří**

Dnešního dne byly investorovi předány následující doklady:

- 1) Pasportizace sond základů objektu zpracovaný projekční kanceláří Jurica a.s. zak.č.03/21
- 2) Rozpočet skutečně vynaložených nákladů na objekt Pochlovická 25/22 Kynšperk nad Ohří

Dne 5.3.2021

Předal:



ISSO - Inženýrské
stavby
Sokolov, s.r.o.
Pohraniční 25/22
357 03 Svatava
tel./fax: 362 467 257
DIČ: CZ18248675

Josef Bartyzal

Převzal:

VČETNĚ PŘÍLOH

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Hrbovická 2

403 39 Chlumec

**Věc: Rozpočet skutečně vynaložených nákladů podle podepsaných prováděcích smluv na stavbě
„Opravy rodinných domů v obci Kynšperk nad Ohří“**

1. Prováděcí smlouva č. 1 KLA/Po/361/2020 RD Pochlovická 25/22

Stavební práce, sondy základů

HZS1292	72 hod.	281,-	20 232,-
Dopravné Svatava – stavba a zpět 3 prac. dny VW Transporter			
23 km x 2 x 3 – 138 km x 13=			1794,-
Mercedes Atego s rukou odvoz a likvidace stavební suti Svatava, stavba, skládka Pískový vrch			
		52 km x 28,-	1 456,-
Nakládání a vykládání 100,-x2			200,-
Beton 0,5 m3 s ohřevem x 1875,-			937,50
Doprava betonu Mercedes Atego	42 km	28,-	1 176,-
Nakládání a vykládání			200,-
Drobný materiál na všech 5 objektech 3 382,-Kč z toho 1/5 =			676,40
Pasportizace sond (písemné zpracování zjištěných skutečností do zprávy vč. fotodokumentace)			2 000,-

Celkem náklady k PS č. 1

28 671,90Kč

Ve Svatavě dne 5.5.2021

2



jednatel

ISSO - Inženýrské
stavby
Sokolov, s.r.o.
Bohumilská stráž 255
357 03 Svatava
tel./fax: 352 487 267
BIC: 0210046675

