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T e c h n o l o g i c k ý       p o s t u p 
 

      číslo ......... 
 
1. Základní údaje : 

 
 

 Označení díla :   Demolice objektu v areálu Úpravna uhlí Komořany - Sklad barev a olejů (H403841) 
 
Předpokládaná doba trvání TP :  3 měsíce 
 
 Schváleno dne : 
                   kým : 
 
 Technologický postup vypracoval :       Ing. Helena Žílová 
 
 
2. Krátký popis TP 
Technologický postup stanovuje podmínky k bezpečnému postupu demolice objektu: Sklad barev a olejů 
(H403841) v k.ú. Třebušice. Objekt je umístěn mezi místní komunikací a kolejišti, v blízkosti objektu je 
nadzemní vedení horkovodního potrubí.  
 
 3. Seznámení s TP 
 Provede vedoucí prací, nebo jím určený zástupce. 
 Datum seznámení osádky s TP : 
 Doklad o seznámení uložen u: vedoucího pracovníka. .................... 
 a na pracovišti 
 Doplňky k TP : Výkaz výměr                  
 
 4. Úvod 
a) Sklad barev a olejů je samostatný objekt s úrovní betonové podlahy 1,10m nad terénem, nosná 
konstrukce založení a vykládacích ramp je z PB, ocelová hala je typová HARD o rozponu podpěr 15,0m, 
výška objektu nad okolním terénem je 9,15m. Opláštění je částečně typové HARD, lehké obvodové 
panely tl. 120 mm a zděné tl. 400 mm, střešní krytina je plechová HARD, Výplně oken a dveří jsou 
kovové. Konstrukce podlah haly a vykládacích ramp je betonová vyztužená ocelovými sítěmi. Nadzemní 

teplovodní přípojka je z izolovaného ocelového potrubí 2x DN40 uloženého na ocelových sloupech výšky 
3600 mm s betonovými základy. 
Rozměry jednotlivých konstrukcí a objektu jsou patrné z PD. 
b) TP platí pro demoliční, odklízecí a sanační práce 
c) Kvalifikace vedoucího prací: stavbyvedoucí, mistr přezkoušený z BP a PO 
d) Odpovědnost za výkon práce: stavbyvedoucí, mistr, vedoucí pracovní skupiny, všichni pracovníci, kteří 
jsou prokazatelně seznámeni s tímto technologickým postupem. 
e) Způsob manipulace.: Dle technologického postupu 
f) Přerušení práce: dle pokynů odpovědného pracovníka a přílohy k nařízení vlády č.362/2005 Sb. čl. IX. 
Přerušení práce ve výškách 
g) Střídaní pracovníků: Pracovníci nebudou střídáni - práce budou prováděny v jedné směně. 
h) Ochranné pomůcky: Ochranné brýle, záchytný postroj, přídavné lano k záchytnému postroji, pracovní 
oděv, pracovní obuv, pracovní rukavice, ochranný štít, ochranná přilba. 
ch) Povolení nářadí a zařízení: V rozsahu podle pokynů vedoucího odpovědného pracovníka 
i) Mimořádné bezpečnostní opatření: Stálý dozor vedoucího odpovědného pracovníka 
 V případě nepředvídatelných okolností a ohrožení lidí, budov nebo konstrukcí budou práce zastaveny a 
technologický postup bude upraven 
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5. Stanoviska a vyjádření 
 
K demolici objektu Sklad barev a olejů (H403841) v k.ú. Třebušice jsou vydaná následující souhlasná 
stanoviska (stanoviska a vyjádření), která jsou obsažena v části E. Dokladová část této PD. 
 

1. Magistrát města Most – OŽP 
2. Magistrát města Most - OSČ, dopravy, registrací a dokladů 
3. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, uzemní pracoviště Most 
4. ČEZ ICT Services, a.s. – vyjádření k existenci sítí 
5. ČEZ Distribuce, a.s. - vyjádření k existenci sítí 
6. Telco Pro Services, a.s. - vyjádření k existenci sítí 
7. CETIN Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - vyjádření k existenci sítí 
8. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - - vyjádření k existenci sítí 
9. GasNet, s.r.o., zastoupená GridServices, s.r.o. - vyjádření k existenci sítí 
10. Palivový kombinát Ústí, státní podnik - vyjádření k existenci sítí 
11. Severní energetická a.s. – vyjádření k existenci sítí 
12. INFOTEA s.r.o. – vyjádření správce sítí  
13. Coal Services a.s. – vyjádření správce sítí 
14. Severočeská teplárenská, a.s. – vyjádření správce sítí 
15. United Energy a.s. – vyjádření správce sítí 

 
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje vykonává státní požární dozor podle §31 odst. 1 písm. b) 
zákona č.133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů posuzováním územního 
rozhodnutí, podkladů k územnímu souhlasu, dokumentace stavby, projektové dokumentace stavby, 
která vyžaduje ohlášení, dokumentace ke změně užívání stavby a změně stavby před jejím dokončením. 
Mezi tyto dokumentace nepatří dokumentace k povolení odstranění stavby, z tohoto důvodu plyne, že 
HZS není oprávněn v rámci svých pravomocí posuzovat dokumentaci k povolení odstranění stavby a 
v této souvislosti vydávat stanoviska. Drážní úřad se nevyjadřuje, neboť se jedná o Důlní dráhu ve správě 
Severní energetické a.s.. 
 

A. Popis konstrukčního systému stavby 
Základní údaje 
Sklad barev a olejů je samostatný objekt s úrovní betonové podlahy 1,10m nad terénem, nosná 
konstrukce založení a vykládacích ramp je z PB, částečně vyztužené svařovanými sítěmi. Ocelová hala je 
typová HARD o rozponu podpěr 15,0m, výška objektu nad okolním terénem je 9,15m. Opláštění je 
částečně typové HARD, lehké obvodové panely tl. 120 mm zateplené minerální vatou a zděné 
z cihelných bloků CD-INA-A tl. 400 mm, střešní krytina je plechová HARD se zateplením minerální vatou. 
Strop nad sociální částí skladu je prefabrikovaný ze stropních panelů tl. 250 mm. Výplně oken a dveří 
jsou kovové. Konstrukce podlah haly a vykládacích ramp je betonová, vyztužená ocelovými sítěmi, 
částečně s epoxidovou stěrkou. Ocelová konstrukce a střešní plechy jsou z interiéru opatřeny nástřikem 
protipožární hmoty PORFIX (vápenocementová báze s obsahem perlitu a minerálních vláken – 
neobsahuje azbest). Zastřešení vykládacích ramp pro automobilovou a železniční dopravu je tvořeno 
atypickou ocelovou konstrukcí. Nadzemní teplovodní přípojka je z izolovaného ocelového potrubí 2x 

DN40 uloženého na ocelových sloupech výšky 3600 mm uložených na betonových patkách. 
Technická část 
Založení – betonové základové pasy z PB a betonová podlaha se kompletně vybourají těžkou 
mechanizací na úroveň -0,300 pod okolní upravený terén, násyp pod podlahou haly vykládacích ramp 
bude rovněž odtěžen na úroveň -0,300 
Konstrukční systém – objekt je zděný, obvodové vyzdívky a zdivo sociální části jsou zděné z cihel, 
překlady nad otvory jsou prefabrikované. Strop nad sociální částí skladu je prefabrikovaný ze stropních 
panelů tl. 250 mm. 
Konstrukce zastřešení – Střecha je typového provedení HARD zateplená minerální vatou, pultová 
konstrukce střechy vykládacích ramp je z VSŽ plechů. 
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Podlahy – jedná se o betonové podlahy s různým povrchem (PVC, plastbeton, cementový potěr, 
keramická dlažba). Podlahy budou kompletně vybourány, betonové mazaniny podlah včetně nášlapné 
vrstvy v označené části objektu (bývalý Sklad oleje, Sklad fridexu a barev, Sklad ředidel) budou 
vybourány až na vyplechování ocelovým plechem 2 mm, předpokládaná tloušťka konstrukcí je 150 mm. 
Rovněž izolace z asfaltových izolačních pásů pod podlahami celého objektu bude vybourána samostatně 
a separovaná. Tyto kontaminované sutě budou odvezeny na řízenou skládku k uložení jako nebezpečný 
odpad. 
Výplně otvorů – Okna jsou kovová s dvojskly a dřevěná zdvojená, vnitřní dveře jsou dřevěné, vnější 
dveře a vrata jsou ocelové. 
Venkovní konstrukce – vykládací rampy automobilové a železniční dopravy jsou betonové, částečně 
vyztužené svařovanými sítěmi. 
Technologická zařízení – Na automobilové vykládací rampě jsou zabudovány vyrovnávací můstky a 
venkovní sloupový jeřáb OEVS o nosnosti 2.000 kg, žádná jiná technologická zařízení v objektu nejsou. 
Teplovodní přípojka-nadzemní teplovodní přípojka je z izolovaného ocelového potrubí 2x DN40 

uloženého na ocelových sloupech výšky 3600 mm s betonovými základy. 
 

B.  Výsledky průzkumu stávajícího stavu bouraných a sousedních staveb. 
V rámci PD byl proveden stavebně-technický průzkum objektu s doměřením objektu. Objekt není 
využíván, konstrukce nejsou porušeny. Objekt se nenachází v žádném dobývacím prostoru. Kolejiště na 

severní straně objektu je součástí Důlní dráhy ve vlastnictví Severní energetické a.s. (není ve správě 

Drážního úřadu). V blízkosti stavby se nachází nadzemní horkovodní rozvody a rozvody průmyslové vody 
a tepla, je nutno respektovat ochranná a bezpečnostní pásma a požadavky správců nadzemních a 
podzemních vedení, tyto požadavky jsou uvedeny v části E. Doklady. Průběh inženýrských sítí je 
zakreslen v situaci C.4 Situace inženýrských sítí této PD. Veškeré inženýrské sítě připojené k objektu 
budou vypnuty a odpojeny.  
 

C.  Rozměry a jakost materiálů hlavních stavebních prvků. 
Celkový půdorys nadzemní části objektu je 54,85 m x 21,00 m, výška objektu po vršek hřebene pultové 
střechy je +9,15 m od upraveného terénu. Nosné zděné, betonové a ocelové konstrukce jsou 
neporušené. 
 

D.  Upozornění na zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily, technologické 
postupy apod. 

Jedná se o jednoduchý objekt, který neobsahuje neobvyklé konstrukce.  
 

E.  Postup demoličních a stavebních prací 
 

- Přípravné práce Před zahájením demolice bude prostor řádně označen bezpečnostním značením 
„Nepovolaným vstup zakázán“ a zabráněno vstupu nepovolaných osob do prostoru demolice např. 
oplocením nebo osobním dohledem pověřených osob. 
Směrově a výškově se vytýčí ve spolupráci se správci sítí uvedených v části E. Doklady veškeré inženýrské 
sítě a ochranná pásma v zájmovém území, případné se sítě a média související s demolovaným objektem 
odpojí, respektive vypnou.  
Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a používána tak, aby 
nebyla zdrojem nebezpečí vzniku úrazu nebo požáru. 
Pro případné práce v noci nebo v čase zlé viditelnosti musí zhotovitel zabezpečit dostatečné osvětlení 
pracoviště.  
Součástí přípravných prací je kompletní „odstrojení“ objektu, budou demontovány veškeré výplně 
otvorů oplechování. 
 
- Demoliční práce Stavba bude demolována na -0,300 m pod úroveň terénu, na takto vzniklé ploše 
bude provedena plocha ze štěrkových vrstev – podrobnosti v PD výkres D.b-6 Zpevněná plocha.  
 

F.  Návrh postupu bouracích prací a vymezení ohroženého prostoru. 
Po vyklizení a odstrojení objektu se nejprve odstraní ocelová konstrukce zastřešení vykládacích ramp 

pro automobilovou a železniční dopravu, demontován bude i venkovní sloupový jeřáb. Následuje 
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demontáž střešní krytiny včetně oplechování a výplní otvorů. Panely obvodového pláště HARD 120 mm 
budou po demontáži a snesení z ocelové konstrukce rozebrány (plech, dřevo rámů a výplň z minerální 
vaty budou separovány). Demolice zděných konstrukcí bude provedena postupným rozebíráním za 
pomoci drobné mechanizace na úroveň podlahy, po odklizení suti z vrchní stavby bude demontována 
ocelová konstrukce haly typu HARD. Po demontáži ocelové konstrukce haly budou vybourány 
konstrukce podlah, vykládacích ramp a zvýšených základů na úroveň -0,300. Odtěženy budou také 
násypy pod podlahou haly a ramp na -0,300 a přisypání základů u severovýchodního štítu. Demoliční 
práce musí být prováděny s ohledem a maximální šetrností ke vzrostlým stromům u severovýchodního 
štítu objektu. Veškerá vybouraná suť a odtěžený materiál bude bez předrcení odvezen na recyklační 
skládku k dalšímu využití, ostatní separované odpady budou odvezeny a uloženy na řízené skládce dle 
popisu a klasifikace odpadů, suť kontaminovaná nebezpečnými látkami (betonové podlahy) bude 
odvezena a uložena na řízenou skládku. Separovaný kovový odpad bude odvezen do sběrny kovového 
odpadu k dalšímu využití. Popis odpadů včetně orientačního množství včetně nakládání s odpady je 
popsáno v části B.5h – Souhrnné technické zprávy. Po ukončení demolice, odklizení a odvozu stavební 
suti bude v prostoru jámy provedena zpevněná štěrková plocha ze štěrkových vrstev – podrobnosti v PD 
výkres D.b-6 Zpevněná plocha. Před vlastními násypy po zhutnění pláně bude proveden nový silniční u 
severovýchodního okraje stavby, obrubník tvoří zábranu zasypání jámy s trasovými uzávěry vodovodu. 
Podél obrubníku na hraně demolovaného objektu bude zřízeno nové ocelové zábradlí zamezující pádu 
osob do prohlubně s trasovými uzávěry vodovodu.  

 
V průběhu provádění prací na odstranění stavby je nutno dbát zejména na dodržování následujících 
podmínek ochrany životního prostředí: 
  
 1) Během demolice objektu nedojde k významnému znečištění vod, zvláště ne ropnými látkami  
 2) Odstraněním stavby nebudou narušeny odtokové poměry  
3) Při rozrušování konstrukcí (demolice) používat skrápění nebo odsávání, při řezání používat stroje se 
skrápěním, smáčet pracovní plochu a při odsávání používat vaky na prach  
 4) Průběžně sledovat prašnost v areálu tak, aby bylo možné zakročit v případě větších problémů 
 5) veškeré odpady – stavební suť apod. – které nebudou ihned předány oprávněné osobě, umístit na 
závětrnou stranu a zároveň umisťovat veškerý sypký materiál na deponie tak, aby horní vrstvu tvořil vždy 
nový materiál s přirozeně vlhkým materiálem 
 6) při přepravě materiálu provádět pravidelnou očistu a skrápění komunikací a manipulačních ploch, 
pravidelné čištění kol nákladních automobilů a stavebních mechanismů při výjezdu ze staveniště 
 

G.  Úpravy zjištěných podzemních prostor  
Vzhledem ke skutečnosti, že objekt je nepodsklepen a nenachází se v něm žádné podzemní prostory 
není potřeba žádných zvláštních opatření 
 

H. Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňování konstrukcí 
a prostupů. 

a) Použití strojů, zařízení a speciálních prostředků 
Kompresor s pneumatickým kladivem, ruční vrtací a bourací kladivo, bourací kladivo na mechanizačním 
prostředku, motorová pila, nakládací prostředky, rýpadla, nákladní automobily, hydraulické nůžky, 
autogen (kyslík, plyn), rozbrušovačky, buldozer, vysokozdvižné plošiny, jeřáby apod.  
 b) Druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí 
 - lešení trubkové, rámové systémové - vnitřní, vnější 
 - ochranné zábradlí, plošiny 
 c) Způsob dopravy materiálů, komunikace, plochy 
Vodorovná doprava bude prováděna na veřejné komunikaci před lomem Obránců míru, svislá doprava 
se vzhledem k výšce objektu neřeší.  
Vybourané hmoty - suť bez předrcení a ostatní odpad bude odvezen a uložen na řízenou skládku. 
Separovaný kovový odpad bude odvezen do sběrny kovového odpadu k dalšímu využití (samostatně 
bude vytříděna odvezena část ocelové konstrukce HARD s protipožárním nástřikem Porfix). Veškerá suť a 
materiály vyprodukované demolicí objektu jsou zhotovitele (původce odpadu), který je povinen s nimi 
nakládat v souladu se Zákonem o odpadech č.185/2001 Sb. 
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d) Technické a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků, pracoviště a okolí. 
Celé staveniště, jednotlivé činnosti, subdodavatelské činnosti, ochranné a pomocné konstrukce, stroje, 
zařízení, materiál, skladovací prostory, sklady a komunikace přejímá, kontroluje a předává odpovědný 
pracovník, který je pověřen řízením prací na svěřeném úseku s pravomocí samostatně rozhodovat - 
stavbyvedoucí. 
e) Opatření k zajištění staveniště po dobu, kdy se na něm nepracuje 
 - Vypnutí a uzavření zdrojů energie 
 - zakrytí, uzavření, případně uzamčení pracovních prostorů 
 - vypnutí a uzamčení nářadí 
 - zabezpečení konstrukcí, materiálů a zařízení proti poškození nepovolanými osobami a povětrnostními 
podmínkami 
 - provést záznam ve stavebním deníku o době, kdy se na stavbě nepracovalo 
Práce podle tohoto technologického postupu mohou provádět pouze pracovníci, kteří byli s tímto TP 
prokazatelně seznámeni. 
Tento TP nenahrazuje platné bezpečnostní a dopravní předpisy, zejména platné zákony nařízení a 
vyhlášky vlády ČR a související normy ČSN 
f) Opatření při pracích za mimořádných podmínek 
Práce neuvedené v tomto technologickém postupu budou před jejich zahájením zdokumentovány v 
dodatku tohoto technologického postupu. 
g) Demolice nebude mít negativní vliv na životní prostředí, prašnost bude snížena kropením. Demolice 
bude provedena na úroveň podlahové konstrukce v přízemí objektu, což neovlivní spodní vody.  
h) Veškeré práce budou prováděny za stálého technického dozoru. 
Strhávání a bourání konstrukcí výšky nad 3,00m, strojní bourání, řezání kyslíkem, bourání nad sebou a 
práce, při kterých dojde ke změně konstrukční bezpečnosti objektu budou provádět kvalifikovaní 
pracovníci. 
Dojde-li v průběhu demoličních prací ke změně podmínek, bude za přítomnosti projektanta, uživatele, 
technologa a stavbyvedoucího upraven technologický postup. 
Při práci ve výškách bude použito kolektivního zabezpečení. Osobní zabezpečení se použije jen 
krátkodobě. Z kolektivního zabezpečení se použije hlavně výsuvné plošiny, případně lešení. Osobní 
zajištění bude např. ochranný postroj, prodlužovací lano, o jeho použití rozhodne mistr. 
Všechna zařízení pro práce ve výškách budou předána a převzata do užívání zápisem do stavebního 
deníku odpovědnou osobou. 
Je zakázáno shazovat předměty, u kterých není možno bezpečně předpokládat místo dopadu, nebo 
předměty, které by mohly pracovníka strhnout z výšky. 
 
 
 
Práce ve výškách 
Při pracích ve výškách budou dodržována zejména ustanovení nařízení vlády č.362/2005 Sb. O bližších 
požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Všichni zaměstnanci 
musí být zdravotně (lékařská prohlídka) a odborně způsobilí (zejména školení BOZP – práce ve výškách) 
Všichni zaměstnanci musí být vybaveni potřebnými OOPP schváleného typu, které jsou nezávadné a 
pravidelně kontrolované a revidované. 
 
Práce ve výšce bude přerušena odpovědným řídícím pracovníkem nebo předákem při: 
 -  bouři, silném dešti a námraze 
 -  větru o rychlosti 8,00 m/sec na závěsných konstrukcích, žebřících nad 5 m výšky a při osobním 
zajištění. V ostatních případech při větru o rychlosti nad 10,7m/sec. 
 -  dohlednosti menší než 30,00 m 
 -  při teplotě pod – 10°C 
 
Manipulace  
Zhotovitel zajistí požadavky na manipulaci s břemeny a materiálem – školení, pracovní postupy. 
Přenášet břemena jedním pracovníkem do hmotnosti 50 kg při občasném zvedání a přenášení, při 



 7 

častém zvedání a přenášení 30 kg, mladiství a ženy do hmotnosti 20 kg při občasném zvedání a 
přenášení, při častém zvedání a přenášení do hmotnosti 15 kg 
Jestliže manipulaci provádí četa, která není pro tuto práci trvale určena, řídí přední dělník, který četu 
poučí a upozorní na nebezpečné úkony. 
 
Svařování, řezání plamenem 
Před začátkem svářečských prací se musí vyhodnotit, zda v prostorách svařování i v prostorách 
přilehlých nepůjde o práce se zvýšeným nebezpečím. 
Při řezání nádob, potrubí a zařízení musí být z povrchu a vnitřku řezů odstraněny hořlavé a výbušné 
látky, aby při svařování nevzplanuly. 
Pro svařování a řezání bude dodržena norma ČSN 050601, ČSN 050610 - bezpečnostní předpisy pro 
svařování plamenem a řezání kyslíkem a norma ČSN 05 0630 - Bezpečnostní předpisy pro svařování 
elektrickým obloukem. Dále bude dodržen §99 vyhlášky č. 324/90. 
Mistr zajistí kontrolu pracoviště při práci a po provedeném svařování, nebo řezání po dobu min. 8 hod. V 
plném rozsahu bude dodržena ČSN 05 0601 - Bezpečnostní ustanovení pro svařování kovů. 
 
 
 
 
Skladování 
Materiály, předměty a zařízení budou skladovány na předem určených skládkách a skladech. O umístění 
materiálu rozhodne odpovědný pracovník - mistr. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu 
skladování byla zajištěna jeho stabilita (podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo 
provázáním…). Nakládání s odpady je popsáno v části B.5h – Souhrnné technické zprávy 


